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Объект 

Элемент 

первичной 

схемы 

Наименование 

устройства 

В чьем 

управлении, 

ведении (объект, 

РДУ, ОДУ СО 

ЕЭС) Н
ап

р
я
ж

ен
и

е,
 к

В
 

Ц
и

к
л
 п

р
о
в
ер

к
и

 (
л
ет

) 

Дата последнего 

восстановления 
(наладки) 

Планируемое обслуживание, 

дата обслуживания, месяц 

(число дня месяца) 

Взято из годового графика 

Согласованные сроки 

обслуживания 

Примечание 

В
и

д
 

о
б

сл
у

ж
и

в
ан

и
я 

Начало Окончание Начало Окончание 

ООО "ЛУКОЙЛ-Астраханьэнерго" 

Астраханская ТЭЦ-2 

Астраханская 

ТЭЦ-2 
Т-2 

Комплект основных 

защит Т-2  

(ДЗТ, ГЗ Т)  

ООО "ЛУКОЙЛ-

Астраханьэнерго" 
110 8 2013-В О 18.05.15 18.05.15 18.05.15 18.05.15  

Астраханская 

ТЭЦ-2 
Т-2 

Комплект 

резервных защит  

Т-2 (ТЗНП 110, 

МФТЗ 110)  

ООО "ЛУКОЙЛ-

Астраханьэнерго" 
110 8 2011-В О 12.05.15 12.05.15 12.05.15 12.05.15  

Астраханская 

ТЭЦ-2 
Т-2 

Комплект 

автоматики МВ-110 

БЛ-2 (АУВ) 

ООО "ЛУКОЙЛ-

Астраханьэнерго" 
110 8 2011-В К 19.05.15 19.05.15 19.05.15 19.05.15  

Астраханская 

ТЭЦ-2 

ДЗШ 1 сек. и  

2сек.110 кВ  

Цепи вторичной 

коммутации  

ООО "ЛУКОЙЛ-

Астраханьэнерго" 
110 8 2011-В К 20.05.15 21.05.15 20.05.15 21.05.15  

Астраханская 

ТЭЦ-2 

УРОВ 1 сек. и  

2сек.110 кВ,   

Цепи вторичной 

коммутации 

ООО "ЛУКОЙЛ-

Астраханьэнерго" 
110 6 2009-В К 22.05.15 23.05.15 22.05.15 23.05.15  

Астраханская 

ТЭЦ-2 

ВЛ 110 кВ 

Астраханская 

ТЭЦ-2-Рассвет 

(ВЛ 110 кВ 124)  

ДФЗ ВЛ 110 кВ 

Астраханская ТЭЦ-

2-Рассвет (ДФЗ-201)  

ООО "ЛУКОЙЛ-

Астраханьэнерго" 
110 6 2019-В В 14.05.15 16.05.15 12.05.15 14.05.15  
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Астраханская 

ТЭЦ-2 

ВЛ 110 кВ 

Астраханская 

ТЭЦ-2-Рассвет 

(ВЛ 110 кВ 124) 

ФПТ ВЛ 110 кВ 

Астраханская ТЭЦ-

2-Рассвет  

ООО "ЛУКОЙЛ-

Астраханьэнерго 
110 8 2012-В К 27.04.15 28.04.15 15.05.15 15.05.15  

Астраханская 

ТЭЦ-2 
ПА 

МКПА №1 (АЛАР 

ФССС, ФЦС, ФКТ 

Т-1, АЛАР ФССС, 

ФЦС, ФКТ Т-2, 

АЛАР ФССС, ФЦС, 

ФКТ Т-3, АЛАР 

ФССС, ФЦС, ФКТ 

Т-4, АРБКЗ 1 

комплект)  

ООО "ЛУКОЙЛ-

Астраханьэнерго 
110 6 2013-Н О 13.05.15 14.05.15 13.05.15 14.05.15  

Астраханская 

ТЭЦ-2 
ПА 

МКПА №2 (АЛАР 

ФССС, ФЦС, ФКТ 

ТГ-1, АЛАР ФССС, 

ФЦС, ФКТ ТГ-2, 

АЛАР ФССС, ФЦС, 

ФКТ ТГ-3, АЛАР 

ФССС, ФЦС, ФКТ 

ТГ-4, АРБКЗ 2 

комплект)  

ООО "ЛУКОЙЛ-

Астраханьэнерго 

110, 

10 
6 2013-Н О 19.05.15 20.05.15 19.05.15 20.05.15  

Астраханская ГРЭС 

Астраханская 

ГРЭС 

КВЛ 110 кВ 

Астраханская 

ГРЭС-ЦРП №1 

с отпайкой на 

Трикотажная  

(КВЛ 110 кВ 

131)  

Комплект 

резервных защит и 

автоматики КВЛ 

110 кВ 

Астраханская 

ГРЭС- ЦРП № 1 с 

отпайкой на 

Трикотажная (ДЗ, 

ТЗНП, УРОВ, 

ТАПВ, АУВ) (ШЭ 

2607 011)  

ООО "ЛУКОЙЛ-

Астраханьэнерго" 
110 6 2010-Н В 05.05.15 07.05.15 05.05.15 07.05.15  
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Астраханская 

ГРЭС 

КВЛ 110 кВ 

Астраханская 

ГРЭС-ЦРП №1 

с отпайкой на 

Трикотажная  

(КВЛ 110 кВ 

131)  

Комплект основной 

защиты КВЛ 110 кВ 

Астраханская ГРЭС 

- ЦРП № 1 с 

отпайкой на 

Трикотажная 

(НВЧЗ) (ШЭ 2607 

031)  

ООО "ЛУКОЙЛ-

Астраханьэнерго" 
110 6 2010-Н О 22.05.15 22.05.15 22.05.15 22.05.15 

Для проведения 

совместной 

проверки по 

заявке ОАО 

«МРСК Юга – 

Астраханьэнерго» 

Астраханская 

ГРЭС 

КВЛ 110 кВ 

Астраханская 

ГРЭС-ЦРП №1 

с отпайкой на 

Трикотажная  

(КВЛ 110 кВ 

131) 

Комплект основной 

и резервных защит 

КВЛ 110 кВ 

Астраханская 

ГРЭС- ЦРП № 1 с 

отпайкой на 

Трикотажная (ДЗЛ, 

ДЗ, ТЗНП, МФТО) 

(ШЭ 2607 093)  

ООО "ЛУКОЙЛ-

Астраханьэнерго" 
110 6 2010-Н О 22.05.15 22.05.15 22.05.15 22.05.15 

Для проведения 

совместной 

проверки по 

заявке ОАО 

«МРСК Юга – 

Астраханьэнерго» 

Астраханская 

ГРЭС 

КВЛ 110 кВ 

Астраханская 

ГРЭС-ЦРП №1 

с отпайкой на 

Трикотажная  

(КВЛ 110 кВ 

131)  

ИМФ-3Р КВЛ 110 

кВ Астраханская 

ГРЭС-ЦРП №1 с 

отпайкой на 

Трикотажная 

ООО "ЛУКОЙЛ-

Астраханьэнерго" 
110 6 2010-Н В 11.05.15 13.05.15 07.05.15 07.05.15  

Астраханская 

ГРЭС 

КВЛ 110 кВ 

Астраханская 

ГРЭС-ЦРП №2 

с отпайкой на 

Трикотажная  

(КВЛ 110 кВ 

132)  

Комплект 

резервных защит и 

автоматики КВЛ 

110 кВ 

Астраханская 

ГРЭС- ЦРП № 2 с 

отпайкой на 

Трикотажная (ДЗ, 

ТЗНП, УРОВ, 

ТАПВ, АУВ) (ШЭ 

2607 011)  

ООО "ЛУКОЙЛ-

Астраханьэнерго" 
110 6 2010-Н В 18.05.15 20.05.15 18.05.15 20.05.15  
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Астраханская 

ГРЭС 

КВЛ 110 кВ 

Астраханская 

ГРЭС-ЦРП №2 

с отпайкой на 

Трикотажная 

(КВЛ 110 кВ 

132) 

Комплект основной 

защиты КВЛ 110 кВ 

Астраханская ГРЭС 

- ЦРП № 2 с 

отпайкой на 

Трикотажная 

(НВЧЗ) (ШЭ 2607 

031)  

ОАО «МРСК 

Юга» - 

Астраханьэнерго 

110 6 2010-Н О 20.05.15 20.05.15 20.05.15 20.05.15 

Для проведения 

совместной 

проверки по 

заявке ОАО 

«МРСК Юга – 

Астраханьэнерго» 

Астраханская 

ГРЭС 

КВЛ 110 кВ 

Астраханская 

ГРЭС-ЦРП №2 

с отпайкой на 

Трикотажная 

(КВЛ 110 кВ 

132) 

Комплект основной 

и резервных защит 

КВЛ 110 кВ 

Астраханская 

ГРЭС- ЦРП № 2 с 

отпайкой на 

Трикотажная (ДЗЛ, 

ДЗ, ТЗНП, МФТО) 

(ШЭ 2607 093)  

ОАО «МРСК 

Юга» - 

Астраханьэнерго 

110 6 2010-Н О 20.05.15 20.05.15 20.05.15 20.05.15 

Для проведения 

совместной 

проверки по 

заявке ОАО 

«МРСК Юга – 

Астраханьэнерго» 

Астраханская 

ГРЭС 

КВЛ 110 кВ 

Астраханская 

ГРЭС-ЦРП №2 

с отпайкой на 

Трикотажная  

(КВЛ 110 кВ 

132)  

ИМФ-3Р КВЛ 110 

кВ Астраханская 

ГРЭС-ЦРП №2 с 

отпайкой на 

Трикотажная 

ООО "ЛУКОЙЛ-

Астраханьэнерго" 
110 6 2010-Н В 13.05.15 14.05.15 19.05.15 19.05.15  

Астраханская 

ГРЭС 

КВЛ 110 кВ 

Астраханская 

ГРЭС-

Первомайская  

(КВЛ 110 кВ 

135)  

Комплект 

резервных защит и 

автоматики КВЛ 

110 кВ 

Астраханская ГРЭС 

- Первомайская (ДЗ, 

ТЗНП, УРОВ, 

ТАПВ, АУВ) (ШЭ 

2607 011) 

ООО "ЛУКОЙЛ-

Астраханьэнерго" 
110 6 2010-Н В 13.05.15 15.05.15 13.05.15 15.05.15  
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Астраханская 

ГРЭС 

КВЛ 110 кВ 

Астраханская 

ГРЭС-

Первомайская 

(КВЛ 110 кВ 

135) 

ИМФ-3Р КВЛ 110 

кВ Астраханская 

ГРЭС-

Первомайская 

ООО "ЛУКОЙЛ-

Астраханьэнерго" 
110 6 2010-Н В 18.05.15 20.05.15 20.05.15 20.05.15  

Астраханская 

ГРЭС 

КВЛ 110 кВ 

Астраханская 

ГРЭС-

Первомайская 

(КВЛ 110 кВ 

135)  

Комплект основной 

защиты КВЛ 110 кВ 

Астраханская 

ГРЭС-

Первомайская 

(НВЧЗ) (ШЭ 2607 

031)  

ООО "ЛУКОЙЛ-

Астраханьэнерго" 
110 6 2010-Н О 14.05.15 14.05.15 13.05.15 13.05.15 

Для проведения 

совместной 

проверки по 

заявке ОАО 

«МРСК Юга – 

Астраханьэнерго» 

Астраханская 

ГРЭС 

КВЛ 110 кВ 

Астраханская 

ГРЭС-

Первомайская 

(КВЛ 110 кВ 

135)  

Комплект основной 

и резервных защит 

КВЛ 110 кВ 

Астраханская 

ГРЭС-

Первомайская (ДЗЛ, 

ДЗ, ТЗНП) (ШЭ 

2607 091)  

ООО "ЛУКОЙЛ-

Астраханьэнерго" 
110 6 2010-Н О 14.05.15 14.05.15 13.05.15 13.05.15 

Для проведения 

совместной 

проверки по 

заявке ОАО 

«МРСК Юга – 

Астраханьэнерго» 

Астраханская ПГУ-235 

Астраханская 

ПГУ-235 
Т-6 

Комплект 

автоматики В-110 

Т-6 (АУВ) (С-60)  

ООО «ЛУКОЙЛ-

Астраханьэнерго» 
10/ 

110 
6 2013-В В 13.05.15 20.05.15 21.05.15 28.05.15  

Астраханская 

ПГУ-235 
Т-1 

Комплект основной 

и резервных защит 

№ 1 Т-1 (ДЗТ, ГЗ Т, 

ГЗ РПН, МФТЗ, 

ТЗНП) (Т-60)  

ООО «ЛУКОЙЛ-

Астраханьэнерго» 
10/ 

220 
6 2013-В В 11.05.15 12.05.15 11.05.15 12.05.15  

Астраханская 

ПГУ-235 
Т-4 

Комплект 

автоматики В-110 

Т-4 (АУВ) (С-60)  

ООО «ЛУКОЙЛ-

Астраханьэнерго» 

10/ 

110 
6 2013-В В 16.05.15 20.05.15 27.05.15 27.05.15  
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Астраханская 

ПГУ-235 
Т-1 

Комплект основной 

и резервных защит 

№ 2 Т-1 (ДЗТ, ГЗ Т, 

ГЗ РПН, МФТЗ, 

ТЗНП) (Т-60) 

ООО «ЛУКОЙЛ-

Астраханьэнерго» 

10/ 

220 
6 2013-В В 27.05.15 29.05.15 27.05.15 29.05.15  

Астраханская 

ПГУ-235 

КВЛ 110 кВ 

Астраханская 

ПГУ-235 – 

Кири-Кили №1  

Комплект основной 

и резервных защит 

КВЛ 110 кВ 

Астраханская ПГУ-

235 - Кири-Кили 

№1 (ДЗЛ, ДЗ, 

ТЗНП, МФТО, 

УРОВ) (ШЭ 2607 

093)  

ООО «ЛУКОЙЛ-

Астраханьэнерго» 
110 6 - - 18.05.15 18.05.15 18.05.15 18.05.15 

Для проведения 

совместной 

проверки по заявке 

ОАО «МРСК Юга – 

Астраханьэнерго» 

Астраханская 

ПГУ-235 

КВЛ 110 кВ 

Астраханская 

ПГУ-235 – 

Кири-Кили №1 

ПРД/ПРМ АКА 

Кедр 32 по ВОЛС 

КВЛ 110 кВ 

Астраханская ПГУ-

235 - Кири-Кили 

№1  

ООО «ЛУКОЙЛ-

Астраханьэнерго» 
110 6 - - 18.05.15 18.05.15 18.05.15 18.05.15 

Для проведения 

совместной 

проверки по заявке 

ОАО «МРСК Юга – 

Астраханьэнерго» 

Астраханская 

ПГУ-235 

КВЛ 110 кВ 

Астраханская 

ПГУ-235 – 

Кири-Кили №2 

Комплект основной 

и резервных защит 

КВЛ 110 кВ 

Астраханская ПГУ-

235 - Кири-Кили 

№2 (ДЗЛ, ДЗ, 

ТЗНП, МФТО, 

УРОВ) (ШЭ 2607 

093)  

ООО «ЛУКОЙЛ-

Астраханьэнерго» 
110 6 - - 19.05.15 19.05.15 19.05.15 19.05.15 

Для проведения 

совместной 

проверки по заявке 

ОАО «МРСК Юга – 

Астраханьэнерго» 

Астраханская 

ПГУ-235 

КВЛ 110 кВ 

Астраханская 

ПГУ-235 – 

Кири-Кили №2 

ПРД/ПРМ АКА 

Кедр 32 по ВОЛС 

КВЛ 110 кВ 

Астраханская ПГУ-

235 - Кири-Кили 

№2  

ООО «ЛУКОЙЛ-

Астраханьэнерго» 
110 6 - - 19.05.15 19.05.15 19.05.15 19.05.15 

Для проведения 

совместной 

проверки по заявке 

ОАО «МРСК Юга – 

Астраханьэнерго» 
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Астраханская 

ПГУ-235 

КВЛ 110 кВ 

Астраханская 

ПГУ-235 - ЦРП  

Комплект основной 

и резервных защит 

№1 КВЛ 110 кВ 

Астраханская ПГУ-

235 - ЦРП (ДЗЛ, ДЗ, 

ТЗНП, МФТО) (ШЭ 

2607 093)  

ОАО «МРСК 

Юга» - 

Астраханьэнерго 

110 6 - - 26.05.15 26.05.15 26.05.15 26.05.15 

Для проведения 

совместной 

проверки по заявке 

ОАО «МРСК Юга – 

Астраханьэнерго» 

Астраханская 

ПГУ-235 

КВЛ 110 кВ 

Астраханская 

ПГУ-235 - ЦРП 

Комплект основной 

и резервных защит 

№2 КВЛ 110 кВ 

Астраханская ПГУ-

235 - ЦРП (ДФЗ, 

ДЗ, ТЗНП, МФТО) 

(ШЭ 2607 087)  

ОАО «МРСК 

Юга» - 

Астраханьэнерго 

110 6 - - 26.05.15 26.05.15 26.05.15 26.05.15 

Для проведения 

совместной 

проверки по заявке 

ОАО «МРСК Юга – 

Астраханьэнерго» 

В-Д ПМЭС 

ПС 500 кВ Астрахань 

ПС 500 кВ 

Астрахань 

ВЛ 220 кВ 

Черный Яр – 

Астрахань  

Комплект основной 

защиты ВЛ 220 кВ 

Черный Яр-

Астрахань (ДФЗ) 

(Бреслер ШЛ 

2604.11)  

Филиал ОАО 

"ФСК ЕЭС" 

Волго-Донское 

ПМЭС 

220 6 2014-Н К1 04.05.15 08.05.15 04.05.15 08.05.15  

ПС 500 кВ 

Астрахань 

ВЛ 220 кВ 

Астрахань – 

Рассвет  

ДЗЛ ВЛ 220 кВ 

Астрахань-Рассвет 

(ДЗЛ-2)  

Филиал ОАО 

"ФСК ЕЭС" 

Волго-Донское 

ПМЭС 

220 6 2009-В В 25.05.15 29.05.15 25.05.15 29.05.15  

ПС 500 кВ 

Астрахань 

ВЛ 220 кВ 

Астраханская 

ПГУ-235 – 

Астрахань  

Комплект 

автоматики В 220 

ВЛ ПГУ (УРОВ, 

ТАПВ, АУВ) 

(REC670-RU4)  

Филиал ОАО 

"ФСК ЕЭС" 

Волго-Донское 

ПМЭС 

220 6 2013-Н О 20.05.15 21.05.15 20.05.15 21.05.15  

ПС 220 кВ Баррикадная 
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ПС 220 кВ 

Баррикадная 

ВЛ 110 кВ 

Баррикадная-

Оранжерейная 

№1 с отпайкой 

на Икряное (ВЛ 

110 кВ 125) 

Комплект 

ступенчатых защит 

ВЛ 110 кВ 

Баррикадная - 

Оранжерейная №1 с 

отпайкой на 

Икряное (ДЗ, ТЗНП, 

МФТО) (ЭПЗ-1636) 

Филиал ОАО 

"ФСК ЕЭС" 

Волго-Донское 

ПМЭС 

110 6 2009-В В 20.05.15 23.05.15 20.05.15 23.05.15  

ПС 220 кВ 

Баррикадная 

ВЛ 110 кВ 

Баррикадная-

Оранжерейная 

№1 с отпайкой 

на Икряное (ВЛ 

110 кВ 125) 

Комплект 

автоматики МВ 110 

ВЛ 125 (ТАПВ, 

АУВ) 

Филиал ОАО 

"ФСК ЕЭС" 

Волго-Донское 

ПМЭС 

110 6 2009-В В 20.05.15 23.05.15 20.05.15 23.05.15  

ПС 220 кВ 

Баррикадная 

ВЛ 110 кВ 

Баррикадная-

Оранжерейная 

№2 с отпайкой 

на Икряное (ВЛ 

110 кВ 126)  

Комплект 

ступенчатых защит 

ВЛ 110 кВ 

Баррикадная - 

Оранжерей-ная №2 

с отпайкой на 

Икряное (ДЗ, ТЗНП, 

МФТО) (ЭПЗ-1636)  

Филиал ОАО 

"ФСК ЕЭС" 

Волго-Донское 

ПМЭС 

110 6 2009-В В 25.05.15 28.05.15 25.05.15 28.05.15  

ПС 220 кВ 

Баррикадная 

ВЛ 110 кВ 

Баррикадная-

Оранжерейная 

№2 с отпайкой 

на Икряное (ВЛ 

110 кВ 126) 

Комплект 

автоматики МВ 110 

ВЛ 126 (ТАПВ, 

АУВ)  

Филиал ОАО 

"ФСК ЕЭС" 

Волго-Донское 

ПМЭС 

110 6 2009-В В 25.05.15 28.05.15 25.05.15 28.05.15  

ПС 220 кВ 

Баррикадная 

ВЛ 110 кВ 

Баррикадная-

Окрасочная 

(ВЛ 110 кВ 

130)  

Комплект 

ступенчатых защит 

ВЛ 110 кВ 

Баррикадная - 

Окрасочная (ДЗ, 

ТЗНП, МФТО) 

(ЭПЗ-1636)  

Филиал ОАО 

"ФСК ЕЭС" 

Волго-Донское 

ПМЭС 

110 6 2010-В О 28.05.15 30.05.15 28.05.15 30.05.15  
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ПС 220 кВ 

Баррикадная 

ВЛ 110 кВ 

Баррикадная-

Окрасочная 

(ВЛ 110 кВ 

130) 

Комплект 

автоматики МВ 110 

ВЛ 130 (ТАПВ, 

АУВ)  

Филиал ОАО 

"ФСК ЕЭС" 

Волго-Донское 

ПМЭС 

110 6 2010-В О 28.05.15 30.05.15 28.05.15 30.05.15  

ПС 110 кВ Бузанская 

ПС 110 кВ 

Бузанская 
ОМВ 110 

Комплект 

ступенчатых защит 

ОМВ 110 (ДЗ, 

ТЗНП, МФТО) 

(ЭПЗ-1636)  

Филиал ОАО 

"ФСК ЕЭС" 

Волго-Донское 

ПМЭС 

110 6 2009-В В 05.05.15 08.05.15 05.05.15 08.05.15  

ПС 110 кВ 

Бузанская 
ОМВ 110 

Комплект 

автоматики ОМВ 

110 (ТАПВ, АУВ)  

Филиал ОАО 

"ФСК ЕЭС" 

Волго-Донское 

ПМЭС 

110 6 2009-В В 05.05.15 08.05.15 05.05.15 08.05.15  

ПС 110 кВ 

Бузанская 

КВЛ 110 кВ 

Астраханская 

ПГУ-235-

Бузанская  

 

Комплект 

резервных защит и 

автоматики КВЛ 

110 кВ 

Астраханская ПГУ-

235 - Бузанская (ДЗ, 

ТЗНП, МФТО, 

УРОВ, ТАПВ, АУВ) 

(ШЭ 2607 011021 а 

именно полуком-

плект 011)  

Филиал ОАО 

"ФСК ЕЭС" 

Волго-Донское 

ПМЭС 

110 6 - - Перенесено на сентябрь. 

Замена блоков 

выходных реле 

согласно 

информационного 

письма вх.№42 от 

14.01.2015г. 
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ПС 110 кВ 

Бузанская 

КВЛ 110 кВ 

Астраханская 

ПГУ-235-

Бузанская  

 

Комплект 

резервных защит 

КВЛ 110 кВ 

Астраханская ПГУ-

235 - Бузанская (ДЗ, 

ТЗНП, МФТО 

УРОВ) (ШЭ 2607 

011021 а именно 

полукомплект 021)  

Филиал ОАО 

"ФСК ЕЭС" 

Волго-Донское 

ПМЭС 

110 6 - - Перенесено на сентябрь. 

Замена блоков 

выходных реле 

согласно 

информационного 

письма вх.№42 от 

14.01.2015г. 

ПС 110 кВ 

Бузанская 

КВЛ 110 кВ 

Астраханская 

ПГУ-235-

Бузанская  

 

Комплект основной 

и резервных защит 

КВЛ 110 кВ 

Астраханская ПГУ-

235 - Бузанская 

(ДЗЛ, ДЗ, ТЗНП, 

МФТО, УРОВ) (ШЭ 

2607 093)  

Филиал ОАО 

"ФСК ЕЭС" 

Волго-Донское 

ПМЭС 

110 6 - - Перенесено на сентябрь. 

Замена блоков 

выходных реле 

согласно 

информационного 

письма вх.№42 от 

14.01.2015г. 

ПС 110 кВ Верхний Баскунчак 

Ремонты не планируются 

             

ПС 220 кВ Владимировка 

ПС 220 

Владимировка 
АТ-3 

Комплект основных 

защит АТ-3 (ДЗТ, 

ГЗ Т, ГЗ РПН)  

Филиал ОАО 

"ФСК ЕЭС" 

Волго-Донское 

ПМЭС 

220 6 2009-В В 19.05.15 30.05.15 19.05.15 30.05.15 
С включением  

ВЛ 110 кВ 297 

ПС 220 
Владимировка АТ-3 

Комплект 

резервных защит 

АТ-3 (ТЗНП 220, 

ТЗОП 220, МФТЗ 

220, ТЗНП 110, 

ТЗОП 110, ЗНР)  

Филиал ОАО 

"ФСК ЕЭС" 

Волго-Донское 

ПМЭС 

220 6 2009-В В 19.05.15 30.05.15 19.05.15 30.05.15 
С включением 

ВЛ 110 кВ 297 
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ПС 220 

Владимировка АТ-3 

Комплект 

автоматики МВ 220 

АТ-3 (ТАПВ, АУВ, 

ЗНФ  

Филиал ОАО 

"ФСК ЕЭС" 

Волго-Донское 

ПМЭС 

220 6 2009-В В 19.05.15 30.05.15 19.05.15 30.05.15 
С включением 

ВЛ 110 кВ 297 

ПС 220 

Владимировка АТ-3 

Комплект 

автоматики МВ 110 

АТ-3 (ТАПВ, АУВ)  

 

Филиал ОАО 

"ФСК ЕЭС" 

Волго-Донское 

ПМЭС 

220 6 2009-В В 19.05.15 30.05.15 19.05.15 30.05.15 
С включением 

ВЛ 110 кВ 297 

ПС 220 
Владимировка ОМВ 220 

ДЗ ОМВ 220  

(ДЗ-503)  

Филиал ОАО 

"ФСК ЕЭС" 

Волго-Донское 

ПМЭС 

220 6 2011-В О 12.05.15 13.05.15 08.05.15 08.05.15 
С включением 

ВЛ 110 кВ 297 

ПС 220 

Владимировка ОМВ 220 

Комплект 

ступенчатых защит 

ОМВ 220 (ТЗНП, 

МФТО) (ПЗ-273)  

Филиал ОАО 

"ФСК ЕЭС" 

Волго-Донское 

ПМЭС 

220 6 2011-В О 12.05.15 13.05.15 08.05.15 08.05.15 
С включением 

ВЛ 110 кВ 297 

ПС 220 
Владимировка ОМВ 220 

Комплект 

автоматики ОМВ 

220 (ТАПВ, АУВ, 

ЗНФ)  

Филиал ОАО 

"ФСК ЕЭС" 

Волго-Донское 

ПМЭС 

220 6 2011-В О 12.05.15 13.05.15 08.05.15 08.05.15 
С включением 

ВЛ 110 кВ 297 

ПС 220 

Владимировка 
СМВ 220 

Комплект 

ступенчатых защит 

СМВ 220 (ТЗНП, 

МФТО, МФТЗ)  

Филиал ОАО 

"ФСК ЕЭС" 

Волго-Донское 

ПМЭС 

220 6 2011-В О 12.05.15 20.05.15 03.05.15 09.05.15 
С включением 

ВЛ 110 кВ 297 

ПС 220 
Владимировка 

СМВ 220 

Комплект 

автоматики СМВ 

220 (ТАПВ, АУВ, 

ЗНФ)  

Филиал ОАО 

"ФСК ЕЭС" 

Волго-Донское 

ПМЭС 

220 6 2011-В О 12.05.15 20.05.15 03.05.15 09.05.15 
С включением ВЛ 

110 кВ 297 

ПС 220 
Владимировка 

ТН 1 220 
Цепи вторичной 

коммутации 

Филиал ОАО 

"ФСК ЕЭС" 

Волго-Донское 

ПМЭС 

220 6 2009-В В 12.05.15 20.05.15 03.05.15 09.05.15 
С включением ВЛ 

110 кВ 297 
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ПС 220 кВ Газовая 

ПС 220 кВ 

Газовая 

ВЛ 110 кВ 

Кири-Кили-

Газовая с 

отпайкой на 

ПХ (ВЛ 110 кВ 

454)  

Комплект основной 

защиты ВЛ 110 кВ 

Кири-Кили-Газовая 

с отпайкой на ПХ 

(ДФЗ, УРОВ) 

(Бреслер ШЛ 

2604.11)  

Филиал ОАО 

"ФСК ЕЭС" 

Волго-Донское 

ПМЭС 

110 6 2012-Н К 25.05.15 29.05.15 25.05.15 29.05.15  

ПС 220 кВ 

Газовая 

ВЛ 110 кВ 

Газовая-ГПП-2 

№2 с отпайкой 

на ГПП-3 (ВЛ 

110 кВ 452)  

Комплект 

ступенчатых защит 

ВЛ 110 кВ Газовая-

ГПП-2 №1 с от-

пайкой на ГПП-3 

(ДЗ, ТЗНП) 

(REL670-RU12)  

Филиал ОАО 

"ФСК ЕЭС" 

Волго-Донское 

ПМЭС 

110 6 2012-Н К 18.05.15 21.05.15 18.05.15 21.05.15  

ПС 220 кВ 

Газовая 

ВЛ 110 кВ 

Газовая-ГПП-2 

№2 с отпайкой 

на ГПП-3 (ВЛ 

110 кВ 452) 

Комплект 

ступенчатых защит 

и автоматики ВЛ 

110 кВ Газовая-

ГПП-2 №2 с 

отпайкой на ГПП-3 

(ДЗ, ТЗНП, УРОВ, 

ТАПВ, АУВ) 

(REL670-RU4)  

Филиал ОАО 

"ФСК ЕЭС" 

Волго-Донское 

ПМЭС 

110 6 2012-Н К 18.05.15 21.05.15 18.05.15 21.05.15  

ПС 220 кВ 

Газовая 

ВЛ 110 кВ 

Газовая-ГПП-2 

№1 с отпайкой 

на ГПП-3 (ВЛ 

110 кВ 451)  

Комплект 

ступенчатых защит 

и автоматики ВЛ 

110 кВ Газовая-

ГПП-2 №1 с 

отпайкой на ГПП-3 

(ДЗ, ТЗНП, УРОВ, 

ТАПВ, АУВ) 

(REL670-RU4)  

Филиал ОАО 

"ФСК ЕЭС" 

Волго-Донское 

ПМЭС 

110 6 2012-Н К 12.05.15 15.05.15 12.05.15 15.05.15  
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ПС 220 кВ 

Газовая 

ВЛ 110 кВ 

Газовая-ГПП-2 

№1 с отпайкой 

на ГПП-3 (ВЛ 

110 кВ 451) 

Комплект 

ступенчатых защит 

ВЛ 110 кВ Газовая-

ГПП-2 №1 с от-

пайкой на ГПП-3 

(ДЗ, ТЗНП) 

(REL670-RU12)  

Филиал ОАО 

"ФСК ЕЭС" 

Волго-Донское 

ПМЭС 

110 6 2012-Н К 12.05.15 15.05.15 12.05.15 15.05.15  

ПС 220 Рассвет 

ПС 220 кВ 

Рассвет 

ВЛ 110 кВ 

Астраханская 

ТЭЦ-2-

Рассвет (ВЛ 

110 кВ 124)  

ДФЗ ВЛ 110 кВ 

Астраханская ТЭЦ-

2-Рассвет (ДФЗ-

201)  

Филиал ОАО 

"ФСК ЕЭС" 

Волго-Донское 

ПМЭС 

110 6 - - 14.05.15 16.05.15 14.05.15 16.05.15 

Для проведения 

двухсторонней 

проверки по заявке 

ООО «ЛУКОЙЛ-

Астраханьэнерго» 

ПС 220 кВ 

Рассвет 

ВЛ 220 кВ 

Астрахань – 

Рассвет  

ДЗЛ ВЛ 220 кВ 

Астрахань-Рассвет 

(ДЗЛ-2)  

Филиал ОАО 

"ФСК ЕЭС" 

Волго-Донское 

ПМЭС 

220 6 2009-В В 25.05.15 29.05.15 25.05.15 29.05.15  

ПС 220 кВ 

Рассвет 
ПА АЧР 110 кВ 

Филиал ОАО 

"ФСК ЕЭС" 

Волго-Донское 

ПМЭС 

110 6 2006-В К 12.05.15 14.05.15 12.05.15 14.05.15  

ПС 220 кВ Лиман 

ПС 220 кВ 

Лиман 
ОМВ-110 

Комплект 

автоматики ОМВ-

110 (ДЗ, ТЗНП, 

МФТО, УРОВ, 

ТАПВ, АУВ) (ШЭ 

2607 013)  

Филиал ОАО 

"ФСК ЕЭС" 

Волго-Донское 

ПМЭС 

110 6 2009-В В 12.05.15 17.05.15 12.05.15 17.05.15  

ПС 220 кВ Нефтепровод 
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Ремонты не планируются 

             

ПС 220 кВ Харабали 

ПС 220 кВ 

Харабали 
ШСМВ 110 

Комплект 

ступенчатых защит 

ШСМВ 110 (ТЗНП, 

МФТО, МФТЗ)  

Филиал ОАО 

"ФСК ЕЭС" Волго-

Донское ПМЭС 

110 6 2009-В В 12.05.15 06.06.15 12.05.15 06.06.15  

ПС 220 кВ 

Харабали 
ШСМВ 110 

Комплект 

автоматики ШСМВ 

110 (ТАПВ, АУВ)  

Филиал ОАО 

"ФСК ЕЭС" Волго-

Донское ПМЭС 

110 6 2009-В В 12.05.15 06.06.15 12.05.15 06.06.15  

ПС 220 кВ 

Харабали 

ВЛ 110 кВ 

Харабали-

Тамбовка 

(ВЛ 110 кВ 

411)  

Комплект 

ступенчатых защит 

ВЛ 110 кВ 

Харабали-Тамбовка 

(ДЗ, ТЗНП, МФТО) 

(ЭПЗ-1636)  

Филиал ОАО 

"ФСК ЕЭС" Волго-

Донское ПМЭС 

110 6 2009-В В 18.05.15 21.05.15 18.05.15 21.05.15  

ПС 220 кВ 

Харабали 

ВЛ 110 кВ 

Харабали-

Тамбовка (ВЛ 

110 кВ 411) 

Комплект 

автоматики МВ 110 

ВЛ 411 (ТАПВ, 

АУВ)  

Филиал ОАО 

"ФСК ЕЭС" Волго-

Донское ПМЭС 

110 6 2009-В В 18.05.15 21.05.15 18.05.15 21.05.15  

ПС 220 кВ 

Харабали 
ТН-2-110 

Цепи вторичной 

коммутации 

Филиал ОАО 

"ФСК ЕЭС" Волго-

Донское ПМЭС 

110 6 2009-В В 12.05.15 06.06.15 12.05.15 06.06.15  

ПС 220 кВ Черный Яр 
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ПС 220 кВ 

Черный Яр 

ВЛ 220 кВ 

Черный Яр – 

Астрахань  

Комплект основной 

защиты ВЛ 220 кВ 

Черный Яр-

Астрахань (ДФЗ) 

(Бреслер ШЛ 

2604.11)  

Филиал ОАО 

"ФСК ЕЭС" 

Волго-Донское 

ПМЭС 

220 6 2014-Н К1 04.05.15 08.05.15 04.05.15 08.05.15  

ПС 220 кВ 

Черный Яр 
АТ-1 

Комплект основных 

защит АТ-1 (ДЗТ, 

ГЗ Т, ГЗ РПН)  

Филиал ОАО 

"ФСК ЕЭС" 

Волго-Донское 

ПМЭС 

220 6 2010-В О 12.05.15 06.06.15 12.05.15 06.06.15 
С включением  

ВЛ 110 кВ 300 

ПС 220 кВ 

Черный Яр 
АТ-1 

Резервные защиты 

АТ-1 (ДЗ 220, ТЗНП 

220, ТЗОП 220, 

МФТЗ 220, ДЗ 110, 

ТЗНП 110, ЗНР)  

Филиал ОАО 

"ФСК ЕЭС" 

Волго-Донское 

ПМЭС 

220 6 2010-В О 12.05.15 06.06.15 12.05.15 06.06.15 
С включением  

ВЛ 110 кВ 300 

ПС 220 кВ 

Черный Яр 
АТ-1 

Комплект 

автоматики МВ 220 

АТ-2 (ТАПВ, АУВ, 

ЗНФ)  

Филиал ОАО 

"ФСК ЕЭС" 

Волго-Донское 

ПМЭС 

220 6 2010-В О 12.05.15 06.06.15 12.05.15 06.06.15 
С включением  

ВЛ 110 кВ 300 

ПС 220 кВ 

Черный Яр 
АТ-1 

Комплект 

автоматики ВВ 110 

АТ-1 (ТАПВ, АУВ, 

ЗНФ)  

Филиал ОАО 

"ФСК ЕЭС" 

Волго-Донское 

ПМЭС 

220 6 2010-В О 12.05.15 06.06.15 12.05.15 06.06.15 
С включением 

ВЛ 110 кВ 300 

ПС 220 кВ 

Черный Яр 

ВЛ 220 кВ 

Южная –

Чѐрный Яр 

№2  

ДЗ ВЛ 220 кВ 

Южная -Черный Яр 

№2 (ДЗ-503)  

Филиал ОАО 

"ФСК ЕЭС" 

Волго-Донское 

ПМЭС 

220 6 2009-В В 12.05.15 31.05.15 12.05.15 31.05.15  

ПС 220 кВ 

Черный Яр 

ВЛ 220 кВ 

Южная –

Чѐрный Яр №2 

Комплект 

резервных защит 

ВЛ 220 кВ Южная -

Черный Яр №2 

(ТЗНП, МФТО) 

(ПЗ-273)  

Филиал ОАО 

"ФСК ЕЭС" 

Волго-Донское 

ПМЭС 

220 6 2009-В В 12.05.15 31.05.15 12.05.15 31.05.15  

ПС 220 кВ 

Черный Яр 

ВЛ 220 кВ 

Южная –

Чѐрный Яр №2 

Комплект 

автоматики МВ 220 

Южная-2 (ТАПВ, 

АУВ, ЗНФ)  

Филиал ОАО 

"ФСК ЕЭС" 

Волго-Донское 

ПМЭС 

220 6 2009-В В 12.05.15 31.05.15 12.05.15 31.05.15  

Филиал ОАО «МРСК Юга» - «Астраханьэнерго» 
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ПС 110 кВ Городская 

Ремонты не планируются 

             

 ПС 110 кВ Енотаевка 

             

 Ремонты не планируются 

ПС 110 кВ Камышово 

Ремонты не планируются   

             

ПС 110 кВ Кири-Кили 

ПС 110 кВ 

Кири-Кили 

ВЛ 110 кВ 

Кири-Кили-

Газовая с 

отпайкой на 

ПХ (ВЛ 110 

кВ 454)  

Комплект основной 

защиты ВЛ 110 кВ 

Кири-Кили-Газовая 

с отпайкой на ПХ 

(ДФЗ, УРОВ) 

(Бреслер ШЛ 

2604.11)  

Филиал ОАО 

"ФСК ЕЭС" 

Волго-Донское 

ПМЭС 

110 6 2012-Н К 25.05.15 29.05.15 25.05.15 29.05.15 

Для проведения 

двухсторонней 

проверки по заявке 

ОАО «ФСК ЕЭС» 

ВдПМЭС 

ПС 110 кВ 

Кири-Кили 

КВЛ 110 кВ 

Астраханская 

ПГУ-235 – 

Кири-Кили 

№1  

Комплект основной 

и резервных защит 

КВЛ 110 кВ 

Астраханская ПГУ-

235 - Кири-Кили 

№1 (ДЗЛ, ДЗ, 

ТЗНП, МФТО, 

УРОВ) (ШЭ 2607 

093)  

ОАО «МРСК 

Юга» - 

Астраханьэнерго 
110 6 2013-Н О 18.05.15 18.05.15 18.05.15 18.05.15  
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ПС 110 кВ 

Кири-Кили 

КВЛ 110 кВ 

Астраханская 

ПГУ-235 – 

Кири-Кили 

№1 

Комплект 

резервных защит и 

автоматики КВЛ 

110 кВ Астрахан-

ская ПГУ-235 - 

Кири-Кили №1 (ДЗ, 

ТЗНП, МФТО, 

УРОВ, АУВ) (ШЭ 

2607 016)  

ОАО «МРСК 

Юга» - 

Астраханьэнерго 
110 6 2013-Н О 18.05.15 18.05.15 18.05.15 18.05.15 ВЛ через ОВ 

ПС 110 кВ 

Кири-Кили 

КВЛ 110 кВ 

Астраханская 

ПГУ-235 – 

Кири-Кили 

№1 

ПРД/ПРМ АКА 

Кедр 32 по ВОЛС 

КВЛ 110 кВ 

Астраханская ПГУ-

235 - Кири-Кили 

№1  

ОАО «МРСК 

Юга» - 

Астраханьэнерго 
110 6 2013-Н О 18.05.15 18.05.15 18.05.15 18.05.15  

ПС 110 кВ 

Кири-Кили 

КВЛ 110 кВ 

Астраханская 

ПГУ-235 – 

Кири-Кили 

№2 

Комплект 

резервных защит и 

автоматики КВЛ 

110 кВ 

Астраханская ПГУ-

235 - Кири-Кили 

№2 (ДЗ, ТЗНП, 

МФТО, УРОВ, 

АУВ) (ШЭ 2607 

016)  

ОАО «МРСК 

Юга» - 

Астраханьэнерго 
110 6 2013-Н О 19.05.15 19.05.15 19.05.15 19.05.15 ВЛ через ОВ 

ПС 110 кВ 

Кири-Кили 

КВЛ 110 кВ 

Астраханская 

ПГУ-235 – 

Кири-Кили 

№2 

Комплект основной 

и резервных защит 

КВЛ 110 кВ 

Астраханская ПГУ-

235 - Кири-Кили 

№2 (ДЗЛ, ДЗ, 

ТЗНП, МФТО, 

УРОВ) (ШЭ 2607 

093)  

ОАО «МРСК 

Юга» - 

Астраханьэнерго 
110 6 2013-Н О 19.05.15 19.05.15 19.05.15 19.05.15  
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ПС 110 кВ 

Кири-Кили 

КВЛ 110 кВ 

Астраханская 

ПГУ-235 – 

Кири-Кили 

№2 

ПРД/ПРМ АКА 

Кедр 32 по ВОЛС 

КВЛ 110 кВ 

Астраханская ПГУ-

235 - Кири-Кили 

№2  

ОАО «МРСК 

Юга» - 

Астраханьэнерго 
110 6 2013-Н О 19.05.15 19.05.15 19.05.15 19.05.15  

ПС 110 кВ 

Кири-Кили 

ВЛ 110 кВ 

Первомайская 

-Кири-Кили с 

отпайками 

(ВЛ 110 кВ 

436)  

ДФЗ ВЛ 110 кВ 

Первомайская-

Кири-Кили с 

отпайками (ДФЗ-

201)  

ОАО «МРСК Юга» 

- Астраханьэнерго 
110 6 2009-В В 11.05.15 11.05.15 11.05.15 11.05.15  

 ПС 110 кВ Лесная 

Ремонты не планируются 

             

ПС 110 кВ Первомайская 

ПС 110 кВ 

Первомайская 

КВЛ 110 кВ 

Астраханская 

ГРЭС-

Первомайская 

(КВЛ 110 кВ 

135)  

Комплект 

резервных защит и 

автоматики КВЛ 

110 кВ 

Астраханская ГРЭС 

- Первомайская (ДЗ, 

ТЗНП, УРОВ, 

ТАПВ, АУВ) (ШЭ 

2607 011)  

ОАО «МРСК Юга» 

- Астраханьэнерго 
110 6 2010-Н О 14.05.15 14.05.15 13.05.15 13.05.15  

ПС 110 кВ 

Первомайская 

КВЛ 110 кВ 

Астраханская 

ГРЭС-

Первомайская 

(КВЛ 110 кВ 

135)  

Комплект основной 

защиты КВЛ 110 кВ 

Астраханская 

ГРЭС-

Первомайская 

(НВЧЗ) (ШЭ 2607 

031)  

ОАО «МРСК Юга» 

- Астраханьэнерго 
110 6 2010-Н О 14.05.15 14.05.15 13.05.15 13.05.15  
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ПС 110 кВ 

Первомайская 

КВЛ 110 кВ 

Астраханская 

ГРЭС-

Первомайская 

(КВЛ 110 кВ 

135)  

Комплект основной 

и резервных защит 

КВЛ 110 кВ 

Астраханская 

ГРЭС-

Первомайская (ДЗЛ, 

ДЗ, ТЗНП) (ШЭ 

2607 091)  

ОАО «МРСК Юга» 

- Астраханьэнерго 
110 6 2010-Н О 14.05.15 14.05.15 13.05.15 13.05.15  

ПС 110 кВ 

Первомайская 

ВЛ 110 кВ 

Первомайская 

-Кири-Кили с 

отпайками 

(ВЛ 110 кВ 

436)  

ДФЗ ВЛ 110 кВ 

Первомайская-

Кири-Кили с 

отпайками (ДФЗ-

201)  

ОАО «МРСК Юга» 

- Астраханьэнерго 
110 6 2009-В В 11.05.15 11.05.15 11.05.15 11.05.15  

 ПС 110 кВ Советская 

Ремонты не планируются 

             

 ПС 110 кВ Солодники 

Ремонты не планируются 

             

 ПС 110 кВ Хошеутово 

Ремонты не планируются 

             

ПС 110 кВ Царевская 
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Ремонты не планируются 

             

ПС 110 кВ ЦРП 

ПС 110 кВ 

ЦРП 

КВЛ 110 кВ 

Астраханская 

ГРЭС-ЦРП 

№2 с 

отпайкой на 

Трикотажная 

(КВЛ 110 кВ 

132) 

Комплект основной 

защиты КВЛ 110 кВ 

Астраханская ГРЭС 

- ЦРП № 2 с 

отпайкой на 

Трикотажная 

(НВЧЗ) (ШЭ 2607 

031)  

ОАО «МРСК 

Юга» - 

Астраханьэнерго 

110 6 2010-Н О 20.05.15 20.05.15 20.05.15 20.05.15  

ПС 110 кВ 

ЦРП 

КВЛ 110 кВ 

Астраханская 

ГРЭС-ЦРП 

№2 с 

отпайкой на 

Трикотажная 

(КВЛ 110 кВ 

132) 

Комплект основной 

и резервных защит 

КВЛ 110 кВ 

Астраханская 

ГРЭС- ЦРП № 2 с 

отпайкой на 

Трикотажная (ДЗЛ, 

ДЗ, ТЗНП, МФТО) 

(ШЭ 2607 093)  

ОАО «МРСК 

Юга» - 

Астраханьэнерго 

110 6 2010-Н О 20.05.15 20.05.15 20.05.15 20.05.15  

ПС 110 кВ 

ЦРП 

КВЛ 110 кВ 

Астраханская 

ГРЭС-ЦРП 

№2 с 

отпайкой на 

Трикотажная 

(КВЛ 110 кВ 

132) 

Комплект 

резервных защит и 

автоматики КВЛ 

110 кВ 

Астраханская ГРЭС 

- ЦРП № 2 с 

отпайкой на 

Трикотажная (ДЗ, 

ТЗНП, МФТО, 

ТАПВ, АУВ) (ШЭ 

2607 011)  

ОАО «МРСК 

Юга» - 

Астраханьэнерго 

110 6 2010-Н О 20.05.15 20.05.15 20.05.15 20.05.15 ВЛ через ОВ 
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ПС 110 кВ 

ЦРП 

КВЛ 110 кВ 

Астраханская 

ПГУ-235 - 

ЦРП  

Комплект основной 

и резервных защит 

№1 КВЛ 110 кВ 

Астраханская ПГУ-

235 - ЦРП (ДЗЛ, ДЗ, 

ТЗНП, МФТО) (ШЭ 

2607 093)  

ОАО «МРСК 

Юга» - 

Астраханьэнерго 

110 6 2013-Н О 26.05.15 26.05.15 26.05.15 26.05.15  

ПС 110 кВ 

ЦРП 

КВЛ 110 кВ 

Астраханская 

ПГУ-235 - 

ЦРП 

Комплект основной 

и резервных защит 

№2 КВЛ 110 кВ 

Астраханская ПГУ-

235 - ЦРП (ДФЗ, 

ДЗ, ТЗНП, МФТО) 

(ШЭ 2607 087)  

ОАО «МРСК 

Юга» - 

Астраханьэнерго 

110 6 2013-Н О 26.05.15 26.05.15 26.05.15 26.05.15  

ПС 110 кВ 

ЦРП 

КВЛ 110 кВ 

Астраханская 

ПГУ-235 - 

ЦРП 

Комплект 

автоматики В-110 

ПГУ, (ТАПВ, АУВ) 

(ШЭ 2607 019)  

ОАО «МРСК 

Юга» - 

Астраханьэнерго 

110 6 2013-Н О 26.05.15 26.05.15 26.05.15 26.05.15 ВЛ через ОВ 

ПС 110 кВ 

ЦРП 

КВЛ 110 кВ 

Астраханская 

ГРЭС-ЦРП 

№1 с 

отпайкой на 

Трикотажная  

(КВЛ 110 кВ 

131)  

Комплект основной 

защиты КВЛ 110 кВ 

Астраханская ГРЭС 

- ЦРП № 1 с 

отпайкой на 

Трикотажная 

(НВЧЗ) (ШЭ 2607 

031)  

ОАО «МРСК 

Юга» - 

Астраханьэнерго 

110 6 2010-Н О 22.05.15 22.05.15 22.05.15 22.05.15  
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ПС 110 кВ 

ЦРП 

КВЛ 110 кВ 

Астраханская 

ГРЭС-ЦРП 

№1 с 

отпайкой на 

Трикотажная  

(КВЛ 110 кВ 

131) 

Комплект основной 

и резервных защит 

КВЛ 110 кВ 

Астраханская 

ГРЭС- ЦРП № 1 с 

отпайкой на 

Трикотажная (ДЗЛ, 

ДЗ, ТЗНП, МФТО) 

(ШЭ 2607 093)  

ОАО «МРСК 

Юга» - 

Астраханьэнерго 

110 6 2010-Н О 22.05.15 22.05.15 22.05.15 22.05.15  

ПС 110 кВ 

ЦРП 

КВЛ 110 кВ 

Астраханская 

ГРЭС-ЦРП 

№1 с 

отпайкой на 

Трикотажная  

(КВЛ 110 кВ 

131) 

Комплект 

резервных защит и 

автоматики КВЛ 

110 кВ 

Астраханская ГРЭС 

- ЦРП № 1 с 

отпайкой на 

Трикотажная (ДЗ, 

ТЗНП, МФТО, 

ТАПВ, АУВ) (ШЭ 

2607 011)  

ОАО «МРСК 

Юга» - 

Астраханьэнерго 

110 6 2010-Н О 22.05.15 22.05.15 22.05.15 22.05.15 ВЛ через ОВ 

ПС 110 кВ 

ЦРП 
ПА 

ЧДА (Сириус-2-

АЧР)  

ОАО «МРСК 

Юга» - 

Астраханьэнерго 

110 6 2010-В О 15.05.15 15.05.15 15.05.15 15.05.15  

ПС 110 кВ Юбилейная 

Ремонты не планируются 

             

ОАО "РЖД" Филиал "Приволжская Железная дорога" 

ПС 220 кВ Тяговая-1 



 
 

24 
 

 
 

 

 

Начальник службы релейной защиты и автоматики С.В. Куратов 

Начальник службы электрических режимов А.А. Железнов 

Заместитель начальника оперативно – диспетчерской службы 

 
С.В. Голяшкин 

 

Ремонты не планируются 

             

 Южный филиал ООО "Газпромэнерго" 

 Ремонты не планируются 

             


