

УТВЕРЖДАЮ  
 Заместитель главного инженера  
 по эксплуатации  
*А.Н.Кудаков*  
 "26" *мая* 2015 г.

**ГРАФИК**  
 вывода в ремонт оборудования подстанций и линий электропередач  
 филиала "МРСК Юга"-" Астраханьэнерго" на июнь 2015

№	РДУ- ОДУ /У	Наименование оборудования	Вид ремонта	Срок в утв. год. плане		Срок, предлаг. субъектом		Срок, согласов. РДУ		Примечание
				нач.	окон.	нач.	окон.	нач.	окон.	
<b>ВЛ 35-110кВ</b>										
		ВЛ-110кВ № 722	Капитальный ремонт	4	22	4	22	4	22	С включением транзита 110 кВ Волгоградская ТЭЦ-3-Райгород-2- Солодничи
<b>ИРЭС</b>										
<b>ПС 110/10кВ Оранжевая</b>										
		Т-1	Текущий ремонт			22	25			
		ОД-110 Т-1	Текущий ремонт			22	25			
		Т-2	Текущий ремонт			16	19			
		ОД-110 Т-2	Текущий ремонт			16	19			
		ТН-1-110	Текущий ремонт	22	24	22	24	22	24	
		ТТ-110 ВЛ 127	Текущий ремонт	22	24	22	24	22	24	
		ТТ-110 ВЛ 126	Текущий ремонт	22	24	22	24	22	24	
		ТН-2-110	Текущий ремонт	17	19	17	19	17	19	
		ТТ-110 ВЛ 125	Текущий ремонт	17	19	17	19	17	19	
		ТТ-110 ВЛ 128	Текущий ремонт	17	19	17	19	17	19	
		ЩПТ (1 секция)	Текущий ремонт			25	25			
		ЩПТ (2 секция)	Текущий ремонт			19	19			
<b>ПС 110/10кВ Труд-Фронт</b>										
		ЛР-110кВ ВЛ 134	Средний ремонт	3	5	3	5	3	5	
<b>КаРЭС</b>										
<b>ПС 110/10кВ Никола-Камаровка</b>										
		Т-1	Текущий ремонт			2	2			
		ОД-110 Т-1	Текущий ремонт, опробование привода			3	3			
		КЗ-110 Т-1	Текущий ремонт, опробование привода			3	3			
		Т-2	Текущий ремонт			4	4			
		ОД-110 Т-2	Текущий ремонт, опробование привода			5	5			
		КЗ-110 Т-2	Текущий ремонт, опробование привода			5	5			
		МВ-10 Т-1	Текущий ремонт			2	2			
		МВ-10 ф. 25	Текущий ремонт			8	8			
		МВ-10 ф. 17	Текущий ремонт			8	8			
		МВ-10 ф. 15	Текущий ремонт			8	8			
<b>ПС 110/10кВ Новинская</b>										
		ОД-110 Т-2	Опробование привода			9	9			
		КЗ-110 Т-2	Опробование привода			10	10			
<b>ПС 110/10кВ Табола</b>										
		ОД-110 Т-1	Опробование привода			16	16			
		КЗ-110 Т-1	Опробование привода			16	16			
		ОД-110 Т-2	Опробование привода			17	17			
		КЗ-110 Т-2	Опробование привода			17	17			
<b>КРЭС</b>										
<b>ПС 110/10кВ Сентовка</b>										
		МВ-10 Т-2	Текущий ремонт			16	16			
		МВ-10 ф. 12	Текущий ремонт			16	16			
		МВ-10 ф. 14	Текущий ремонт			17	17			
		МВ-10 ф. 16	Текущий ремонт			17	17			
		СР-10	Текущий ремонт			16	16			
		ТН-2-10	Текущий ремонт			18	18			
		РВ-10 ТН-2-10	Текущий ремонт			18	18			
		ТСН-2-10	Текущий ремонт			19	19			
		ЩСН-2С	Текущий ремонт			19	19			
		2С.-10кВ	Текущий ремонт			19	19			
		Т-2	Текущий ремонт			22	22			

	РВ-110 Т-2	Текущий ремонт			22	22			
	РВ-10 Т-2	Текущий ремонт			22	22			
	ОД-110 Т-2	Средний ремонт, опробование привода			23	23			
	КЗ-110 Т-2	Средний ремонт, опробование привода			23	23			
	ЗОН-110 Т-2	Текущий ремонт			22	22			
	ЛР-110 ВЛ 418 замена ОСИ	Средний ремонт, замена ОСИ	10	11	10	11	10	11	
	ВчЗ-110 ВЛ 418 ф. С	Текущий ремонт	10	11	10	11	10	11	
	КС-110 ВЛ 418 ф. С	Текущий ремонт	10	11	10	11	10	11	
	РП-2-110	Текущий ремонт	10	11	10	11	10	11	с выводом в ремонт РП-110
	ЛР-110 ВЛ 419	Текущий ремонт	10	11	10	11	10	11	
	ВчЗ-110 ВЛ 419 ф.С	Текущий ремонт	10	11	10	11	10	11	
	КС-110 ВЛ 419 ф. А.С	Текущий ремонт	10	11	10	11	10	11	
	РП-1-110	Текущий ремонт	10	11	10	11	10	11	с выводом в ремонт РП-110

**ЛРЭС**

**ПС 110/10кВ Оля**

	Т-2	Текущий ремонт			29	30			
	ОД-110 Т-2	Средний ремонт, опробование привода			29	30			
	КЗ-110 Т-2	Средний ремонт, опробование привода			29	30			
	ЗОН-110	Средний ремонт			29	30			
	РВ-110 Т-2	Текущий ремонт			29	30			
	РВ-10 Т-2	Текущий ремонт			29	30			
	ТР-110 Т-2	Средний ремонт			29	30			
	ЛР-110 ВЛ 127	Средний ремонт	29	30	29	30	29	30	
	ВчЗ-110 ВЛ 127 ф. В	Текущий ремонт	29	30	29	30	29	30	
	КС-110 ВЛ 127 ф. В	Текущий ремонт	29	30	29	30	29	30	
	ВВ-10 Т-2	Текущий ремонт			29	30			
	СР-10	Средний ремонт			29	30			
	ВВ-10 ф.4	Текущий ремонт			29	30			
	МВ-10 ф.6	Средний ремонт			29	30			
	МВ-10 ф.16	Средний ремонт			29	30			
	МВ-10 ф.20	Средний ремонт			29	30			
	МВ-10 ф.22	Средний ремонт			29	30			
	МВ-10 ф.24	Средний ремонт			29	30			
	ТН-2-10	Текущий ремонт			29	30			
	ОПН-10 ТН-2-10	Текущий ремонт			29	30			
	ТСН-2-10	Текущий ремонт			29	30			
	ЩСН-2С	Текущий ремонт			29	30			
	2С.-10кВ	Текущий ремонт			29	30			

**ПБРЭС**

**ПС 110/6кВ Окрасочная**

	Г-1	Текущий ремонт			18	19			
	ОД-110 Т-1	Средний ремонт, опробование привода			18	19			
	ЗОН-110 Т-1	Текущий ремонт			18	19			
	РВ-110 Т-1	Текущий ремонт			18	19			
	ОПН-6 Т-1	Текущий ремонт			18	19			
	ВВ-10 Т-1	Текущий ремонт			2	2			
	МВ-6 ф. 5	Текущий ремонт			1	1			
	МВ-6 ф. 7	Текущий ремонт			1	1			
	МВ-6 ф. 11	Текущий ремонт			1	1			
	СМВ-6	Текущий ремонт			4	4			
	МВ-6 ф. 19	Текущий ремонт			1	1			
	МВ-6 ф. 23	Текущий ремонт			3	3			
	МВ-6 ф. 25	Текущий ремонт			3	3			
	МВ-6 ф. 27	Текущий ремонт			3	3			
	ВВ-6 ф. 29	Текущий ремонт			3	3			
	МВ-6 ф. 31	Текущий ремонт			2	2			
	МВ-6 ф. 33	Текущий ремонт			2	2			
	ТСН-1-6	Текущий ремонт			4	4			
	ТН-1-6	Текущий ремонт			4	4			
	ОПН -6 ТН-1-6	Текущий ремонт			4	4			
	ЩСН-1С	Текущий ремонт			5	5			
	1С.-6кВ	Текущий ремонт			25	25			
	ЛР-110 ВЛ 129	Текущий ремонт	1	3	1	3	1	3	
	МВ-110 ВЛ 129	Текущий ремонт	8	12	8	12	8	12	
	ШР-110 ВЛ 129	Текущий ремонт	22	23	22	23	22	29	
	РП-1-110	Текущий ремонт	4	5	4	5	4	5	
	ШР-110 Т-1	Текущий ремонт	29	30	29	30	29	30	с выводом в ремонт РП-110, ШР-2-110 СМВ
	ТН-1-110	Текущий ремонт	24	26	24	26	24	26	








	ШР-1-110 СМВ	Текущий ремонт	24	26	24	26	24	26	
	СМВ-110	Текущий ремонт	15	19	15	19	15	19	
	ОД-110 Т-2	Опробование привода			22	22			
<b>ВРЭС</b>									
<b>ПС 35/6кВ Тумак</b>									
	Т-1	Текущий ремонт			3	3			перенесено с мая
	РВ-35 Т-1	Текущий ремонт			3	3			перенесено с мая
	РВ-10 Т-1	Текущий ремонт			3	3			перенесено с мая
	МВ-35 Т-1	Средний ремонт, отбор проб масла			4	4			перенесено с мая
	МВ-10 Т-1	Средний ремонт			8	8			перенесено с мая
	МВ-10 ф.3	Средний ремонт			9	9			перенесено с мая
	МВ-10 ф.11	Средний ремонт			10	10			перенесено с мая
	СР-10	Средний ремонт			11	11			перенесено с мая
	РВ-10 ТН-1-10	Текущий ремонт			26	26			перенесено с мая
	ТН-1-10	Текущий ремонт			26	26			перенесено с мая
	ТСН-1-10	Текущий ремонт, отбор проб масла			15	15			перенесено с мая
	ЩСН-1С	Текущий ремонт			29	29			перенесено с мая
	1С -10кВ	Текущий ремонт			29	29			перенесено с мая
	Т-2	Текущий ремонт			18	18			перенесено с мая
	РВ-35 Т-2	Текущий ремонт			18	18			перенесено с мая
	РВ-10 Т-2	Текущий ремонт			18	18			перенесено с мая
	ЛР-35 ВЛ Тумак	Средний ремонт			19	19			перенесено с мая
	ТР-35 Т-1	Средний ремонт			3	3			перенесено с мая
	ТР-35 Т-2	Средний ремонт			18	18			перенесено с мая
	МВ-35 Т-2	Средний ремонт, отбор проб масла			19	19			перенесено с мая
	СМВ-10	Средний ремонт			16	16			перенесено с мая
	МВ-10 Т-2	Средний ремонт			22	22			перенесено с мая
	МВ-10 ф.14	Средний ремонт			23	23			перенесено с мая
	МВ-10 ф.16	Средний ремонт			24	24			перенесено с мая
	МВ-10 ф.18	Средний ремонт			25	25			перенесено с мая
	ТСН-2-10	Текущий ремонт, отбор проб масла			26	26			перенесено с мая
	ЩСН-2С	Текущий ремонт			29	29			перенесено с мая
	2С -10кВ	Текущий ремонт			29	29			перенесено с мая
<b>ПРЭС</b>									
<b>ПС 35/6кВ Началово</b>									
	СР-1-35 СМВ	Средний ремонт			8	8			перенесено с апреля
	СМВ-35	Средний ремонт, отбор проб масла			9	9			перенесено с апреля
	СР-2-35 СМВ	Средний ремонт			10	10			перенесено с мая

ПС 110/6кВ ВОС							
	Т-1	Текущий ремонт			1	1	
	ОД-110 Т-1	Текущий ремонт			2	2	
	КЗ-110 Т-1	Текущий ремонт			2	2	
	В-6 Т-1	Текущий ремонт			3	3	
	В-6 Ф.13	Текущий ремонт			3	3	
	СВ-6	Текущий ремонт			4	4	
	ЩПТ (1 секция)	Текущий ремонт			5	5	
	Т-2	Текущий ремонт			8	8	5
	ОД-110 Т-2	Текущий ремонт			9	9	
	КЗ-110 Т-2	Текущий ремонт			9	9	
	В-6 Т-2	Текущий ремонт			10	10	
	В-6 Ф.5	Текущий ремонт			10	10	
	В-6 Ф.7	Текущий ремонт			11	11	
	ЩПТ (2 секция)	Текущий ремонт			15	15	
ПС 110/6кВ Водозабор							
	Т-1	Текущий ремонт			17	17	
	ОД-110 Т-1	Текущий ремонт			18	18	
	КЗ-110 Т-1	Текущий ремонт			18	18	
	В-6 Т-1	Текущий ремонт			19	19	
	В-6 Ф.5	Текущий ремонт			19	19	
	В-6 Ф.7	Текущий ремонт			22	22	
	СВ-6	Текущий ремонт			22	22	
	ЩПТ (1 секция)	Текущий ремонт			23	23	
	Т-2	Текущий ремонт			24	24	
	ОД-110 Т-2	Текущий ремонт			25	25	
	КЗ-110 Т-2	Текущий ремонт			25	25	
	В-6 Т-2	Текущий ремонт			26	26	
	В-6 Ф.14	Текущий ремонт			26	26	
	В-6 Ф.13	Текущий ремонт			29	29	
	ЩПТ (2 секция)	Текущий ремонт			30	30	
СРЭС							
ПС 110/35/10кВ Капустин ЯР							
	МВ-10 ф. 201	Текущий ремонт			1	3	
	МВ-10 ф.203	Текущий ремонт			1	3	
	МВ-10 ф.204	Текущий ремонт			1	3	
	РВ-10 ТН-3	Текущий ремонт			1	3	
	ТН-3-10	Текущий ремонт			1	3	
	3 С.ш. 10кВ	Текущий ремонт			1	3	
	ТСН-1-10	Текущий ремонт			4	4	
	ЩСН-1С	Текущий ремонт			4	4	
	ЩПТ-1С	Текущий ремонт			4	4	
	ТСН-2-10	Текущий ремонт			5	5	
	ЩСН-2С	Текущий ремонт			5	5	
	ЩПТ-2С	Текущий ремонт			5	5	
	ШР-1-35 Т-2	Текущий ремонт			15	16	
	МВ-35 ВЛ-3	Текущий ремонт			8	8	
	ЛР-35 ВЛ 3	Текущий ремонт			8	8	
	ШР-1-35 ВЛ 3	Текущий ремонт			15	16	
	ШСМВ-35	Текущий ремонт			11	11	
	ШР-1-35 ШСМВ	Текущий ремонт			15	16	
	ШР-35 ТН-1	Текущий ремонт			15	16	
	РВ-35 ТН-1	Текущий ремонт			15	16	
	ТН-1-35	Текущий ремонт			15	16	
	МВ-35 ВЛ 1	Текущий ремонт			10	10	
	ЛР-35 ВЛ 1	Текущий ремонт			10	10	
	ШР-1-35 ВЛ 1	Текущий ремонт			15	16	
	МВ-35 ВЛ 2	Текущий ремонт			9	9	
	ЛР-35 ВЛ 2	Текущий ремонт			9	9	
	ШР-1-35 ВЛ 2	Текущий ремонт			15	16	
	ШР-2-35 Т-1	Текущий ремонт			18	19	
	ШР-2-35 Т-2	Текущий ремонт			18	19	
	ШР-2-35 ШСМВ	Текущий ремонт			18	19	
	ШР-2-35 ВЛ 1	Текущий ремонт			18	19	

	ШР-2-35 ВЛ 2	Текущий ремонт			18	19		
	ШР-2-35 ВЛ 3	Текущий ремонт			18	19		
	ШР-35 ТН-2	Текущий ремонт			18	19		
	РВ-35 ТН-2	Текущий ремонт			18	19		
	ТН-2-35	Текущий ремонт			18	19		
	ШР-1-35 Т-1	Текущий ремонт			15	16		
	ШР-1-10 Т-1	Текущий ремонт			22	23		
	ШР-1-10 Т-2	Текущий ремонт			22	23		
	ШР-1-10 СМВ	Текущий ремонт			22	23		
	ШР-1-10 ф. 4	Текущий ремонт			22	23		
	ШР-1-10 ф. 5	Текущий ремонт			22	23		
	ШР-1-10 ф. 10	Текущий ремонт			22	23		
	ШР-1-10 ф. 11	Текущий ремонт			22	23		
	ШР-1-10 ф. 12	Текущий ремонт			22	23		
	ШР-10 ф. 15	Текущий ремонт			22	23		
	ШР-10 ф. 17	Текущий ремонт			22	23		
	ШР-10 ф. 19	Текущий ремонт			22	23		
	ШР-10 ф. 21	Текущий ремонт			22	23		
	ШР-10 ф. 23	Текущий ремонт			22	23		
	ШР-10 ф. 25	Текущий ремонт			22	23		
	ШР-10 ф. 16	Текущий ремонт			25	26		
	ШР-10 ф. 18	Текущий ремонт			25	26		
	ШР-10 ф. 20	Текущий ремонт			25	26		
	ШР-10 ф. 22	Текущий ремонт			25	26		
	ШР-10 ф. 24	Текущий ремонт			25	26		
	ШР-10 ф. 26	Текущий ремонт			25	26		
	ШР-2-10 Т-1	Текущий ремонт			25	26		
	ШР-2-10 Т-2	Текущий ремонт			25	26		
	ШР-2-10 СМВ	Текущий ремонт			25	26		
	ШР-2-10 Ф. 4	Текущий ремонт			25	26		
	ШР-2-10 Ф. 5	Текущий ремонт			25	26		
	ШР-2-10 Ф. 10	Текущий ремонт			25	26		
	ШР-2-10 Ф. 11	Текущий ремонт			25	26		
	ШР-2-10 Ф. 12	Текущий ремонт			25	26		
	ШР-10 ДК-Т-1	Текущий ремонт			25	26		
	ШР-10 ТН-1	Текущий ремонт			22	23		
	РВ-10 ТН-1	Текущий ремонт			22	23		
	ТН-1-10	Текущий ремонт			22	23		
	ШР-10 ТН-2	Текущий ремонт			25	26		
	РВ-10 ТН-2	Текущий ремонт			25	26		
	ТН-2-10	Текущий ремонт			25	26		
	ШР-1-10 ТСН-1	Текущий ремонт			22	23		
	ШР-2-10 ТСН-1	Текущий ремонт			25	26		
	ШР-1-10 ТСН-2	Текущий ремонт			22	23		
	ШР-2-10 ТСН-2	Текущий ремонт			25	26		
	1 С.ш. 10кВ	Текущий ремонт			22	23		
	2 С.ш. 10кВ	Текущий ремонт			25	26		
<b>ГРЭС</b>								
<b>ПС 110/35/10кВ ЦРП</b>								
	ТТ-110 ВЛ 131	Текущий ремонт	10	10	10	10	10	10
	ТТ-110 ВЛ 170	Текущий ремонт	11	11	11	11	11	11
	ТТ-110 ВЛ 151	Текущий ремонт	9	9	9	9	9	9
	ТТ-110 ВЛ Судос-ая-2	Текущий ремонт	8	8	8	8	8	8
<b>ПС 110/6кВ Восточная</b>								
	Т-1	Текущий ремонт			17	18	17	18
	Т-2	Текущий ремонт			15	16	8	9
	ОД-110 Т-2	Текущий ремонт, опробование привода	15	16	15	16	8	9
	КЗ-110 Т-2	Текущий ремонт, опробование привода	15	16	15	16	8	9
	МВ-6 Т-2	Текущий ремонт			15	16	8	9
	МВ-6 ф. 3	Текущий ремонт						по согласованию с потребителем
	МВ-6 ф. 4	Текущий ремонт						по согласованию с потребителем
	МВ-6 ф. 6	Текущий ремонт						по согласованию с потребителем
	МВ-6 ф. 8	Текущий ремонт						по согласованию с потребителем
	МВ-6 ф. 16	Текущий ремонт						по согласованию с потребителем
	МВ-6 ф. 20	Текущий ремонт						по согласованию с потребителем
	МВ-6 ф. 40	Текущий ремонт						по согласованию с потребителем
	МВ-6 ф. 24	Текущий ремонт						по согласованию с потребителем
	МВ-6 ф. 30	Текущий ремонт						по согласованию с потребителем

	МВ-6 ф. 42	Текущий ремонт									по согласованию с потребителем
	СМВ-6	Текущий ремонт			1	2					
	ОД-110 Т-1	Текущий ремонт, опробование привода	17	18	17	18	17	18			
	КЗ-110 Т-1	Текущий ремонт, опробование привода	17	18	17	18	17	18			
	МВ-6 Т-1	Текущий ремонт			17	18	17	18			
	МВ-6 ф. 7	Текущий ремонт									по согласованию с потребителем
	МВ-6 ф. 11	Текущий ремонт									по согласованию с потребителем
	МВ-6 ф. 13	Текущий ремонт									по согласованию с потребителем
	МВ-6 ф. 15	Текущий ремонт									по согласованию с потребителем
<b>ПС 35/6кВ Временная</b>											
	Т-1	Текущий ремонт									
<b>ПС 110/10/6кВ Городская</b>											
	ШР-110 ВЛ Город-ая-1	Текущий ремонт	18	18	22	22	22	22			
	ШР-110 Т-1	Текущий ремонт	15	19	22	26	22	26			
	ШР-1-110 ОМВ	Текущий ремонт	16	16	23	23	23	23			
	ШР-110 ТН-1	Текущий ремонт	15	23	15	22	15	22			
	ТН-1-110	Текущий ремонт	15	23	15	22	15	22			
	ШР-110 ВЛ Восток-ая-1	Текущий ремонт	17	17	17	17	17	17			
	ШР-1-110 СМВ	Текущий ремонт	22	26	22	26	19	26			
	ЛР-110 ВЛ Город-ая-1	Текущий ремонт	1	5	1	5	1	5			
	ВчЗФ А,С ВЛГоро-ая-1	Текущий ремонт	1	5	1	5	1	5			
	КСФ А,С ВЛГоро-ая-1	Текущий ремонт	1	5	1	5	1	5			
	МВ-110 ВЛ Город-ая-1	Текущий ремонт	1	5	1	5	1	5			
	ТТ-110 ВЛ Город-ая-1	Текущий ремонт	1	5	1	5	1	5			
	ОР-110 ВЛГоро-ая-1	Текущий ремонт	1	5	1	5	1	5			
	Т-1	Текущий ремонт			22	26					
	ЗОН-110 Т-1	Текущий ремонт			22	26					
	РВ-110 Т-1	Текущий ремонт			22	26					
	РВ-6 Т-1	Текущий ремонт			22	26					
	РВ-10 Т-1	Текущий ремонт			22	26					
	ТР-110 Т-1	Текущий ремонт	15	19	22	26	22	26			
	МВ-110 Т-1	Текущий ремонт	15	19	22	26	22	26			
	ТТ-110 Т-1	Текущий ремонт	15	19	22	26	22	26			
	ОР-110 Т-1	Текущий ремонт	22	26	22	26	22	26			
	СМВ-110	Текущий ремонт	22	26	19	26	19	26			
	ТТ-110 СМВ	Текущий ремонт	22	26	19	26	19	26			
<b>ПС 110/35/10 Трикоотажная</b>											
	Т-1	Текущий ремонт,отбор проб масла	15	19	1	2	1	2			
	ТН-1-35	Текущий ремонт,отбор проб масла	15	19	1	2	1	2			
	ТТ-110 Т-1	Текущий ремонт,отбор проб масла	15	19	1	2	1	2			
	ТН-1-110	Текущий ремонт,отбор проб масла	15	19	1	2	1	2			
	Т-2	Текущий ремонт,отбор проб масла	22	26	3	5	3	5			
	ТН-2-35	Текущий ремонт,отбор проб масла	22	26	3	5	3	5			
	ТТ-110 Т-2	Текущий ремонт,отбор проб масла	22	26	3	5	3	5			
	ТН-2-110	Текущий ремонт,отбор проб масла	22	26	3	5	3	5			
	ЩПТ (1 секция)				1	2					
	ЩПТ (2 секция)				3	5					
<b>ЧРЭС</b>											
<b>ПС 110/10кВ Старица-2</b>											
	Т-1	Текущий ремонт	30	30	30	30	30	30			
	ОД-110 Т-1	Текущий ремонт, опробование привода	30	30	30	30	30	30			С включением транзита 110 кВ
	КЗ-110 Т-1	Текущий ремонт, опробование привода	30	30	30	30	30	30			Волгоградская ТЭЦ-3- Райгород-2-Солодники

Начальник СПС  
СОГЛАСОВАНО:  
Начальник службы  
электрических режимов  
Начальник ДС  
Начальник УР  
Начальник СИЗП  
Начальник СЛЭП  
Начальник СРЗА

 А.А.Акатов  
 Ю.Л.Юдин  
 В.А.Кулагин  
 А.В.Нефедова  
 А.В.Якубовский  
 А.К.Мишагин  
 Д.М.Чалов