

УТВЕРЖДАЮ
 Заместитель Главного инженера
 по эксплуатации и ремонтам
 А.Н.Кудаков
 " " " 2014 г.

ГРАФИК
вывода в ремонт оборудования подстанций и линий электропередач
филиала "МРСК Юга"-" Астраханьэнерго" на сентябрь 2014

№	РДУ-ОДУ /U	Наименование оборудования	Вид ремонта	Срок в утв. год. плане		Срок, предлаг. субъектом		Срок, согласов. РДУ		Примечание
				нач.	окон.	нач.	окон.	нач.	окон.	
КаРЭС										
ПС Камызяк 110/10кВ										
		ЛР-110 ВЛ Новинская	Текущий ремонт	9	11	9	11	9	11	
		ВЧЗ Ф.В ВЛ Новинская	Текущий ремонт	9	11	9	11	9	11	
		КС Ф.В ВЛ Новинская	Текущий ремонт	9	11	9	11	9	11	
		МВ-110 ВЛ Новинская	Текущий ремонт	9	11	9	11	9	11	
		ТТ-110 ВЛ Новинская	Текущий ремонт	9	11	9	11	9	11	
		ЛР-110 ВЛ 151	Текущий ремонт	1	3	1	3	1	3	
		ВЧЗ Ф.А.В ВЛ 151	Текущий ремонт	1	3	1	3	1	3	
		КС Ф.А,В ВЛ 151	Текущий ремонт	1	3	1	3	1	3	
		ШР-110 ВЛ 151	Текущий ремонт	9	12	3	4	3	4	
		МВ-10 Ф.4	Текущий ремонт			16	16			
		МВ-10 Ф.8	Текущий ремонт			16	16			
		МВ-10 Ф.10	Текущий ремонт			17	17			
		МВ-10 Ф.22	Текущий ремонт			17	17			
		яч. СР-10 2С. 10кВ	Текущий ремонт			18	18			
		СМВ-10	Текущий ремонт			18	18			
		МВ-10 Ф.5	Текущий ремонт			18	18			
		МВ-10 Ф.7	Текущий ремонт			19	19			
		МВ-10 Ф.9	Текущий ремонт			22	22			
		ТН-1-10	Текущий ремонт, испытание			22	22			
		РВ-10 ТН-1-10	Текущий ремонт			22	22			
		ТН-2-10	Текущий ремонт, испытание			22	22			
		РВ-10 ТН-2-10	Текущий ремонт			22	22			
		ТСН-1-10	Испытание, отбор проб масла			23	23			
		ТСН-2-10	Текущий ремонт, испытание, отбор проб масла			23	23			
		Щит соб. нужд (1 секция)	Текущий ремонт			23	23			
		Щит соб. нужд (2 секция)	Текущий ремонт			23	23			
		Щит пост. тока	Текущий ремонт			24	24			
		1С-10кВ	Текущий ремонт			24	24			
		2С-10кВ	Текущий ремонт			24	24			
		ШР-110 ВЛ Увары-2	Текущий ремонт	9	12	4	4	4	4	
		ТН ОСШ-110	Текущий ремонт, испытание, отбор проб масла	15	16	15	15	15	15	
		ОР-110 ВЛ Новинская	Текущий ремонт	9	11	9	11	9	11	
		ОР-110 ВЛ 151	Текущий ремонт	1	3	1	3	1	3	
		ТН-1-110	Текущий ремонт, испытание, отбор проб масла	9	12	15	15	15	15	
		ШР-1-110 ТН-1-110	Текущий ремонт	9	12	5	5	5	5	
		ШР-110 ВЛ 133	Текущий ремонт	9	12	8	8	8	8	
		МВ-110 ВЛ 151	Текущий ремонт	3	4	1	3	1	3	
		ТТ-110 ВЛ 151	Текущий ремонт	3	4	1	3	1	3	
ПС Тузуклей 110/10 кВ										
		ОД-110 Т-1	Опробование привода			25	25			
		КЗ-110 Т-1	Опробование привода			25	25			
ПС Раздор 110/35/10кВ										
		ОД-110 Т-1	Опробование привода			26	26			
		КЗ-110 Т-1	Опробование привода			26	26			
		ОД-110 Т-2	Опробование привода			29	29			
		КЗ-110 Т-2	Опробование привода			29	29			
АРЭС										
ПС Удачное 110/10кВ										
		Т-1	Текущий ремонт			26	26			

	ОД-110 Т-2	Текущий ремонт			26	26			
	ЗОН-110 Т-2	Текущий ремонт			26	26			
	КЗ-110 Т-2	Текущий ремонт			26	26			
ПС Покровка 110/6кВ									
	Т-1	Текущий ремонт			18	18			
	ОД-110 Т-1	Текущий ремонт			18	18			
	КЗ-110 Т-1	Текущий ремонт			18	18			
	ЗОН-110 Т-1	Текущий ремонт			18	18			
	БСК-1-6	Текущий ремонт			15	15			
	Т-2	Текущий ремонт			17	17			
	ОД-110 Т-2	Текущий ремонт			17	17			
	КЗ-110 Т-2	Текущий ремонт			17	17			
	ЗОН-110 Т-2	Текущий ремонт			17	17			
	БСК-2-6	Текущий ремонт			16	16			
ПС Рождественка 110/10кВ									
	Т-1	Текущий ремонт			24	24			
	ОД-110 Т-1	Текущий ремонт			24	24			
	КЗ-110 Т-1	Текущий ремонт			24	24			
	ЗОН-110 Т-1	Текущий ремонт			24	24			
	Т-2	Текущий ремонт			23	23			
	ОД-110 Т-2	Текущий ремонт			23	23			
	КЗ-110 Т-2	Текущий ремонт			23	23			
	ЗОН-110 Т-2	Текущий ремонт			23	23			
ПСДжелга 110/6 кВ									
	ОД-110 Т-1	Опробование привода			25	25			
	КЗ-110 Т-1	Опробование привода			25	25			
	ОД-110 Т-2	Опробование привода			25	25			
	КЗ-110 Т-2	Опробование привода			25	25			
ВРЭС									
ПС Тишково 35/10кВ									
	Т-1	Текущий ремонт			9	9			
	Т-2	Текущий ремонт			10	10			
ПС Тумак 35/10кВ									
	Т-1	Текущий ремонт			16	16			
	Т-2	Текущий ремонт			17	17			
ПС Володаровка 110/35/10кВ									
	ОД-110 Т-1	Опробование привода			23	23			
	КЗ-110 Т-1	Опробование привода			23	23			
ЕРЭС									
ПС Косика 110/10кВ									
	Т-1	Текущий ремонт			15	19			
	ОД-110 Т-1	Текущий ремонт			15	19			
	КЗ-110 Т-1	Текущий ремонт			15	19			
	ЗОН-110 Т-1	Текущий ремонт			15	19			
ПС Ленино 110/10кВ									
	Т-1	Текущий ремонт			8	12			
	ТТ-110 Т-1	Испытание			8	12			
	ОД-110 Т-1	Текущий ремонт, опробование привода			8	12			
	КЗ-110 Т-1	Текущий ремонт, опробование привода			8	12			
	ЗОН-110 Т-1	Текущий ремонт			8	12			
ПС Ватажная 110/35/6кВ									
	ОД-110 Т-1	Опробование привода			3	3			
	КЗ-110 Т-1	Опробование привода			3	3			
ПС Никольская 110/10кВ									
	Т-1	Текущий ремонт, опробование привода			8	12			
	ОД-110 Т-1	Текущий ремонт, опробование привода			8	12			
	КЗ-110 Т-1	Текущий ремонт			8	12			
	ЗОН-110 Т-1	Текущий ремонт			8	12			
	Т-2	Текущий ремонт			15	19			
	ОД-110 Т-2	Текущий ремонт, опробование привода			15	19			
	КЗ-110 Т-2	Текущий ремонт, опробование привода			15	19			
	ЗОН-110 Т-2	Текущий ремонт			15	19			
ИРЭС									
ПС Оранжевая 110/10кВ									
	Т-2	Текущий ремонт, испытание, замена вводов 110кВ			8	12			

	РВ-110 Т-2	Текущий ремонт			8	12			
	РВ-10 Т-2	Текущий ремонт			8	12			
	ОД-110 Т-2	Средний ремонт			8	12			
	ЗОН-110 Т-2	Текущий ремонт			8	12			
	ТР-110 Т-2	Текущий ремонт			8	12			
	ШР-2-110 ТН-2	Текущий ремонт	9	12	9	12			
	ТН-2-110	Текущий ремонт, испытание, отбор проб масла	9	12	9	12			
	РВ-110 ТН-2-110	Текущий ремонт	9	12	9	12	9	12	
	РП-2-110	Текущий ремонт	9	12	9	12	9	12	
	ЛР-110 ВЛ 125	Текущий ремонт	9	12	9	12	9	12	
	ВчЗ-110 ВЛ 125 ф.В	Текущий ремонт	9	12	9	12	9	12	
	КС ВЛ 125 ф. В	Текущий ремонт	9	12	9	12	9	12	
	МВ-110 ВЛ 125	Текущий ремонт	9	12	9	12	9	12	
	ТТ-110 ВЛ 125	Текущий ремонт	9	12	9	12	9	12	
	ШР-110 ВЛ 125	Текущий ремонт	9	12	9	12	9	12	
	ЛР-110 ВЛ 128	Текущий ремонт	9	12	16	19	16	19	
	ВчЗ-110 ВЛ 128 ф.В,С	Текущий ремонт	9	12	16	19	16	19	
	КС ВЛ 128 ф. В,С	Текущий ремонт	9	12	16	19	16	19	
	МВ-110 ВЛ 128	Текущий ремонт	9	12	16	19	16	19	
	ТТ-110 ВЛ 128	Текущий ремонт	9	12	16	19	16	19	
	ШР-110 ВЛ 128	Текущий ремонт	9	12	16	19	16	19	
	МВ-10 Т-2	Текущий ремонт			8	12			
	МВ-10 ф.4	Текущий ремонт							по согласованию с потребителем
	МВ-10 ф.6	Текущий ремонт							по согласованию с потребителем
	МВ-10 ф.8	Текущий ремонт							по согласованию с потребителем
	МВ-10 ф.12	Текущий ремонт							по согласованию с потребителем
	яч. СР-10 2С.-10кВ	Текущий ремонт			23	23			
	ТН-2-10	Текущий ремонт, испытание			23	23			
	РВ-10 ТН-2-10	Текущий ремонт			23	23			
	ТСН-2-10	Текущий ремонт, испытание, отбор проб масла			23	23			
	Щит соб. нужд (2 секция)	Текущий ремонт			23	23			
	Щит пост. тока (2 секция)	Текущий ремонт			23	23			
	2С-10кВ	Текущий ремонт			23	23			
КРЭС									
ПС Аксарайская 110/10кВ									
	Т-1	Текущий ремонт			1	4			
	ОД-110 Т-1	Текущий ремонт, опробование привода			1	4			
	ЗОН-110 Т-1	Текущий ремонт			1	4			
	Т-2	Текущий ремонт			8	11			
	ОД-110 Т-2	Текущий ремонт, опробование привода			8	11			
	ЗОН-110 Т-2	Текущий ремонт			8	11			
ПС Ахтубинская 110/35/10кВ									
	Т-1	Текущий ремонт, замена силикагеля в ТСФ			15	18			
	КЗ-110 Т-1	Текущий ремонт			15	18			
	ОД-110 Т-1	Текущий ремонт			15	18			
	ЗОН-110 Т-1	Текущий ремонт			15	18			
	Т-2	Текущий ремонт			22	25			
	ОД-110 Т-2	Текущий ремонт			22	25			
	КЗ-110 Т-2	Текущий ремонт			22	25			
	ЗОН-110 Т-2	Текущий ремонт			22	25			
ЛРЭС									
ПС Зензели 110/35/10кВ									
	Т-1	Текущий ремонт			4	4			
	ЗОН-110 Т-1	Текущий ремонт			4	4			
	Т-2	Текущий ремонт			10	10			
	ЗОН-110 Т-2	Текущий ремонт			10	10			
ПС Оля 110/10кВ									
	Т-1	Текущий ремонт			16	17			
	ОД-110 Т-1	Текущий ремонт, опробование привода			16	17			
	КЗ-110 Т-1	Текущий ремонт, опробование привода			16	17			
	ЗОН-110 Т-1	Текущий ремонт			16	17			

	T-2	Текущий ремонт			24	25			
	ОД-110 Т-2	Текущий ремонт			24	25			
	КЗ-110 Т-2	Текущий ремонт			24	25			
	ЗОН-110 Т-2	Текущий ремонт			24	25			
ПС Яндыки 110/35/10кВ									
	T-1	Текущий ремонт, испытание			8	30			
	ОД-110 Т-1	Средний ремонт, опробование привода			8	30			
	КЗ-110 Т-1	Средний ремонт, опробование привода			8	30			
	ЗОН-110 Т-1	Средний ремонт			8	30			
	РВ-35 Т-1	Текущий ремонт, испытание			8	30			
	ОПН-10 Т-1	Текущий ремонт, испытание			8	30			
	ТТ-110 Т-1	Текущий ремонт, отбор проб масла			8	30			
	РВ-110 Т-1	Текущий ремонт, испытание			8	30			
	РДК-1-35	Средний ремонт			8	30			
	ДК-35	Текущий ремонт, отбор проб масла			8	30			
	МВ-10 Т-1	Средний ремонт			8	30			
	МВ-10 Ф.3	Средний ремонт			8	30			
	МВ-10 Ф.5	Средний ремонт			8	30			
	МВ-10 Ф.15	Средний ремонт			8	30			
	ВВ-10 кВ Ф.19	Текущий ремонт			8	30			
	ВВ-10 кВ Ф.21	Текущий ремонт			8	30			
	МВ-10 Ф.23	Средний ремонт			8	30			
	яч. СР-10	Текущий ремонт			8	30			
	ТН-1-10	Текущий ремонт, испытание			8	30			
	РВ-10 ТН-1-10	Текущий ремонт			8	30			
	ТСН-1-10	Текущий ремонт, испытание, отбор проб масла			8	30			
	Щит соб. нужд (1 секция)	Текущий ремонт			8	30			
	РВ-110 Т-2	Текущий ремонт, испытание			8	30			
	ТН-2-10	Текущий ремонт, испытание			8	30			
	РВ-10 ТН-2-10	Текущий ремонт, испытание			8	30			
	ТСН-2-10	Текущий ремонт, испытание, отбор проб масла			8	30			
	Щит соб. нужд (2 секция)	Текущий ремонт			8	30			
	ЛР-35 ВЛ Караванное	Средний ремонт			8	30			
	ШР-35 ВЛ Караванное	Средний ремонт			8	30			
	МВ-35 ВЛ Караванное	Средний ремонт, отбор проб масла			8	30			
	ШР-35 Т-2	Средний ремонт			8	30			
	ШР-2-35 СМВ	Средний ремонт			8	30			
	МВ-35 Т-2	Средний ремонт, отбор проб масла			8	30			
	ТР-35 Т-2	Средний ремонт			8	30			
	СМВ-35	Средний ремонт, отбор проб масла			8	30			
	ШР-1-35 СМВ	Средний ремонт			8	30			
	ТН-1-35	Текущий ремонт, испытание			8	30			
	РВ-35 ТН-1-35	Текущий ремонт, испытание			8	30			
	1С-10кВ	Текущий ремонт, испытание			8	30			
	2С-10кВ	Текущий ремонт, испытание			8	30			
	T-2	Текущий ремонт, испытание			8	30			
	ОД-110 Т-2	Средний ремонт, опробование привода			8	30			
	КЗ-110 Т-2	Средний ремонт, опробование привода			8	30			
	ЗОН-110 Т-2	Средний ремонт			8	30			
	РВ-35 Т-2	Текущий ремонт, испытание			8	30			
	ОПН-10 Т-2	Текущий ремонт, испытание			8	30			
	РДК-2-35	Средний ремонт			8	30			
	МВ-10 Т-2	Средний ремонт			8	30			
	ВВ-10кВ Ф.14	Текущий ремонт			8	30			
	ВВ-10 кВ Ф.18	Текущий ремонт			8	30			

	СМВ-10	Средний ремонт			8	30			
	ЛР-35 ВЛ Каспийск	Средний ремонт			8	30			
	МВ-35 ВЛ Каспийск	Средний ремонт, отбор проб масла			8	30			
	ШР-35 ВЛ Каспийск	Средний ремонт			8	30			
	ШР-35 ТН-1-35	Средний ремонт			8	30			
	ШР-35 Т-1	Средний ремонт			8	30			
	МВ-35 Т-1	Средний ремонт, отбор проб масла			8	30			
	ТР-35 Т-1	Средний ремонт			8	30			
	ЛР-35 ВЛ Улан-хол	Средний ремонт			8	30			
	МВ-35 ВЛ Улан-хол	Средний ремонт, отбор проб масла			8	30			
	ШР-35 ВЛ Улан-хол	Средний ремонт			8	30			
	ЛР-110 ВЛ 127	Средний ремонт			8	30			
	ВчЗ-110 Ф.В,С ВЛ 127	Текущий ремонт			8	30			
	КС-110 Ф.В,С ВЛ 127	Текущий ремонт			8	30			
	РП-2-110	Средний ремонт			8	30			
	ЛР-110 ВЛ 128	Средний ремонт			8	30			
	ВчЗ -110 Ф.В,С ВЛ 128	Текущий ремонт			8	30			
	КС-110 Ф.В,С ВЛ 128	Текущий ремонт			8	30			
	ТТ-110 Т-2	Отбор проб масла			8	30			
	РП-1-110	Средний ремонт			8	30			
ПБРЭС									
ПС Октябрьская 35/6кВ									
	Т-1	Текущий ремонт, отбор проб масла			1	3			
	Т-2	Текущий ремонт, отбор проб масла			3	5			
ПС Промстройматериалы 110/10кВ									
	Т-1	Текущий ремонт			9	9			
	ОД-110 Т-1	Текущий ремонт			9	9			
	КЗ-110 Т-1	Текущий ремонт			10	10			
	ЗОН-110 Т-1	Текущий ремонт			10	10			
	Т-2	Текущий ремонт			11	12			
	ОД-110 Т-2	Текущий ремонт			15	16			
	КЗ-110 Т-2	Текущий ремонт			16	16			
	ЗОН-110 Т-2	Текущий ремонт			17	17			
ПС Резиновая 110/6кВ									
	Т-1	Текущий ремонт, замена силикагеля в ТСФ			18	22			
	Т-2	Текущий ремонт, замена силикагеля в ТСФ			22	25			
ПС Вододелитель 110/6 кВ									
	ОД-110 Т-1	Опробование привода			26	26			
	КЗ-110 Т-1	Опробование привода			26	26			
	ОД-110 Т-2	Опробование привода			26	26			
	КЗ-110 Т-2	Опробование привода			26	26			
ПС Стройиндустрия 110/10кВ									
	ОД-110 Т-1	Опробование привода			29	30			
	КЗ-110 Т-1	Опробование привода			29	30			
	ОД-110 Т-2	Опробование привода			29	30			
	КЗ-110 Т-2	Опробование привода			29	30			
ПРЭС									
ПС Бараний Бугор 35/6кВ									
	Т-1	Текущий ремонт			1	1			
ПС Водозабор 110/6кВ									
	Т-1	Текущий ремонт			2	2			
	ОД-110 Т-1	Текущий ремонт, опробование привода			3	3			
	КЗ-110 Т-1	Текущий ремонт, опробование привода			4	4			
	ЗОН-110 Т-1	Текущий ремонт			1	1			
	Т-2	Текущий ремонт			5	5			
	ОД-110 Т-2	Текущий ремонт, опробование привода			8	8			
	КЗ-110 Т-2	Текущий ремонт, опробование привода			9	9			
	ЗОН-110 Т-2	Текущий ремонт			5	5			
ПС Евпраксино 110/35/6кВ									
	Т-1	Текущий ремонт			10	10			
	ОД-110 Т-1	Текущий ремонт			11	11			
	КЗ-110 Т-1	Текущий ремонт			12	12			
	ЗОН-110 Т-1	Текущий ремонт			10	10			
	Т-2	Текущий ремонт			12	12			
	ОД-110 Т-2	Текущий ремонт			15	15			
	КЗ-110 Т-2	Текущий ремонт			16	16			
	ЗОН-110 Т-2	Текущий ремонт			12	12			
ПС ВОС 110/6кВ									
	ОД-110 Т-1	Опробование привода			17	17			
	КЗ-110 Т-1	Опробование привода			18	18			

	ОД-110 Т-2	Опробование привода			19	19			
	КЗ-110 Т-2	Опробование привода			22	22			
ПС Началово 35/6									
	ОД-35 Т-1	Опробование привода			23	23			
	КЗ-35 Т-1	Опробование привода			24	24			
	ОД-35 Т-1	Опробование привода			25	25			
	КЗ-35 Т-1	Опробование привода			26	26			
СРЭС									
ПС Горбаневка 35/10кВ									
	Т-1	Текущий ремонт, испытание, замена силикагеля в ТСФ			1	5			
	РВ-35 Т-1	Текущий ремонт, испытание			1	5			
	РВ-10 Т-1	Текущий ремонт, испытание			1	5			
	МВ-10 Т-1	Средний ремонт			8	8			
	ШР-10 Т-1	Средний ремонт			15	19			
	МВ-10 Ф.1	Средний ремонт			9	9			
	ШР-10 Ф. 1	Средний ремонт			15	19			
	ЛР-10 Ф. 1	Средний ремонт			15	19			
	МВ-10 Ф.2	Средний ремонт			10	10			
	ШР-10 Ф. 2	Средний ремонт			15	19			
	МВ-10 ТСН-10	Средний ремонт			11	12			
	ШР-10 ТСН-10	Средний ремонт			15	19			
	ТСН-1-10	Текущий ремонт, испытание			11	12			
	Щит соб. нужд	Текущий ремонт			15	19			
	1С-10кВ	Текущий ремонт, испытание			15	19			
	ОД-110 Т-1	Опробование привода			25	25			
	КЗ-110 Т-1	Опробование привода			25	25			
ХРЭС									
ПС Вольное 110/10кВ									
	ТР-110 Т-1	Средний ремонт			15	18	15	18	
	ЛР-110 ВЛ 412	Средний ремонт	15	18	15	18	15	18	
	Вч3-110 ВЛ 412 ф.А,В	Текущий ремонт	15	18	15	18	15	18	
	КС-110 ВЛ 412 ф.А, В	Текущий ремонт	15	18	15	18	15	18	
	СР-1-110 СМВ	Средний ремонт	15	18	15	18	15	18	
	РП-1-110	Средний ремонт	15	18	15	18	15	18	
	СМВ-110	Средний ремонт, испытание	22	01.окт	22	01.окт	22	01.окт	транзит через РП
	ТН-1-110	Текущий ремонт, испытание	15	18	15	18	15	18	
	ТР-110 Т-2	Средний ремонт			11	11			
	ОД-110 Т-1	Опробование привода			16	16			
	КЗ-110 Т-1	Опробование привода			16	16			
	ОД-110 Т-2	Опробование привода			11	11			
	КЗ-110 Т-2	Опробование привода			11	11			
ПС Тамбовка 110/35/10кВ									
	ОД-110 Т-1	Опробование привода	12	12	12	12	12	12	
	КЗ-110 Т-1	Опробование привода	12	12	12	12	12	12	
ПС Сасыколи 110/35/10кВ									
	ОД-110 Т-1	Опробование привода			2	2			
	КЗ-110 Т-1	Опробование привода			2	2			
ПС Хошеутово 110/35/10кВ									
	ОД-110 Т-1	Опробование привода	23	23	9	9	9	9	транзит через РП
	КЗ-110 Т-1	Опробование привода	23	23	9	9	9	9	
ПС Ашулук 110/10кВ									
	ОД-110 Т-1	Опробование привода			4	4			
	КЗ-110 Т-1	Опробование привода			4	4			
ЦГП									
ПС ЦРП 110/35/10кВ									
	МВ-35 ВЛ Началово-2	Средний ремонт, отбор проб масла			1	5			
	ТТ-35 ВЛ Началово-2	Текущий ремонт, испытание			1	5			
	ЛР-35 ВЛ Началово-2	Средний ремонт			1	5			
	Вч3 Ф.В ВЛ Началово-2	Текущий ремонт			1	5			
	КС Ф.В ВЛ Началово-2	Текущий ремонт			1	5			
	ЛР-110 ВЛ 133	Средний ремонт	11	12	8	12	8	12	
	Вч3 Ф. В ВЛ 133	Текущий ремонт	11	11	8	12	8	12	
	КС Ф.В ВЛ 133	Текущий ремонт	11	11	8	12	8	12	
	МВ-110 ВЛ 133	Средний ремонт, отбор проб масла	8	12	8	12	8	12	
	ТТ-110 ВЛ 133	Текущий ремонт	8	12	8	12	8	12	
	ОР-110 ВЛ 133	Средний ремонт	11	12	8	12	8	12	
	ТР-35 Т-1	Средний ремонт			15	19	15	19	
	МВ-35 Т-1	Средний ремонт, отбор проб масла	15	19	15	19	15	19	
	ТТ-35 Т-1	Текущий ремонт, испытание	18	18	15	19	15	19	
	ШР-35 Т-1	Средний ремонт	15	19	15	19	15	19	
	ШР-1-35 СМВ	Средний ремонт	15	19	15	19	15	19	

	CMB-35	Средний ремонт, отбор проб масла	15	19	1	5	1	5	
	ТТ-35 СМВ	Текущий ремонт, испытание	18	18	1	5	1	5	
	ШР-2-35 СМВ	Средний ремонт	22	23	22	26	22	26	
	ШР-35 ВЛ Царев-ая-2	Средний ремонт	28	29	15	19	15	19	
	МВ-35 ВЛ Царев-ая-2	Средний ремонт, отбор проб масла	15	19	15	19	15	19	
	ТТ-35 ВЛ Царев-ая-2	Текущий ремонт, испытание	19	19	15	19	15	19	
	ЛР-35 ВЛ Царев-ая-2	Средний ремонт	16	17	15	19	15	19	
	ВчЗ Ф.С ВЛ Царев-ая-2	Текущий ремонт	16	16	15	19	15	19	
	КС Ф.С ВЛ Царев-ая-2	Текущий ремонт	16	16	15	19	15	19	
	ШР-35 ТН-1-35	Средний ремонт	15	19	15	19	15	19	
	ТН-1-35	Текущий ремонт, испытание	15	19	15	19	15	19	
	РВ-35 ТН-1-35	Текущий ремонт, испытание	15	19	15	19	15	19	
	ТР-35 Т-2	Средний ремонт			22	26			
	МВ-35 Т-2	Средний ремонт, отбор проб масла	22	26	22	26	22	26	
	ТТ-35 Т-2	Текущий ремонт, испытание	23	25	22	26	22	26	
	ШР-35 Т-2	Средний ремонт	24	25	22	26	22	26	
	МВ-35 ВЛ Царев-ая-1	Средний ремонт, отбор проб масла	22	26	22	26	22	26	
	ТТ-35 ВЛ Царев-ая-1	Текущий ремонт, испытание	25	25	22	26	22	26	
	ЛР-35 ВЛ Царев-ая-1	Средний ремонт	22	23	22	26	22	26	
	ВчЗ Ф.С ВЛ Царев-ая-1	Текущий ремонт	22	23	22	26	22	26	
	КС Ф.С ВЛ Царев-ая-1	Текущий ремонт	22	23	22	26	22	26	
	ШР-35 ВЛ Царев-ая-1	Средний ремонт			22	26			
	ШР-35 ВЛ Началово-2	Средний ремонт	28	29	22	26	22	26	
	ШР-35 ТН-2	Средний ремонт	24	25	22	26	22	26	
	ТН-2-35	Текущий ремонт, испытание	25	25	22	26	22	26	
	РВ-35 ТН-2-35	Текущий ремонт, испытание	24	25	22	26	22	26	
ПС Северная 110/10/6кВ									
	Т-1	Текущий ремонт			8	9			
	ОПН-110 Т-1	Испытание			8	9			
	ЗОН-110 Т-1	Текущий ремонт			8	9			
	Т-2	Текущий ремонт			10	11			
	ОПН-110 Т-2	Испытание			10	11			
	ЗОН-110 Т-2	Текущий ремонт			10	11			
ПС Судостроительная 110/6кВ									
	Т-1	Текущий ремонт			15	16			
	ОД-110Т-1	Текущий ремонт			15	16			
	КЗ-110 Т-1	Текущий ремонт			15	16			
	ЗОН-110 Т-1	Текущий ремонт			15	16			
	Т-2	Текущий ремонт			17	18			
	ОД-110Т-2	Текущий ремонт			17	18			
	КЗ-110 Т-2	Текущий ремонт			17	18			
	ЗОН-110 Т-2	Текущий ремонт			17	18			
ПС Первомайская 110/35/10кВ									
	ОД-110 Т-1	Опробование привода			22	22			
	ОД-110 Т-2	Опробование привода			23	23			
	МВ-110 ВЛ 436	Отбор проб масла.	1	1	24	24	24	24	транзит через РП
ПС Стекловолокно 35/6кВ									
	ОД-35 Т-1	Опробование привода			29	29			
	КЗ-35 Т-1	Опробование привода			29	29			
	ОД-35 Т2	Опробование привода			30	30			
	КЗ-35 Т-2	Опробование привода			30	30			
ЧРЭС									
ПС Черный-Яр-2 110/10кВ									
	Т-2	Текущий ремонт			9	10			
	ОД-110 Т-2	Текущий ремонт			9	10			
	КЗ-110 Т-2	Текущий ремонт			9	10			
	ЗОН-110 Т-2	Текущий ремонт			9	10			
	ОД-110 Т-1	Опробование привода			16	16			
	КЗ-110 Т-1	Опробование привода			16	16			
ПС Горная 110/6кВ									
	ОД-110 Т-1	Опробование привода			16	16			
	КЗ-110 Т-1	Опробование привода			16	16			
ПС Ушаковка 110/6кВ									
	ОД-110 Т-1	Опробование привода			23	23			
	КЗ-110 Т-1	Опробование привода			23	23			

ВЛ 35-110кВ

	ВЛ 110кВ Зензели-2	Капитальный ремонт			15	30		
--	--------------------	--------------------	--	--	----	----	--	--

Начальник СПС

Ж.Е. Нугманов

СОГЛАСОВАНО:

Начальник ДС

В.А. Кулагин

Начальник УР

А.В. Нефедова

Начальник СИЗП

А.В. Якубовский

Начальник СЛЭП

А.К. Мишагин

Начальник СРЗА

Д.М. Чалов