

УТВЕРЖДАЮ
 Ч.О. Заместитель директора филиала
 по техническим вопросам - главный инженер
 И.А.Сорокин Кудряков А.Н.
 "29" 07 2014 г.

Г Р А Ф И К
 вывода в ремонт оборудования подстанций и линий электропередач
 филиала "МРСК Юга"- " Астраханьэнерго" на август 2014

№	РДУ-ОДУ /U	Наименование оборудования	Вид ремонта	Срок в утв. год. плане		Срок, предлаг. субъектом		Срок, согласов. РДУ		Примечание
				нач.	окон.	нач.	окон.	нач.	окон.	
АРЭС										
ПС Батаевка 110/10кВ										
		T-2	Текущий ремонт			19	20			
		ОД-110 Т-2	Текущий ремонт			19	20			
		КЗ-110 Т-2	Текущий ремонт			19	20			
		ЗОН-110 Т-2	Текущий ремонт			19	20			
ПС 110/10 Пироговка										
		ОД-110 Т-2	Опробование привода			21	21			
		КЗ-110 Т-2	Опробование привода			21	21			
ВРЭС										
ПС Мултаново 35/10кВ										
		T-1	Текущий ремонт			4	4			
ПС 110/35/10 Володаровка										
		ОД-110 Т-2	Опробование привода			5	5			
		КЗ-110 Т-2	Опробование привода			5	5			
ПС Новинка 35/10кВ										
		T-1	Текущий ремонт			6	6			
ЕРЭС										
ПС Енотаевка 110/10кВ										
		T-1	Текущий ремонт			11	15			
		ОД-110 Т-1	Текущий ремонт			11	15			
		ЗОН-110 Т-1	Текущий ремонт			11	15			
		БСК-1-10	Текущий ремонт			11	15			
		T-2	Текущий ремонт			18	22			
		ОД-110 Т-2	Текущий ремонт			18	22			
		ЗОН-110 Т-2	Текущий ремонт			18	22			
		БСК-2-10	Текущий ремонт			18	22			
ИРЭС										
ПС Оранжевая 110/10кВ										
		T-1	Текущий ремонт, испытание			5	8			
		РВ-110 Т-1	Текущий ремонт			5	8			
		РВ-10 Т-1	Текущий ремонт			5	8			
		ОД-110 Т-1	Средний ремонт, опробование привода			5	8			
		ЗОН-110 Т-1	Текущий ремонт			5	8			
		ТР-110 Т-1	Текущий ремонт			5	8			
		ШР-1-110 ТН-1	Текущий ремонт	5	8	5	8	5	8	
		ТН-1-110	Текущий ремонт, испытание, отбор проб масла	5	8	5	8	5	8	
		РВ-110 ТН-1-110	Текущий ремонт	5	8	5	8	5	8	
		РП-1-110	Текущий ремонт	5	8	5	8	5	8	
		ЛР-110 ВЛ 127	Текущий ремонт	5	8	5	8	5	8	
		Вч3-110 ВЛ 127 ф.В	Текущий ремонт	5	8	5	8	5	8	
		КС ВЛ 127 ф. В	Текущий ремонт	5	8	5	8	5	8	
		МВ-110 ВЛ 127	Текущий ремонт	5	8	5	8	5	8	
		ТТ-110 ВЛ 127	Текущий ремонт	5	8	5	8	5	8	
		ШР-110 ВЛ 127	Текущий ремонт	5	8	5	8	5	8	
		ЛР-110 ВЛ 126	Текущий ремонт	13	16	13	16	13	16	
		Вч3-110 ВЛ 126 ф.В	Текущий ремонт	13	16	13	16	13	16	
		КС ВЛ 126 ф. В	Текущий ремонт	13	16	13	16	13	16	
		МВ-110 ВЛ 126	Текущий ремонт	13	16	13	16	13	16	
		ТТ-110 ВЛ 126	Текущий ремонт	13	16	13	16	13	16	
		ШР-110 ВЛ 126	Текущий ремонт	13	16	13	16	13	16	

	МВ-10 Т-1	Текущий ремонт			5	8					
	МВ-10 ф.3	Текущий ремонт									по согласованию с потребителями
	МВ-10 ф.5	Текущий ремонт									
	МВ-10 ф.7	Текущий ремонт									
	МВ-10 ф.9	Текущий ремонт									
	СМВ-10	Текущий ремонт			11	11					
	ТН-1-10	Текущий ремонт, испытание			11	11					
	РВ-10 ТН-1-10	Текущий ремонт			11	11					
	ТСН-1-10	Текущий ремонт, испытание, отбор проб масла			11	11					
	Щит соб. нужд (1 секция)	Текущий ремонт			11	11					
	Щит пост. тока (1 секция)	Текущий ремонт			11	11					
	1С-10кВ	Текущий ремонт			11	11					
КаРЭС											
ПС Камызяк 110/10кВ											
	Т-2	Текущий ремонт				12	12				
	РВ-110 Т-2	Текущий ремонт				12	12				
	РВ-10 Т-2	Текущий ремонт				12	12				
	ЗОН-110 Т-2	Текущий ремонт				12	12				
	ТР-110 Т-2	Текущий ремонт				19	19				
	ЛР-110 ВЛ Увары-1	Текущий ремонт	5	5	5	5	5	5	5		
	ЛР-110 ВЛ Увары-2	Текущий ремонт	18	18	18	18	18	18	18		
	МВ-110 ВЛ Увары-2	Текущий ремонт	20	20	20	20	20	20	20		
	ТТ-110 ВЛ Увары-2	Текущий ремонт	20	20	20	20	20	20	20		
	МВ-110 Т-2	Текущий ремонт				13	13				
	ТТ-110 Т-2	Текущий ремонт				13	13				
	ОР-110 ВЛ Увары-1	Текущий ремонт	6	6	6	6	6	6	6		
	ЛР-110 ВЛ 133	Текущий ремонт	11	11	11	11	11	11	11		
	ВЧЗ Ф.А ВЛ 133	Текущий ремонт	11	11	11	11	11	11	11		
	КС Ф.А ВЛ 133	Текущий ремонт	11	11	11	11	11	11	11		
	ОР-110 ВЛ 133	Текущий ремонт	12	12	12	12	12	12	12		
	МВ-110 ВЛ 133	Текущий ремонт	13	14	13	14	13	14			
	ТТ-110 ВЛ 133	Текущий ремонт	13	14	13	14	13	14			
	СМВ-110	Текущий ремонт	21	22	21	21	21	21	22		
	ТТ-110 СМВ	Текущий ремонт	21	22	21	21	21	21	21		
	МВ-110 ВЛ Увары-1	Текущий ремонт	7	8	8	8	8	8	8		
	ТТ-110 ВЛ Увары-1	Текущий ремонт	8	8	8	8					
	МВ-10 Т-2	Текущий ремонт	3	3	3	3					
	ШР-110 ВЛ Новинская	Текущий ремонт	3	3	24	24	25	25			
	ТН-2-110	Текущий ремонт, испытание, отбор проб масла	1	1	1	1	26	26			
	ШР-110 ВЛ 134	Текущий ремонт	1	1	26	26	27	27			
	ШР-110 Т-2	Текущий ремонт	2	2	26	26	27	27			
	ОР-110 Т-2	Текущий ремонт				12	12	12	12		
	ОР-110 ВЛ Увары-2	Текущий ремонт	19	19	19	19	19	19			
	ШР-2-110 ТН-2-110	Текущий ремонт	1	1	26	26	27	27			
	ШР-2-110 СМВ	Текущий ремонт	4	4	26	26	27	27			
	ШР-1-110 СМВ	Текущий ремонт	5	5	5	5	5	5			
	ШР-110 ВЛ Увары-1	Текущий ремонт	7	8	5	5	5	5			
ПС 110/6 Чапаевская											
	ОД-110 Т-1	Опробование привода				14	14				
	КЗ-110 Т-1	Опробование привода				14	14				

КРЭС									
ПС Сентовка 110/10кВ									
	T-2	Текущий ремонт			5	6			
	ОД-110 Т-2	Средний ремонт			5	6			
	КЗ-110 Т-2	Средний ремонт			5	6			
	ЗОН-110 Т-2	Текущий ремонт			5	6			
	T-1	Текущий ремонт, замена силикагеля в ТСФ			12	14			
	ОД-110 Т-1	Средний ремонт			12	14			
	КЗ-110 Т-1	Средний ремонт			12	14			
	ЗОН-110 Т-1	Текущий ремонт			12	14			
ПС Ахтубинская 110/35/10кВ									
	ОД-110 Т-1	Опробование привода			18	19			
	КЗ-110 Т-1	Опробование привода			18	19			
	ОД-110 Т-2	Опробование привода			20	21			
	КЗ-110 Т-2	Опробование привода			20	21			
ПБРЭС									
ПС Лесная 110/35/10кВ									
	МВ-110 ВЛ 129	Текущий ремонт			18	18	18	19	
	ТТ-110 ВЛ 129	Текущий ремонт			18	18	20	20	
	ШР-110 ВЛ 129	Текущий ремонт			19	19	19	19	
	ЛР-110 ВЛ 129	Средний ремонт, замена ОСИ			20	20	20	20	
	ТН-110 ВЛ 129	Текущий ремонт, отбор проб масла			20	20	20	20	
ПС Николаевка 35/10кВ									
	T-1	Текущий ремонт			1	4			
ПС Окрасочная 110/6кВ									
	T-1	Текущий ремонт, замена силикагеля в ТСФ			5	6			
	ОД-110 Т-1	Текущий ремонт			5	6			
	ЗОН-110 Т-1	Текущий ремонт			5	6			
	T-2	Текущий ремонт, замена силикагеля в ТСФ			6	8			
	ОД-110 Т-2	Текущий ремонт			6	8			
	ЗОН-110 Т-2	Текущий ремонт			6	8			
ПС Трусовская 35/6кВ									
	T-2	Текущий ремонт, замена силикагеля в ТСФ			11	12			
	T-1	Текущий ремонт			12	13			
ПС Лесная-Новая 110/35/6кВ									
	МВ-110 ВЛ 129	Текущий ремонт	25	26	25	26	25	26	
	ТТ-110 МВ ВЛ 129	Текущий ремонт	27	27	27	27	27	27	
	ШР-110 ВЛ 129	Средний ремонт	28	28	28	28	28	28	
	ЛР-110 ВЛ 129	Средний ремонт	29	29	29	29	29	29	
	В/ввод ВЛ -110 № 129	Текущий ремонт	27	27	27	27	27	27	
	T-2	Текущий ремонт							перенесено с марта
	ЗОН-110 Т-2	Средний ремонт							перенесено с марта
	ОПН-6 Т-2	Текущий ремонт							перенесено с марта
	В/ввод Т-2	Текущий ремонт							перенесено с марта
	ШР-110 Т-2	Средний ремонт							перенесено с марта
	ШР-110 ТН-2-110	Средний ремонт							перенесено с марта
	РВ-35 Т-2	Текущий ремонт							перенесено с марта
	ДК-2-35	Текущий ремонт							перенесено с марта
	ТР-2-6 Т-2	Средний ремонт							перенесено с марта
	РБ-2-6 Т-2	Текущий ремонт							перенесено с марта
	ТР-4-6 Т-2	Средний ремонт							перенесено с марта
	РБ-4-6 Т-2	Текущий ремонт							перенесено с марта
	ТР-35 Т-2	Средний ремонт							перенесено с марта
	ТН-2-110	Текущий ремонт							перенесено с марта

ПС 110/10 Промстройматериалы							
	ОД-110 Т-1	Опробование привода		14	14		
	КЗ-110 Т-1	Опробование привода		14	14		
	ОД-110 Т-2	Опробование привода		14	14		
	КЗ-110 Т-2	Опробование привода		14	14		
ПС 110/10 Джакуевка							
	ОД-110 Т-2	Опробование привода		15	15		
	КЗ-110 Т-2	Опробование привода		15	15		
ПРЭС							
ПС Началово 35/6кВ							
	Т-2	Текущий ремонт		4	4		
	ОД-35 Т-2	Текущий ремонт		7	7		
	КЗ -35 Т-2	Текущий ремонт		11	11		
	ТТ-35 Т-2	Текущий ремонт		19	19		
СРЭС							
ПС Горбаневка 2 110/35/10кВ							
	ШР-35 Т-2	Средний ремонт		4	4		
	ШР-35 ТН-2-35	Средний ремонт		5	8		
	ТН-2-35	Текущий ремонт, испытание		5	8		
	РВ-35 ТН-2-35	Текущий ремонт, испытание		5	8		
	ШР-2-35 СМВ	Средний ремонт		4	4		
	МВ-35 ВЛ № 2	Средний ремонт		11	15		
	ЛР-35 ВЛ № 2	Средний ремонт		11	15		
	ШР-35 ВЛ № 2	Средний ремонт		12	15		
	МВ-35 ВЛ № 4	Средний ремонт, отбор проб масла		18	20		
	ЛР-35 ВЛ № 4	Средний ремонт		21	22		
	ВчЗ-35 ВЛ №4 ф.В	Текущий ремонт		21	22		
	КС-35 ВЛ №4 Ф.В	Текущий ремонт		21	22		
	ШР-35 ВЛ № 4	Средний ремонт		25	25		
	ОД-110 Т-2	Опробование привода		26	26		
	КЗ-110 Т-2	Опробование привода		26	26		
ХРЭС							
ПС Вольное 110/10кВ							
	Т-1	Текущий ремонт, испытание		5	6		
	РВ-110 Т-1	Текущий ремонт, испытание		5	5		
	РВ-10 Т-1	Текущий ремонт, испытание		5	5		
	ОД-110 Т-1	Средний ремонт		6	6		
	КЗ-110 Т-1	Средний ремонт		6	6		
	ЗОН-110 Т-1	Средний ремонт		6	6		
	МВ-10 Т-1	Средний ремонт		12	12		
	МВ-10 Ф.1	Средний ремонт		7	7		
	МВ-10 Ф.3	Средний ремонт		7	7		
	МВ-10 Ф.5	Средний ремонт		8	8		
	МВ-10 Ф.15	Средний ремонт		8	8		
	МВ-10 Ф.17	Средний ремонт		12	12		
	ТН-1-10	Текущий ремонт, испытание		12	12		
	РВ-10 1С-10	Текущий ремонт, испытание		12	12		
	ТСН-1-10	Текущий ремонт, испытание, отбор проб масла		14	14		
	Щит соб. нужд (1 секция)	Текущий ремонт		14	14		
	яч. СР-10 1С.-10кВ	Текущий ремонт		14	14		
	1С-10кВ	Текущий ремонт, испытание		14	14		

	T-2	Текущий ремонт, испытание			19	20		
	PB-110 T-2	Текущий ремонт, испытание			19	19		
	PB-10 T-2	Текущий ремонт, испытание			19	19		
	ОД-110 T-2	Средний ремонт			20	20		
	КЗ-110 T-2	Средний ремонт			20	20		
	ЗОН-110 T-2	Средний ремонт			20	20		
	TCH-2-10	Текущий ремонт, испытание, отбор проб масла			28	28		
	TP-10 TCH-2-10	Средний ремонт			28	28		
	PB-10 TCH-2-10	Текущий ремонт			28	28		
	MB-10 T-2	Средний ремонт			26	26		
	MB-10 Ф.6	Средний ремонт			27	27		
	MB-10 Ф.8	Средний ремонт			22	22		
	MB-10 Ф.10	Средний ремонт			27	27		
	MB-10 Ф.12	Средний ремонт			22	22		
	СMB-10	Средний ремонт			27	27		
	TH-2-10	Текущий ремонт, испытание			26	26		
	PB-10 TH-2-10	Текущий ремонт, испытание			26	26		
	Щит соб. нужд (2 секция)	Текущий ремонт			28	28		
	2С-10кВ	Текущий ремонт, испытание			28	28		

ЦГП

ПС Прогресс 35/6кВ

	T-1	Текущий ремонт, испытание, отбор проб масла			18	22		
	ОПН-6 T-1	Текущий ремонт, испытание			18	22		
	PB-6 T-1	Текущий ремонт, испытание			18	22		
	TP-35 T-1	Средний ремонт			18	22		
	MB-35 T-1	Средний ремонт, отбор проб масла			18	22		
	ШР-35 T-1	Средний ремонт			18	22		
	ШР PB-1-35	Средний ремонт			18	22		
	PB-1-35	Текущий ремонт, испытание			18	22		
	TP-35 TCH-2-6	Средний ремонт			18	22		
	TCH-2-6	Текущий ремонт, испытание, отбор проб масла			18	22		
	ЛР-35 ВЛ Стекло-но-2	Средний ремонт			18	22		
	MB-35 ВЛ Стекло-но-2	Средний ремонт, отбор проб масла			18	22		
	ШР-35 ВЛ Стекло-но-2	Средний ремонт			18	22		
	ШР-1-35 СMB	Средний ремонт			18	22		
	СMB-35	Средний ремонт, отбор проб масла			18	22		
	T-2	Текущий ремонт, испытание, отбор проб масла, замена сибкагеля в			25	29		
	ОПН-6 T-2	Текущий ремонт, испытание			25	29		
	PB-6 T-2	Текущий ремонт, испытание			25	29		
	TP-35 T-2	Средний ремонт			25	29		
	BB-35 T-2	Текущий ремонт			25	29		
	ШР-35 T-2	Средний ремонт			25	29		
	ШР PB-2-35	Средний ремонт			25	29		

	РВ-2-35	Текущий ремонт, испытание			25	29			
	ТР-35 ТСН-1	Средний ремонт			25	29			
	ТСН-1-35	Текущий ремонт, испытание, отбор проб масла			25	29			
	ЛР-35 ВЛ Стекло-но-1	Средний ремонт			25	29			
	МВ-35 ВЛ Стекло-но-1	Средний ремонт			25	29			
	ШР-35 ВЛ Стекло-но-1	Средний ремонт			25	29			
	ШР-2-35 СМВ	Средний ремонт			25	29			
ПС ЦРП 110/35/10кВ									
	ШР-1-110 ВЛ 133	Средний ремонт	30	30	4	4			
	ЛР-110 ВЛ 172	Средний ремонт	7	8	4	8	4	8	
	ВчЗ Ф. А ВЛ 172	Текущий ремонт	7	8	4	8	4	8	
	МВ-110 ВЛ 172	Средний ремонт, отбор проб масла	7	8	4	8	4	8	с 04.08 по 06.08 ВЛч/з ОВ
	ТТ-110 ВЛ 172	Текущий ремонт, отбор проб масла	4	8	4	8	4	8	
	ОР-110 ВЛ 172	Средний ремонт	7	8	4	8	4	8	
	МВ-110 ВЛ 132	Средний ремонт, отбор проб масла	25	29	11	15	11	15	
	ТТ-110 ВЛ 132	Текущий ремонт, отбор проб масла	25	25	11	15	11	15	
	ТН-110 ВЛ 132	Текущий ремонт, испытание	25	25	11	15	11	15	
	ШР-1-110 ВЛ 173	Средний ремонт	22	23	20	20	20	20	
	ШР-1-110 ВЛ 152	Средний ремонт	22	23	5	5	5	5	
	ШР-1-110 ВЛ 171	Средний ремонт	25	26	21	21	21	21	
	ШР-1-110 ВЛ 172	Средний ремонт	20	21	21	4	4	8	
	ШР-1-110 ВЛ 132	Средний ремонт	25	26	11	15	11	15	
	ШР-1-110 ВЛ 131	Средний ремонт	20	21	6	6	6	6	
	ШР-1-110 БСК-2	Средний ремонт	25	26	8	8	8	8	
	ШР-1-110 ШСМВ	Средний ремонт	22	23	7	7	7	7	
	ШР-1-110 ВЛ Суд-ая-2	Средний ремонт	20	21	11	11	11	11	
	ШР-1-110 Т-1	Средний ремонт	22	23	12	12	12	12	
	ШР-1-110 Т-2	Средний ремонт	25	26	18	18	18	18	
	ШР-1-110 ВЛ Суд-ая-1	Средний ремонт	27	28	19	19	19	19	
	ШР-1-110 ВЛ 170	Средний ремонт	27	28	13	13	13	13	
	ШР-1-110 ВЛ 151	Средний ремонт	20	21	14	14	14	14	
	ШР-1-110 ОМВ	Средний ремонт	27	28	15	15	15	15	
	ШР-110 ТН-1	Средний ремонт	27	28	4	22	4	22	
	ТН-1-110	Текущий ремонт, испытание, отбор проб масла	27	27	4	22	4	22	
	ЛР-110 ВЛ 132	Средний ремонт	25	26	11	15	11	15	
	ВчЗ Ф. А ВЛ 132	Текущий ремонт	25	25	11	15	11	15	
	КС Ф.А ВЛ 132	Текущий ремонт	25	25	11	15	11	15	
	ОР-110 ВЛ 132	Средний ремонт	25	26	11	15	11	15	
ЧРЭС									
ПС Вязовка 110/10кВ									
	Т-1	Текущий ремонт			20	20			
	ОП-110 Т-1	Текущий ремонт			20	20			
	ЗОН-110 Т-1	Текущий ремонт			20	20			
ПС Соленое Займище 110/10кВ									
	Т-1	Текущий ремонт			7	7			
	ОД-110 Т-1	Текущий ремонт, опробование привода	12	12	7	7			
	КЗ-110 Т-1	Текущий ремонт, опробование привода	12	12	7	7			
	ЗОН-110 Т-1	Текущий ремонт			7	7			
ПС Старица-2 110/10кВ									
	яч. СР-10 1С. 10кВ	Текущий ремонт			5	5			
	ОД-110 Т-1	Средний ремонт			5	5			
	КЗ-110 Т-1	Средний ремонт			5	5			
	Т-1	Текущий ремонт, испытание			5	5			
	РВ-110 Т-1	Текущий ремонт			5	5			
	РВ-10 Т-1	Текущий ремонт			5	5			

	ЗОН-110 Т-1	Текущий ремонт			5	5				
	МВ-10 Т-1	Текущий ремонт			12	12				
	ТСН-1-10	Текущий ремонт, испытание			12	12				
	Щит. соб. нужд	Текущий ремонт			12	12				
	ТН-1-10	Текущий ремонт, испытание			12	12				
	РВ-10 ТН-1-10	Текущий ремонт			12	12				
	1С-10кВ	Текущий ремонт			12	12				
	ЛР-110 ВЛ 721	Текущий ремонт	18	18	19	19	18	18		
	ВчЗ-110 ВЛ 721 ф.А,В	Текущий ремонт	18	18	19	19	18	18		с вкл. в транзит ВЛ-110кВ №300 (с вкл. ВЛ 110 кВ № 320)
	КС-110 ВЛ 721 ф.В	Текущий ремонт	18	18	19	19	18	18		
	РП-2-110	Текущий ремонт	18	18	19	19	18	18		
ПС 110/10 Солодники										
	ВЛ 110кВ № 721	Отбор масла ТТ-110 ВЛ 721			19	19	18	18		с вкл. в транзит ВЛ-110кВ №300 (с вкл. ВЛ 110 кВ № 320)
ВЛ 35-110кВ										
	ВЛ-110кВ № 129	Капитальный ремонт	16	31	18	29	18	29		
	ВЛ-110кВ № 418	Капитальный ремонт			4	15				
	ВЛ-110кВ № 417	Капитальный ремонт			11	29				

Начальник СПС

СОГЛАСОВАНО:


Начальник ДС


Начальник УР


Начальник СИЗП


Начальник СЛЭП


Начальник СРЗА


 Ж.Е. Нугманов

 В.А. Кулагин

 А.В. Нефедова

 А.В. Якубовский

 А.К. Мишагин

 Д.М. Чалов

