

УТВЕРЖДАЮ
 Первый заместитель директора
 Главный инженер
 А.Н.Кудаков
 " 28 " / 02 2017 г.

Г Р А Ф И К
вывода в ремонт оборудования подстанций и линий электропередач
филиала "МРСК Юга" - " Астраханьэнерго" на март 2017года

№	РДУ-ОДУ /U	Наименование оборудования	Вид ремонта	Срок в утв. год. плане		Срок, предлаг. субъектом		Срок, согласов. РДУ		Примечание
				нач.	окон.	нач.	окон.	нач.	окон.	
ВРЭС										
ПС Зеленга 35/10кВ										
		T-1	Текущий ремонт			14	14			
		Щит. соб. нужд	Текущий ремонт			14	14			
ПС Новинка 35/10кВ										
		T-1	Текущий ремонт			16	16			
		Щит. соб. нужд	Текущий ремонт			16	16			
ГРЭС										
ПС Городская 110/10/6кВ										
		МВ-10 Т-1	Текущий ремонт			2	2			
		МВ-10 ТДК-1	Текущий ремонт			6	6			
		ДК-1-10	Текущий ремонт			6	6			
		ТДК-1-10	Текущий ремонт			6	6			
		МВ-10 Т-2	Текущий ремонт			3	3			
		МВ-10 Ф. 108	Текущий ремонт							По согласованию с потребителем
		МВ-10 Ф. 118	Текущий ремонт							По согласованию с потребителем
		МВ-10 Ф. 122	Текущий ремонт							По согласованию с потребителем
		МВ-10 ТДК-2	Текущий ремонт			7	7			
		ДК-2-10	Текущий ремонт			7	7			
		ДК-1-6	Текущий ремонт			13	13			
		ДК-2-6	Текущий ремонт			14	14			
		ТДК-2-10	Текущий ремонт			7	7			
		МВ-6 Т-1	Текущий ремонт			2	2			
		МВ-6 Т-2	Текущий ремонт			3	3			
		T-1	Текущий ремонт			2	2			
		ТТ-110 Т-1	Текущий ремонт	2	2	2	2	2	2	
		T-2	Текущий ремонт			3	3			
		ТТ-110 Т-2	Текущий ремонт	3	3	3	3	3	3	
ПС Первомайская 110/35/10кВ										
		МВ-10 ф. 6	Текущий ремонт							По согласованию с потребителем
		МВ-10 ф. 7	Текущий ремонт							По согласованию с потребителем
		МВ-10 ф. 12	Текущий ремонт							По согласованию с потребителем
		МВ-10 ф. 13	Текущий ремонт							По согласованию с потребителем
		МВ-10 ф. 14	Текущий ремонт							По согласованию с потребителем
		МВ-10 ТДК-1-10	Текущий ремонт			15	15			
		СМВ-10	Текущий ремонт			16	16			
		Щит. соб. нужд (1 секция)	Текущий ремонт			23	23			
		Щит. пост. тока (1 секция)	Текущий ремонт			24	24			
		ОД-110 Т-1	Опробование привода			20	20			
		ОД-110 Т-2	Опробование привода			21	21			
		ТСН-1-10	Отбор проб масла			22	22			
		ДК-1-10	Текущий ремонт			15	15			
ПС Прогресс 35/6кВ										
		МВ-6 Ф.5	Текущий ремонт							По согласованию с потребителем
		МВ-6 Ф.7	Текущий ремонт							По согласованию с потребителем
		ВВ-6 Ф.9	Текущий ремонт							По согласованию с потребителем
		МВ-6 Ф.11	Текущий ремонт							По согласованию с потребителем
		МВ-6 Ф.17	Текущий ремонт							По согласованию с потребителем
		МВ-6 Ф.19	Текущий ремонт							По согласованию с потребителем
		МВ-6 Ф.21	Текущий ремонт							По согласованию с потребителем
		МВ-6 Ф.23	Текущий ремонт							По согласованию с потребителем
		МВ-6 Ф.25	Текущий ремонт							По согласованию с потребителем
		ВВ-6 Ф.27	Текущий ремонт							По согласованию с потребителем
		СВВ-6	Текущий ремонт			17	17			
		ТН-1-6	Текущий ремонт			24	24			

	ОПН-6 ТН-1-6	Текущий ремонт				24	24			
	Щит соб. нужд (1 секция)	Текущий ремонт				24	24			
ПС Стекловолокно 35/6кВ										
	ДК-1-6	Текущий ремонт				27	27			
	ДК-2-6	Текущий ремонт				29	29			
	ОД-35 Т-1	Опробование привода				27	28			
	КЗ-35 Т-1	Опробование привода				27	28			
	ОД-35 Т-2	Опробование привода				29	30			
	КЗ-35 Т-2	Опробование привода				29	30			
	Щит соб. нужд (1 секция)	Текущий ремонт				31	31			
ПС Судостроительная 110/6кВ										
	Т-1	Текущий ремонт				15	15			
	ОД-110 Т-1	Текущий ремонт, опробование привода				15	15			
	КЗ-110 Т-1	Текущий ремонт, опробование привода				15	15			
	Т-2	Текущий ремонт				16	16			
	ОД-110 Т-2	Текущий ремонт, опробование привода				16	16			
	КЗ-110 Т-2	Текущий ремонт, опробование привода				16	16			
	МВ-6 Т-2	Текущий ремонт				16	16			
ПС ЦРП 110/35/10кВ										
	ЛР-110 КВЛ 131	Текущий ремонт	6	7	6	7	6	7		
	ВчЗ Ф. А,В ВЛ 131	Текущий ремонт	6	7	6	7	6	7		
	КС 110Ф.А,В ВЛ 131	Текущий ремонт	6	7	6	7	6	7		
	МВ-110 ВЛ 131	Текущий ремонт	6	7	6	7	6	7		
	ТТ-110 ВЛ 131	Текущий ремонт	6	7	6	7	6	7		
	ОР-110 КВЛ 131	Текущий ремонт	6	10	6	10	6	10		
	ЛР-110 ВЛ 170	Текущий ремонт	9	10	9	10	9	10		
	В-110 ВЛ ПГУ	Текущий ремонт	9	10	9	10	9	10		
	ТТ-110 КВЛ В-110 ПГУ	Текущий ремонт	9	10	9	10	9	10		
	ОР-110 ВЛ 170	Текущий ремонт	9	10	9	10	9	10		
	ЛР-110 ВЛ Судос-ая-1	Текущий ремонт	15	16	15	16	15	16		
	МВ-110 ВЛ Судос-ая-1	Текущий ремонт	15	16	15	16	15	16		
	ТТ-110 ВЛ Судос-ая-1	Текущий ремонт	15	16	15	16	15	16		
	ОР-110 ВЛ Суд-ая-1	Текущий ремонт	13	17	13	17	13	17		
	ЛР-110 ВЛ 151	Текущий ремонт			13	14	13	14		
	ВчЗ Ф. В,С ВЛ 151	Текущий ремонт			13	14	13	14		
	КС 110Ф. В,С ВЛ 151	Текущий ремонт			13	14	13	14		
	МВ-110 ВЛ 151	Текущий ремонт			13	17	13	17		
	ТТ-110 ВЛ 151	Текущий ремонт, отбор проб масла			13	17	13	17		
	ОР-110 ВЛ 151	Текущий ремонт	13	17	13	17	13	17		
	ТН ОСШ-110 ф.С	Текущий ремонт, отбор проб масла	13	13	13	13	13	13		
	ЛР-110 ВЛ 171	Текущий ремонт	13	14	13	14	13	14		
	КС 110Ф. А ВЛ 171	Текущий ремонт	13	14	13	14	13	14		
	МВ-110 ВЛ 171	Текущий ремонт	13	14	13	14	13	14		
	ТТ-110 ВЛ 171	Текущий ремонт, отбор проб масла	13	14	13	14	13	14		
	ОР-110 ВЛ 171	Текущий ремонт	13	14	13	14	13	14		
	ОМВ-110	Текущий ремонт	10	10	10	10	10	10		
	ТТ-110 ОВ	Текущий ремонт	10	10	10	10	10	10		
	ОР-110 ОМВ	Текущий ремонт	10	10	10	10	10	10		
ПС Южная 110/10/6кВ										
	ВВ-10 ф. 105	Текущий ремонт								По согласованию с потребителем
	МВ-10 Ф. 107	Средний ремонт								По согласованию с потребителем
	МВ-10 Ф. 111	Средний ремонт								По согласованию с потребителем
	МВ-10 Ф. 115	Средний ремонт								По согласованию с потребителем
	ВВ-10 ф. 117	Текущий ремонт								По согласованию с потребителем
	МВ-10 Ф. 127	Средний ремонт								По согласованию с потребителем
	ТН-1-10	Текущий ремонт			1	1				
	ОПН-10 ТН-1-10	Текущий ремонт			1	1				
	яч. СР-10 1С. 10кВ	Средний ремонт			1	1				
	МВ-6 Ф.605	Средний ремонт								По согласованию с потребителем
	МВ-6 Ф.607	Средний ремонт								По согласованию с потребителем
	МВ-6 Ф.609	Средний ремонт								По согласованию с потребителем
	МВ-6 Ф.619	Средний ремонт								По согласованию с потребителем
	МВ-6 Ф.621	Средний ремонт								По согласованию с потребителем
	МВ-6 Ф.623	Средний ремонт								По согласованию с потребителем
	МВ-6 Ф.629	Средний ремонт								По согласованию с потребителем
	МВ-6 ТДК-1	Средний ремонт			3	3				

	ТСН-1-6	Текущий ремонт, отбор проб масла			2	2		
	Щит соб. нужд (1 секция)	Текущий ремонт			2	2		
	ТН-1-6	Текущий ремонт			6	6		
	ОПН-6 ТН-1-6	Текущий ремонт			6	6		
	СМВ-6	Средний ремонт			6	6		
	1С-6кВ	Текущий ремонт			6	6		
	1С-10кВ	Текущий ремонт			1	1		
ЕРЭС								
ПС Ватажная 110/35/10кВ								
	Т-1	Текущий ремонт			13	31		
	ОД-110 Т-1	Текущий ремонт, опробование привода			13	31		
	КЗ-110 Т-1	Текущий ремонт, опробование привода			13	31		
	ТН-1-35	Текущий ремонт			13	31		
	Щит соб. нужд (1 секция)	Текущий ремонт			13	31		
	Щит соб. нужд (2 секция)	Текущий ремонт			13	31		
ПС Солнечная 110/6кВ								
	Т-1	Текущий ремонт			13	31		
	ОД-110 Т-1	Текущий ремонт, опробование привода			13	31		
	КЗ-110 Т-1	Текущий ремонт, опробование привода			13	31		
	БСК-1-6	Текущий ремонт			13	31		
	Щит соб. нужд (1 секция)	Текущий ремонт			13	31		
	Щит соб. нужд (2 секция)	Текущий ремонт			13	31		
ПС Береговая 110/10кВ								
	ОД-110 Т-1	Опробование привода			6	6		
	КЗ-110 Т-1	Опробование привода			6	6		
	ОД-110 Т-2	Опробование привода			6	6		
	КЗ-110 Т-2	Опробование привода			6	6		
ПС Еютаевка 110/10кВ								
	ОД-110 Т-1	Опробование привода			10	10		
	ОД-110 Т-2	Опробование привода			10	10		
ПС Ленино 110/10кВ								
	ОД-110 Т-1	Опробование привода			14	14		
	КЗ-110 Т-1	Опробование привода			14	14		
ПС Никольская 110/10кВ								
	ОД-110 Т-1	Опробование привода			15	15		
	КЗ-110 Т-1	Опробование привода			15	15		
	ОД-110 Т-2	Опробование привода			14	14	14	14
	КЗ-110 Т-2	Опробование привода			14	14	14	14
ИРЭС								
ПС Житное 110/10кВ								
	Т-1	Текущий ремонт			14	14		
	ОД-110 Т-1	Текущий ремонт			14	14		
	КЗ-110 Т-1	Текущий ремонт			14	14		
	Щит. соб. нужд	Текущий ремонт			14	14		
ПСТруд-Фронт 110/10кВ								
	ОД-110 Т-1	Опробование привода			9	9		
	КЗ-110 Т-1	Опробование привода			9	9		
	ОД-110 Т-2	Опробование привода			10	10		
	КЗ-110 Т-2	Опробование привода			10	10		
ПС Маячное 110/10кВ								
	Т-1	Текущий ремонт			7	7		
	ОД-110 Т-1	Текущий ремонт, опробование привода			7	7		
	КЗ-110 Т-1	Текущий ремонт, опробование привода			7	7		
	МВ-10 Т-1	Текущий ремонт			7	7		
	МВ-10 ф. 6	Текущий ремонт			7	7		
	МВ-10 ф. 7	Текущий ремонт			7	7		
	МВ-10 ф. 8	Текущий ремонт			7	7		
	Щит. соб. нужд	Текущий ремонт			7	7		
КаРЭС								
ПС Раздор 110/35/10кВ								
	Т-2	Текущий ремонт			1	2		
	РВ-110 Т-2	Текущий ремонт			1	1		
	РВ-35 Т-2	Текущий ремонт			1	1		
	РВ-10 Т-2	Текущий ремонт			2	2		
	ОД-110 Т-2	Средний ремонт, опробование привода			2	2		
	КЗ-110 Т-2	Средний ремонт, опробование привода			2	2		

	ЗОН-110 Т-2	Текущий ремонт			1	1		
	МВ-10 Т-2	Текущий ремонт			3	3		
	ЛР-110 ВЛ 151	Текущий ремонт			6	6		
	РП-2-110	Текущий ремонт			6	6		
	ТР-110 Т-2	Текущий ремонт			7	7		
	ШР-35 Т-2	Текущий ремонт			10	10		
	МВ-35 Т-2	Текущий ремонт, отбор проб масла			9	9		
	ТР-35 Т-2	Текущий ремонт			9	9		
	ШР-2-35 ТН-2-35	Текущий ремонт			10	10		
	ТН-2-35	Текущий ремонт			10	10		
	РВ-35 ТН-2-35	Текущий ремонт			10	10		
	ШР-35 Т-1	Текущий ремонт			14	14		
	МВ-35 Т-1	Текущий ремонт, отбор проб масла			14	14		
	ШР-1-35 ТН-1-35	Текущий ремонт			14	14		
	ТН-1-35	Текущий ремонт			13	13		
	РВ-35 ТН-1-35	Текущий ремонт			13	13		
ПС Чапаевская 110/6кВ								
	Т-1	Текущий ремонт			16	16		
	ОД-110 Т-1	Текущий ремонт			16	16		
	КЗ-110 Т-1	Текущий ремонт			16	16		
	МВ-6 Т-1	Текущий ремонт			17	17		
	МВ-6 ф. 1	Текущий ремонт			17	17		
	МВ-6 ф. 2	Текущий ремонт			17	17		
	МВ-6 ф. 3	Текущий ремонт			17	17		
	Щит. соб. нужд	Текущий ремонт			16	16		
	МВ-6 Т-2	Текущий ремонт			17	17		
ПС Чаганская 110/10кВ								
	ОД-110 Т-1	Опробование привода			21	21		
	КЗ-110 Т-1	Опробование привода			21	21		
	ОД-110 Т-2	Опробование привода			22	22		
	КЗ-110 Т-2	Опробование привода			22	22		
ПС Тузуклей 110/10кВ								
	ОД-110 Т-1	Опробование привода			23	23		
	КЗ-110 Т-1	Опробование привода			23	23		
КРЭС								
ПС Дружба 110/10кВ								
	Т-1	Текущий ремонт			21	23		
	ОД-110 Т-1	Текущий ремонт, опробование привода			15	15		
	КЗ-110 Т-1	Текущий ремонт, опробование привода			15	15		
	Щит. соб. нужд	Текущий ремонт			15	15		
ПС Аксарайская 110/10кВ								
	ОД-110 Т-1	Опробование привода			14	15		
	ОД-110 Т-2	Опробование привода			14	15		
ПС Ахтубинская 110/35/10кВ								
	ОД-110 Т-1	Опробование привода			2	2		
	КЗ-110 Т-1	Опробование привода			2	2		
	ОД-110 Т-2	Опробование привода			6	6		
	КЗ-110 Т-2	Опробование привода			6	6		
ЛРЭС								
ПС Бударино 35/10кВ								
	Т-1	Текущий ремонт			14	14		
	Щит. соб. нужд	Текущий ремонт			14	14		
ПС Оля 110/10кВ								
	Т-1	Текущий ремонт			2	2		
	ОД-110 Т-1	Текущий ремонт, опробование привода	2	2	2	2	2	2
	КЗ-110 Т-1	Текущий ремонт, опробование привода			2	2		
	СМВ-10	Текущий ремонт			2	2		
	Щит. соб. нужд (1 секция)	Текущий ремонт			2	2		
	Т-2	Текущий ремонт			2	2		
	ОД-110 Т-2	Текущий ремонт, опробование привода			2	2		
	КЗ-110 Т-2	Текущий ремонт, опробование привода			2	2		
	МВ-10 ф.6	Текущий ремонт			2	2		
	МВ-10 ф.16	Текущий ремонт			2	2		
	МВ-10 ф.20	Текущий ремонт			2	2		
	МВ-10 ф.24	Текущий ремонт			2	2		
	Щит. соб. нужд (2 секция)	Текущий ремонт			2	2		
ПС Яндыки 110/35/10кВ								

	ОД-110 Т-1	Опробование привода			15	15		
	КЗ-110 Т-1	Опробование привода			15	15		
	ОД-110 Т-2	Опробование привода			21	21		
	КЗ-110 Т-2	Опробование привода			21	21		
ПС/РП Чернозем. тракт								
	ТН-1-10	Текущий ремонт			1	1		
	Щит. соб. нужд	Текущий ремонт			1	1		
ПБРЭС								
ПС Резиновая 110/10кВ								
	Т-1	Текущий ремонт, замена стлткагеля в ТСФ			20	24		
	Т-2	Текущий ремонт, замена стлткагеля в ТСФ			13	17		
	МВ-10 Т-1	Текущий ремонт			20	24		
	МВ-10 ф. 6	Текущий ремонт			3	3		
	МВ-10 ф. 8	Текущий ремонт			10	10		
	СМВ-10	Текущий ремонт			2	2		
	МВ-6 Т-1	Текущий ремонт			20	24		
	МВ-6 ф. 7	Текущий ремонт			3	3		
	МВ-6 ф. 9	Текущий ремонт			30	30		
	МВ-6 ф. 11	Текущий ремонт			31	31		
	МВ-6 ф. 21	Текущий ремонт			31	31		
	МВ-6 ф. 23	Текущий ремонт			29	29		
	МВ-6 ф. 25	Текущий ремонт			30	30		
	МВ-6 ф. 27	Текущий ремонт			29	29		
	МВ-6 ф. 29	Текущий ремонт			10	10		
	МВ-10 Т-2	Текущий ремонт			13	17		
	МВ-10 ф. 38	Текущий ремонт			3	3		
	МВ-10 ф. 46	Текущий ремонт			31	31		
	МВ-10 ф. 48	Текущий ремонт			27	27		
	МВ-6 Т-2	Текущий ремонт			13	17		
	СМВ-6	Текущий ремонт			6	6		
	МВ-6 ф. 35	Текущий ремонт			3	3		
	МВ-6 ф. 45	Текущий ремонт			30	30		
	МВ-6 ф. 47	Текущий ремонт			31	31		
	МВ-6 ф. 49	Текущий ремонт			27	27		
	МВ-6 ф. 51	Текущий ремонт			10	10		
	МВ-6 ф. 55	Текущий ремонт			10	10		
	ТН-1-110	Текущий ремонт, отбор проб масла			20	24		
	ТН-2-110	Текущий ремонт			13	17		
	Щит. соб. нужд	Текущий ремонт			28	28		
	Щит пост. тока (1 секция)	Текущий ремонт			28	28		
	Щит пост. тока (2 секция)	Текущий ремонт			28	28		
ПС Джакуевка 110/10кВ								
	ОД-110 Т-2	Опробование привода			28	28		
	КЗ-110 Т-2	Опробование привода			28	28		
ПС Вододелитель 110/6кВ								
	ОД-110 Т-1	Опробование привода			28	28		
	КЗ-110 Т-1	Опробование привода			28	28		
	ОД-110 Т-2	Опробование привода	28	28	28	28	6	6
	КЗ-110 Т-2	Опробование привода			28	28		
ПРЭС								
ПС Бараний Бугор 35/6кВ								
	Т-1	Текущий ремонт			2	2		
	ТСН-1-6	Отбор проб масла			2	2		
	Щит. соб. нужд	Текущий ремонт			2	2		
ПС Раstopуловка 110/10кВ								
	Т-1	Текущий ремонт			6	6		
	ОД-110 Т-1	Текущий ремонт, опробование привода			7	7		
	КЗ-110 Т-1	Текущий ремонт, опробование привода			7	7		
	Щит. соб. нужд	Текущий ремонт			7	7		
ПС ВОС 110/6кВ								
	ОД-110 Т-1	Опробование привода			9	9		
	КЗ-110 Т-1	Опробование привода			9	9		
	ОД-110 Т-2	Опробование привода			10	10		
	КЗ-110 Т-2	Опробование привода			10	10		
ПС Водозабор 110/6кВ								
	ОД-110 Т-1	Опробование привода			13	13		
	КЗ-110 Т-1	Опробование привода			13	13		
	ОД-110 Т-2	Опробование привода			14	14		
	КЗ-110 Т-2	Опробование привода			14	14		

СРЭС									
ПС Пологое-Займище 110/6кВ									
	T-1	Текущий ремонт			22	22			
	ОД-110 T-1	Текущий ремонт			22	22			
	КЗ-110 T-1	Текущий ремонт			22	22			
	СМВ-6	Текущий ремонт			23	23			
	МВ-6 ф. 4	Текущий ремонт			24	24			
	МВ-6 ф. 7	Текущий ремонт			23	23			
	МВ-6 ф. 8	Текущий ремонт			24	24			
	МВ-6 ф. 17	Текущий ремонт			23	23			
	МВ-6 ф. 5	Текущий ремонт			24	24			
	МВ-6 ф. 3	Текущий ремонт			23	23			
	МВ-6 T-2	Текущий ремонт			27	27			
	МВ-6 T-1	Текущий ремонт			22	22			
	Щит соб. нужд (1 секция)	Текущий ремонт			22	22			
	T-2	Текущий ремонт			27	28			
	ОД-110 T-2	Текущий ремонт, опробование привода			27	28			
	КЗ-110 T-2	Текущий ремонт, опробование привода			27	28			
	Щит соб. нужд (2 секция)	Текущий ремонт			27	28			
РП 10/6кВ Степной									
	T-1	Текущий ремонт			21	21			
	Щит. соб. нужд	Текущий ремонт			21	21			
ХРЭС									
ПС Заволжская 35/10кВ									
	T-1	Текущий ремонт			30	30			
	Щит соб. нужд (1 секция)	Текущий ремонт			30	30			
	Щит соб. нужд (2 секция)	Текущий ремонт			30	30			
ПС Тамбовка 110/35/10кВ									
	ОД-110 T-1	Опробование привода	21	21	21	21	7	7	
	КЗ-110 T-1	Опробование привода			21	21			
ПС Присельская 35/10/6кВ									
	T-2	Текущий ремонт			28	28			
	Щит соб. нужд (1 секция)	Текущий ремонт			28	28			
	Щит соб. нужд (2 секция)	Текущий ремонт			28	28			
ЧРЭС									
ПС Горная 110/6кВ									
	T-1	Текущий ремонт			6	6			
	ОД-110 T-1	Текущий ремонт, опробование привода			7	7			
	КЗ-110 T-1	Текущий ремонт, опробование привода			7	7			
	МВ-1-6 T-1	Текущий ремонт			3	3			
	МВ-6 ф. 13	Текущий ремонт			3	3			
	СМВ-1-6	Текущий ремонт			3	3			
	Щит соб. нужд (1 секция)	Текущий ремонт			10	10			
	МВ-2-6 T-1	Текущий ремонт			10	10			
	ТСН-1-6	Отбор проб масла			10	10			
	СМВ-2-6	Текущий ремонт			10	10			
ПС Ступино 110/6кВ									
	T-1	Текущий ремонт, отбор проб масла			13	13			
	РВ-110 T-1	Текущий ремонт			13	13			
	РВ-6 T-1	Текущий ремонт			13	13			
	ОД-110 T-1	Средний ремонт, опробование привода			13	13			
	КЗ-110 T-1	Средний ремонт, опробование привода			14	14			
	ЗОН-110 T-1	Текущий ремонт			14	14			
	ТР-110 T-1	Текущий ремонт	23	23	23	23	23	23	С включением ВЛ 110кВ № 300
	МВ-6 T-1	Текущий ремонт			15	15			
	ТР-6 T-1	Текущий ремонт			15	15			
	ШР-6 T-1	Текущий ремонт			18	18			
	МВ-6 Ф. 1	Текущий ремонт			16	16			
	ШР-6 Ф. 1	Текущий ремонт			18	18			
	ЛР-6 Ф. 1	Текущий ремонт			16	16			
	МВ-6 Ф. 6	Текущий ремонт			17	17			
	ШР-6 Ф. 6	Текущий ремонт			18	18			
	ЛР-6 Ф. 6	Текущий ремонт			17	17			
	МВ-6 Ф. 7	Текущий ремонт			20	20			
	ШР-6 Ф. 7	Текущий ремонт			18	18			
	ЛР-6 Ф. 7	Текущий ремонт			20	20			
	МВ-6 Ф. 8	Текущий ремонт			21	21			
	ШР-6 Ф. 8	Текущий ремонт			18	18			

ЛР-6 Ф8	Текущий ремонт			21	21				
ШР-6 ТСН-1-6	Текущий ремонт			18	18				
ТСН-1-6	Текущий ремонт, отбор проб масла			18	18				
Щит соб. нужд	Текущий ремонт			18	18				
ШР-6 ТН-1-6	Текущий ремонт			18	18				
ТН-1-6	Текущий ремонт			18	18				
ТС-6кВ	Текущий ремонт			18	18				
ПС Ушаковка 110/10кВ									
ЛР-110 ВЛ 320	Средний ремонт	9	10	9	10	9	10		Перенесено с апреля
ВчЗ-110 ВЛ320 ф.В	Текущий ремонт			9	10	9	10		Перенесено с апреля
КС-110 ВЛ 320 ф.В	Текущий ремонт			9	10	9	10		Перенесено с апреля
ПС Старица-2 110/10кВ									
ОД-110 Т-1	Опробование привода	24	24	24	24	24	24		
КЗ-110 Т-1	Опробование привода			24	24				
ПС Солодники 110/10кВ									
ОД-110 Т-1	Опробование привода			28	28				
КЗ-110 Т-1	Опробование привода			28	28				
ПС Черный Яр-2 110/10кВ									
ОД-110 Т-1	Опробование привода			30	30				
КЗ-110 Т-1	Опробование привода			30	30				
АРЭС									
ПС Удачное 110/10кВ									
ОД-110 Т-1	Опробование привода	21	21	21	21	21	21		Через РП
КЗ-110 Т-1	Опробование привода		21	21	21	21	21		
ПС Пироговка 110/10кВ									
ОД-110 Т-2	Опробование привода			24	24				
КЗ-110 Т-2	Опробование привода			24	24				
ПС Джелга 110/6кВ									
ОД-110 Т-2	Опробование привода			28	28				
КЗ-110 Т-2	Опробование привода			28	28				
ПС Батаевка 110/10кВ									
ОД-110 Т-2	Опробование привода	16	16	16	16	15	15		
КЗ-110 Т-2	Опробование привода			16	16				

Начальник службы подстанций



А.А. Акатов

СОГЛАСОВАНО

/ Начальник ДС



А.В. Глухов

Начальник УР




Е.Ю. Аверченко

Начальник СЛЭП



А.К. Мишагин

Начальник СРЗА



Д.М. Чалов

Начальник СИЗП



А.В. Якубовский

Начальник СЭР



Ю.Л. Юдин