

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель главного инженера
по производственной деятельности
О.Ю. Бочаров
" " 2026 г.

ГРАФИК

вывода в ремонт оборудования подстанций и линий электропередач
филиала "Россети Юг" - Астраханьэнерго на март 2026 года

№	У-ОД У/ U	Наименование оборудования	Вид ремонта	Срок в утв. год. плане		Срок, предлаг. субъектом		Срок, согласов. РДУ		Примечание
				нач.	окон.	нач.	окон.	нач.	окон.	
ВЛ 110 кВ										
		ВЛ 110 кВ Астраханская ТЭЦ-2 Рассвет (ВЛ 110 кВ 124)	Капитальный ремонт ВЛ, а/г=6ч					2	23	ВЛ-110 кВ Срок перенесен из-за ПЭВТ к ремонту ВЛ 110 кВ Астраханская ТЭЦ-2 – Рассвет (ВЛ 110 кВ 124) АТЭЦ-2
		ВЛ 110 кВ Лиман – Зензели с отпайкой на ПС А-НПС-5А	Капитальный ремонт ВЛ, а/г=6ч					1	31	
		ВЛ 110 кВ Баррикадная – Оранжейная №1 с отпайкой на ПС Икряное (ВЛ 110 кВ 125)	Капитальный ремонт ВЛ, а/г=6ч					1	31	
		ВЛ 110 кВ Джелга – Рождественка с отпайкой на ПС Батаевка (ВЛ 110 кВ 705)	Капитальный ремонт ВЛ, а/г=6ч					17	31	
		ВЛ 110 кВ Лесная – Окрасочная с отпайками (ВЛ 110 кВ 129)	Капитальный ремонт ВЛ, а/г=6ч					2	16	
		ВЛ 110 кВ Владимировка – Джелга с отпайками (ВЛ 110 кВ 704)	Капитальный ремонт ВЛ, а/г=6ч					2	16	
АРЭС										
ПС 110 кВ Джелга										
		КС ВЛ-110 704	Текущий ремонт					11	12	
		КС ВЛ-110 705	Текущий ремонт					19	20	
ПС 110 кВ Пироговка										
		ПС 110 кВ Пироговка	Опашка			25	26			0,04200 га
ПС 110 кВ Удачное										
		ПС 110 кВ Удачное	Опашка			25	26			0,07900 га
ВРЭС										
ПС 110 кВ Володаровка										
		ПС 110 кВ Володаровка	Опашка			24	25			0,03700 га
ПС 35 кВ Яблонька										
		МВ-35 Т-1	Капитальный ремонт			25	26			
		В-10 ф.6	Средний ремонт			10	11			
		МВ-6 ф.2	Средний ремонт			10	11			
		МВ-6 Т-1	Средний ремонт			12	13			
		ТСН	Текущий ремонт			18	19			
		МВ-6 ф.3 (резерв)	Текущий ремонт			12	13			
		МВ-6 ф.5 (резерв)	Текущий ремонт			12	13			
		Щит соб. нужд (1 секция)	Текущий ремонт			18	19			
		Т-1	Текущий ремонт			18	19			
		ЛР-35кВ ВЛ НС-4	Средний ремонт			5	6			
		ТР-35 Т-1	Средний ремонт			18	19			
		ШР-6 Т-1	Средний ремонт			12	13			
		ШР-6 ф.3	Средний ремонт			12	13			

	ЛР-6 ф.3	Средний ремонт			12	13		
	ШР-6 ф.2	Средний ремонт			10	11		
	ЛР-6 ф.2	Средний ремонт			10	11		
	ШР-6 ф.5	Средний ремонт			12	13		
	ЛР-6 ф.5	Средний ремонт			12	13		
	ЛР-6 Ф.6	Средний ремонт			10	11		
	ШР-6 ф.6	Средний ремонт			10	11		
	ШР-6 ТН-1-6	Средний ремонт			18	19		
	ТР-6 ТСН-1-6	Средний ремонт			18	19		
ГРЭС								
ПС 110 кВ Первомайская								
	ДК-1-10	Текущий ремонт			30	30		
	ДК-2-10	Текущий ремонт			31	31		
	ТН-35	Текущий ремонт			30	31		
	ТТ-35 ВЛ Первомайская	Текущий ремонт			30	31		
	ТТ-35 Т-1	Текущий ремонт			30	31		
	ТТ-35 Т-2	Текущий ремонт			30	31		
ПС 110 кВ ЦРП								
	КС 110Ф. А ВЛ 172	Текущий ремонт					26	27
	ТТ-110 БСК-1	Текущий ремонт			10	13	9	13
	ТТ-110 БСК-2 (ф.А,В,С)	Текущий ремонт			23	27	16	20
	ТТ-110 ВЛ 152	Текущий ремонт					16	20
	ТТ-110 В-110 БСК-1	Текущий ремонт			10	13	9	13
	ТТ МВ-110 БСК-2	Текущий ремонт			23	27	23	27
	МВ-110 БСК-2	Текущий ремонт			23	27	23	27
	МВ-110 ВЛ №152	Текущий ремонт					16	20
	ОР-110 ВЛ №152	Средний ремонт					16	20
	ОР-110 ВЛ ПГУ	Средний ремонт					16	20
	ЛР-110 ВЛ ПГУ	Средний ремонт					16	20
	ШР-2-110 ОМВ	Средний ремонт					23	23
	ЛР-110 ВЛ №152	Средний ремонт					16	20
	КР-1-110 БСК-1	Средний ремонт			10	13	9	13
	ШР-2-110 БСК-2	Средний ремонт					23	23
	ШР-2-110 ВЛ Камызяк	Средний ремонт					26	27
	ШР-2-110 ВЛ №133	Средний ремонт			24.03	10.04	01.04	01.04
	ШР-2-110 ВЛ №134	Средний ремонт					24.03	10.04
	ШР-2-110 ШСМВ	Средний ремонт					20.03	10.04
	ШСМВ-110	Капитальный ремонт					20.03	10.04
	ТН-2-110	Текущий ремонт					23.03	10.04
	ОР-110 ВЛ №172	Средний ремонт					30.03	03.04
	ШР-2-110 ВЛ №133	Средний ремонт					24.03	10.04
	ШР-2-110 ВЛ Судос-ая-1	Средний ремонт			23.03	10.04	26	26
	ШР-2-110 ВЛ Судос-ая-2	Средний ремонт			23.03	24.04	27	27
	ШР-2-110 ВЛ ПГУ	Средний ремонт			24.03	10.04	20	20
	ШР-2-110 ШСМВ	Средний ремонт					23.03	10.04
	ШР-110 ТН-2-11	Средний ремонт					23.03	10.04
	ШР-2-110 ВЛ №172	Средний ремонт			23.03	10.04	31	31
	ШР-2-110 ВЛ Камызяк	Средний ремонт					24.03	10.04
	ШР-2-110 ВЛ №132	Средний ремонт			24.03	10.04	06.04	07.04
	ШР-2-110 ВЛ №152	Средний ремонт					24.03	10.04
	ШР-2-110 ВЛ №173	Средний ремонт			24.03	10.04	09.04	10.04
	ШР-2-110 Т-1	Средний ремонт			24.03	10.04	01.04	02.04
	ШР-2-110 ВЛ №134	Средний ремонт			24.03	10.04	24	25
	ШР-2-110 ВЛ №131	Средний ремонт			24.03	10.04	07.04	08.04
	ШР-2-110 ВЛ №171	Средний ремонт			24.03	10.04	30	31
	ШР-2-110 ВЛ №131	Средний ремонт			24.03	10.04	07.04	08.04
	ШР-2-110 ВЛ №152	Средний ремонт			24.03	10.04	20	20
	ЛР-110 ВЛ №172	Средний ремонт					30.03	03.04
	ШР-110 ТН-2-110	Средний ремонт					23.03	10.04
	ШР-2-110 Т-2	Средний ремонт			24.03	10.04	02.04	03.04
	ТН-2-110	Текущий ремонт					23.03	10.04

ПС 110 кВ Южная									
	T-1	Текущий ремонт			17	20			
	T-2	Текущий ремонт			24	27			с покраской
ПС 35 кВ ЖБК									
	ВВ-35 Т-1	Текущий ремонт			5	6			
	ВВ-35 Т-2	Текущий ремонт			3	4			
	ТСН-1-6	Текущий ремонт			5	6			
	ТСН-2-6	Текущий ремонт			3	4			
	Щит постоянного тока	Текущий ремонт			5	6			
	Щит соб. нужд	Текущий ремонт			5	6			
	МВ -6 ф.14	Текущий ремонт			3	4			
	СМВ-6	Текущий ремонт			3	4			
	МВ-6 Т-1	Текущий ремонт			5	6			
	МВ-6 Т-2	Текущий ремонт			3	4			
	МВ -6 ф.17	Текущий ремонт			5	6			
	МВ -6 ф.13	Текущий ремонт			5	6			
	МВ -6 ф.5	Текущий ремонт			5	6			
	МВ -6 ф.3	Текущий ремонт			5	6			
	МВ -6 ф.7	Текущий ремонт			5	6			
	МВ -6 ф.11	Текущий ремонт			5	6			
	МВ -6 ф.15	Текущий ремонт			5	6			
	МВ -6 ф.19	Текущий ремонт			5	6			
	МВ -6 ф.23	Текущий ремонт			5	6			
	МВ -6 ф.27	Текущий ремонт			5	6			
	МВ -6 ф.4	Текущий ремонт			5	6			
	МВ -6 ф.8	Текущий ремонт			3	4			
	МВ -6 ф.12	Текущий ремонт			3	4			
	МВ -6 ф.18	Текущий ремонт			3	4			
	МВ -6 ф.20	Текущий ремонт			3	4			
	МВ -6 ф.24	Текущий ремонт			3	4			
	МВ -6 ф.28	Текущий ремонт			3	4			
	T-1	Текущий ремонт			5	6			
	T-2 (резерв)	Текущий ремонт			3	4			
ПС 35 кВ Прогресс									
	МВ-35 ВЛ Стекловолокно-1	Капитальный ремонт			2	13			
	МВ-35 ВЛ Стекловолокно-2	Капитальный ремонт			16	31			
	МВ-35 Т-1	Капитальный ремонт			16	31			
	СМВ-35	Капитальный ремонт			16	31			
	МВ-6 Ф. №19	Средний ремонт			16	31			
	МВ-6 Ф. №23	Средний ремонт			16	31			
	МВ-6 Ф. №25	Средний ремонт			16	31			
	МВ-6 Ф. №17	Средний ремонт			16	31			
	МВ-6 Ф. №11	Средний ремонт			16	31			
	МВ-6кВ №7	Средний ремонт			16	31			
	МВ-6 Ф. №5	Средний ремонт			16	31			
	МВ-6 Ф. №8	Средний ремонт			2	13			
	МВ-6 Ф. №16	Средний ремонт			2	13			
	МВ-6 Ф. №18	Средний ремонт			2	13			
	МВ-6 Ф. №24	Средний ремонт			2	13			
	МВ-6 Ф. №26	Средний ремонт			2	13			
	МВ-6 Ф. №21	Средний ремонт			16	31			
	МВ-6 Ф. №10	Средний ремонт			2	13			
	МВ-6 Ф. №22	Средний ремонт			2	13			

	В-35 Т-2	Текущий ремонт		2	13			
	ДГР-1-6	Текущий ремонт		16	31			
	ДГР-2-6	Текущий ремонт		2	13			
	РБ-6 Т-1	Текущий ремонт		16	31			
	РБ-6 Т-2	Текущий ремонт		2	13			
	Щит постоянного тока	Текущий ремонт		16	31			
	Щит соб. нужд (1 секция)	Текущий ремонт		16	31			
	Щит соб. нужд (2 секция)	Текущий ремонт		16	31			
	Т-1	Текущий ремонт		16	31			с покраской
	Т-2	Текущий ремонт		2	13			с покраской
	ЛР-35 ВЛ Стекловолокно-2	Средний ремонт		16	31			
	ЛР-35 ВЛ Стекловолокно-1	Средний ремонт		2	13			
	ШР РВ-1-35	Средний ремонт		16	31			
	ШР-35 ВЛ Стекловолокно-2	Средний ремонт		16	31			
	ШР-35 Т-1	Средний ремонт		16	31			
	ТР-35 Т-1	Средний ремонт		16	31			
	ШР-1-35 СМВ	Средний ремонт		16	31			
	ШР-2-35 СМВ	Средний ремонт		2	13			
	ШР-35 ВЛ Стекловолокно-1	Средний ремонт		2	13			
	ШР-35 Т-2	Средний ремонт		2	13			
	ШР РВ-2-35	Средний ремонт		2	13			
	ТР-35 Т-2	Средний ремонт		2	13			
	ТР-35 ТСН-1	Средний ремонт		2	13			
	яч. СР-6 2С.-6кВ	Средний ремонт		16	31			
	ВВ-6 ТДК-2-6	Текущий ремонт		2	13			
	ВВ-6 ТДК-1-6	Текущий ремонт		16	31			
	ВВ-6кВ №20	Текущий ремонт		2	13			
	ВВ-6кВ №6	Текущий ремонт		2	13			
	ВВ-6кВ №28	Текущий ремонт		2	13			
	ВВ-6 Ф. №27	Текущий ремонт		2	13			
	ВВ-6 Ф. №9	Текущий ремонт		16	31			
	СВВ-6кВ	Текущий ремонт		16	31			
	ВВ-6 Т-1	Текущий ремонт		16	31			
	ВВ-6кВ Т-2	Текущий ремонт		2	13			
ПС 110 кВ Северная								
	ТН ВЛ-110 кВ №103	Текущий ремонт		30.03	03.04			
ЕРЭС								
ПС 110 кВ Береговая								
	ПС 110 кВ Береговая	Опашка		20	20			
ПС 110 кВ Солнечная								
	Контур заземления ПС 110/6 Солнечная	Средний ремонт		2	6			ремонт контура заземления 2026
	КЗ-110 Т-1	Текущий ремонт		2	6			
	В-6 ф.5	Текущий ремонт		2	6			
	В-6 Т-1	Текущий ремонт		2	6			
	В-6 БСК-1	Текущий ремонт		2	6			
	ОД-110 Т-1	Текущий ремонт		2	6			
	Т-1	Текущий ремонт		2	6			
	ЩСН 1 секция	Текущий ремонт		2	6			
	Щит соб. нужд (2 секция)	Текущий ремонт		2	6			

	ПС 110 кВ Солнечная	Опашка		20	20		0,01800 га
	РВ-6 Т-1	Замена		2	6		замена РВ на ОПН 2026
ПС 35 кВ Грачевская							
	В-35 Т-1	Капитальный ремонт		16	20		
	В-6 ф. 8	Средний ремонт		16	20		
	В-6 ф. 10	Средний ремонт		16	20		
	В-6 Т-1	Средний ремонт		16	20		
	Конденсатор связи КС-35 ВЛ Песчаная	Текущий ремонт		16	20		
	ЩСН 1 секция	Текущий ремонт		16	20		
	Т-1	Текущий ремонт		16	20		
	ПС 35 кВ Грачевская	Опашка		16	20		0,01100 га
	РВ-6 Т-1	Замена		16	20		замена РВ на ОПН 2026
	РВ-6 1С-6	Замена		16	20		замена РВ на ОПН 2026
	ЛР-35 ЗС	Средний ремонт		16	20		
	ТР-35 Т-1	Средний ремонт		16	20		
	ЛР-35 ВЛ Песчаная	Средний ремонт		16	20		
ИРЭС							
ПС 110 кВ Житное							
	КЗ-110 Т-1	Текущий ремонт		3	3		
	ОД-110 Т-1	Текущий ремонт		3	3		
	ТСН-1-10	Текущий ремонт		3	3		
	Т-1	Текущий ремонт		3	3		с покраской
	Щит соб. нужд (1 секция)	Текущий ремонт		3	3		
	ПС 110 кВ Житное	Опашка		3	3		0,04400 га
ПС 35 кВ Киреты							
	В-35 Т-1 (ВЛ Киреты)	Капитальный ремонт		4	4		
	МВ-6 кВ ф.13	Средний ремонт		4	4		
	МВ-6 кВ Т-1	Средний ремонт		4	4		
	МВ-6 кВ ф.15	Текущий ремонт		4	4		
	Система шин №1	Текущий ремонт		4	4		
	ПС 35 кВ Киреты	Опашка		4	4		0,04200 га
	Т-1	Текущий ремонт		4	4		п.38 предписание АП-Ю-044-24-КПО ПС 35 кВ Киреты. Т-1. Ящик зажимов, конструктивно не установленный на трансформаторе, вынести за пределы маслоприемника.
	ЛР-35 ВЛ Киреты	Средний ремонт		4	4		п.46 предписание АП-Ю-044-24-КПО ПС 35 кВ Киреты. ЛР-35 ВЛ Киреты. Соединения гибких проводов от 1С-35 к ЛР-35 ВЛ Киреты выполнить с помощью сварки или опрессовки (все фазы).
	ЛР-35 ВЛ Киреты	Средний ремонт		4	4		
КаРЭС							
ПС 110 кВ Камызяк							
	ПС 110 кВ Камызяк	Опашка		1	31		0,08800 га
ПС 110 кВ Коммунар							
	ПС 110 кВ Коммунар	Опашка		1	31		0,02500 га
ПС 110 кВ Табола							
	Контур заземления	Средний ремонт		1	31		ремонт контура заземления 2026

ПС 110 кВ Увары									
	ПС 110 кВ Увары	Опашка			1	31			0,01460 га
ПС 110 кВ Чаганская									
	ПС 110 кВ Чаганская	Опашка			1	31			0,06000 га
ПС 110 кВ Чапаевская									
	ПС 110 кВ Чапаевская	Опашка			1	31			0,04140 га
ПС 35 кВ Калиновка									
	ТР-10 Т-1	Текущий ремонт			10	10			
	Т-2 10/6кВ	Текущий ремонт			11	11			
	Щиты собственных нужд (РУСН)	Текущий ремонт			10	10			
	Т-1	Текущий ремонт			10	10			
	ПС 35 кВ Калиновка	Опашка			1	31			0,05000 га
ПС 35 кВ НС-5									
	МВ-6 Т-1	Текущий ремонт			18	18			
	МВ-6 ф.1	Текущий ремонт			18	18			
	МВ-6 ф.2	Текущий ремонт			19	19			
	МВ-6 ф.3	Текущий ремонт			19	19			
	МВ-6 ф.4	Текущий ремонт			19	19			
	Щит соб.нужд (1 секция)	Текущий ремонт			17	17			
	МВ-35 Т-1	Текущий ремонт			17	17			
	ПС 35 кВ НС-5	Опашка			1	31			0,02100 га
ЛРЭС									
ПС 110 кВ Зензели									
	ПС 110 кВ Зензели	Опашка			26	26			0,06300 га
НС 35 кВ Бударино									
	ПС 35 кВ Бударино	Опашка			27	27			0,02400 га
ПБРЭС									
ПС 110 кВ Лесная									
	КС Ф. А ВЛ 122	Текущий ремонт			18	18			
	РБ Т-2	Текущий ремонт			5	13			
	ТН ВЛ 129	Текущий ремонт			16	17			
	ТН-110 Рассвет	Текущий ремонт			18	18			
	ТН-110 ИСП	Текущий ремонт			16	16			
	ТН-35	Текущий ремонт			4	4			
	В-110 Рассвет	Текущий ремонт			18	18	11	12	
	МВ-110 ВЛ 129	Текущий ремонт			16	17	16	20	
	ТТ-1-110 Рассвет	Текущий ремонт			18	18	11	12	
	ТТ-110 Т-1	Текущий ремонт			2	6			
	ТТ-110 Т-2	Текущий ремонт			5	13			
	ТТ-110 ВЛ 129	Текущий ремонт			16	17	16	20	
	ТТ-110 Рассвет	Текущий ремонт			18	18	11	11	
	МВ-35 Т-1	Текущий ремонт			2	6			
	МВ-35 Т-2	Текущий ремонт			5	13			
	МВ-35 ВЛ Речпорт-2	Текущий ремонт			3	6			
	Т-1	Текущий ремонт			2	6			

	T-2	Текущий ремонт			5	13			
	МВ-6 Т-1	Текущий ремонт			2	6			
	МВ-6 Т-2	Текущий ремонт			5	13			
	МВ-110 Т-1	Текущий ремонт			2	6			
	МВ-110 Т-2	Текущий ремонт			5	13			
ПС 110 кВ Лесная-Новая									
	МВ-110 ВЛ 129	Капитальный ремонт			23	29			
	МВ-35 Т-2	Капитальный ремонт			23	29			
	МВ-4-6 Т-2	Средний ремонт			23	29			
	ДК-2-35	Текущий ремонт			23	29			
	Реактор токоограничивающий РБ-2-6 Т-2	Текущий ремонт			23	29			
	Реактор токоограничивающий РБ-4-6 Т-2	Текущий ремонт			23	29			
	ТН-2-110	Текущий ремонт			25	25			
	ТН-2-35	Текущий ремонт			23	29			
	ТТ-110 ВЛ-129	Текущий ремонт			23	23			
	ТСН-3-6	Текущий ремонт			30	30			
	ТСН-4-6	Текущий ремонт			30	30			
	Т-2	Текущий ремонт			23	29			
	ТН-2-6	Замена			31	31			Замена ТН
ПС 110 кВ Окрасочная									
	Контур заземления	Средний ремонт			1	31			ремонт контура заземления 2026
ПС 110 кВ Промстройматериалы									
	КЗ-110 Т-1	Текущий ремонт			30	30			
	КЗ-110 Т-2	Текущий ремонт			31	31			
	ОД-110 Т-1	Текущий ремонт			30	30			
	ОД-110 Т-2	Текущий ремонт			31	31			
	Т-1	Текущий ремонт			30	30			
	Т-2	Текущий ремонт			31	31			
	В-10 Т-1	Текущий ремонт			30	30			
	В-10 Т-2	Текущий ремонт			31	31			
	ВВ-10 Т-3	Текущий ремонт			16	16			
	ТН	Замена			16	16			Замена ТН
ПС 35 кВ Октябрьская									
	Т-1	Текущий ремонт			20	20			
	Т-2	Текущий ремонт			19	19			
ПС 35 кВ Трусовская									
	Т-1	Текущий ремонт			6	6			
ПРЭС									
ПС 35 кВ Бараний Бугор									
	МВ-6 ф.11 (резерв)	Текущий ремонт			24	24			
	МВ-6 ф.17	Текущий ремонт			24	24			
	Т-1	Текущий ремонт			24	24			
	Щит соб.нужд (1 секция)	Текущий ремонт			24	24			
	ВВ-6кВ ф.15	Текущий ремонт			24	24			
СРЭС									
ПС 110 кВ Капустин Яр									
	ДК-1/1	Текущий ремонт			2	2			

	ДК1/2	Текущий ремонт		2	2		
	ДК-1-35	Текущий ремонт		2	2		
	ДК-2/1	Текущий ремонт		2	2		
	ДК-2/2	Текущий ремонт		2	2		
	ДК-2-35	Текущий ремонт		2	2		
	МВ-10 ф.201	Текущий ремонт		9	9		
	МВ-10 ф.203	Текущий ремонт		9	9		
	МВ-10 ф.204	Текущий ремонт		9	9		
	ТН ВЛ-110 297	Текущий ремонт				2	6
	ТН-1-110	Текущий ремонт		25	25		
	ТН-2-110	Текущий ремонт		25	25		
	ТН-ОСШ-110кВ	Текущий ремонт				16	20
	ТН-1-35	Текущий ремонт		26	26		
	ТН-2-35	Текущий ремонт		26	26		
	ТТ-110 В-110 ВЛ297 (ф.А,В,С)	Текущий ремонт		4	4		
	МВ-110 ВЛ-297	Текущий ремонт				2	6
	МВ-110 ВЛ-701	Текущий ремонт				23	27
	МВ-110 ВЛ-742	Текущий ремонт				9	13
	МВ-110 Т-1	Текущий ремонт		30	30		
	МВ-110 Т-2	Текущий ремонт		31	31		
	ОМВ-110	Текущий ремонт				16	20
	В-10 ТДК-1 яч..27	Текущий ремонт		27	27		
	В-10 ТДК-2 яч..28	Текущий ремонт		27	27		
	МВ-10 ф.10	Текущий ремонт		20	20		
	МВ-10 ф.11	Текущий ремонт		20	20		
	МВ-10 ф.15	Текущий ремонт		19	19		
	МВ-10 ф.16	Текущий ремонт		19	19		
	МВ-10 ф.17	Текущий ремонт		18	18		
	МВ-10 ф.18	Текущий ремонт		18	18		
	МВ-10 ф.19	Текущий ремонт		9	9		
	МВ-10 ф.20	Текущий ремонт		17	17		
	МВ-10 ф.21	Текущий ремонт		17	17		
	МВ-10 ф.22	Текущий ремонт		16	16		
	МВ-10 ф.23	Текущий ремонт		16	16		
	МВ-10 ф.24	Текущий ремонт		13	13		
	МВ-10 ф.25	Текущий ремонт		23	23		
	МВ-10 ф.26	Текущий ремонт		13	13		
	МВ-10 ф.4	Текущий ремонт		23	23		
	МВ-10 ф.5	Текущий ремонт		12	12		
	МВ-10 Т-1	Текущий ремонт		30	30		
	МВ-10 Т-2	Текущий ремонт		31	31		
	СМВ-10	Текущий ремонт		27	27		
	МВ-35 ВЛ-2	Текущий ремонт		24	24		
	МВ-35 ВЛ-1	Текущий ремонт		24	24		
	МВ-35 ВЛ-3	Текущий ремонт		24	24		
	МВ-35 Т-1	Текущий ремонт		30	30		
	МВ-35 Т-2	Текущий ремонт		31	31		

	T-1	Текущий ремонт			30	30			
	T-2	Текущий ремонт			31	31			
ХРЭС									
ПС 110 кВ Сасыколи									
	ПС 110 кВ Сасыколи	Опашка			26	26			0,05600 га
ПС 35 кВ Гремучая									
	ПС 35 кВ Гремучая	Опашка			27	27			0,02300 га
ПС 35 кВ Послесподовая									
	ПС 35 кВ Послесподовая	Опашка			28	28			0,03000 га
ЧРЭС									
ПС 110 кВ Вязовка									
	ПС 110 кВ Вязовка	Опашка			31	31			0,01400 га
ПС 110 кВ Горная									
	МВ-6 ф.17	Средний ремонт			3	3			
	МВ-6 ф.13	Средний ремонт			16	20			
	МВ-6 ф.11	Средний ремонт			4	4			
	МВ-6 ф.9	Средний ремонт			5	5			
	МВ-6 ф.7	Средний ремонт			6	6			
	МВ-6 Т-1	Средний ремонт			24	26			
	МВ-6 ф.14	Средний ремонт			9	9			
	МВ-6 ф.12	Средний ремонт			10	10			
	МВ-6 ф.6	Средний ремонт			11	11			
	МВ-6 ф.4	Средний ремонт			12	12			
	МВ-6 Т-1	Средний ремонт			24	24			
	МВ-6 ф.2	Средний ремонт			13	13			
	СМВ-2-6	Средний ремонт			24	24			
	СМВ-1-6	Средний ремонт			25	25			
	КЗ-110 Т-1	Текущий ремонт			16	20			
	ОД-110 Т-1	Текущий ремонт			16	20			
	Т-1	Текущий ремонт			16	20			
	Щит соб.нужд (1 секция)	Текущий ремонт			16	20			
ПС 110 кВ Ушаковка									
	ПС 110 кВ Ушаковка	Опашка			30	30			0,02900 га

Начальник службы подстанций

СОГЛАСОВАНО:

Заместитель начальника
центра управления сетями –
начальник диспетчерской
службы

Начальник управления ППО и ТОиР

Начальник СЛЭП

Начальник службы РЗА и метрологии

Начальник СИЗП

В.А. Павленко

П.Н. Овчинников

Р.Т. Бахмутов

С.И. Максаков

В.В. Ашаев

Д.Г. Типаков