

УТВЕРЖДАЮ  
 Заместитель главного инженера  
 по эксплуатации  
 А.Н.Кудаков  
 " 27 " 07 2015 г.

**Г Р А Ф И К**  
**вывода в ремонт оборудования подстанций и линий электропередач**  
**филиала "МРСК Юга"-" Астраханьэнерго" на август 2015**

№	РДУ-ОДУ /U	Наименование оборудования	Вид ремонта	Срок в утв. год. плане		Срок, предлага. субъектом		Срок, согласов. РДУ		Примечание
				нач.	окон.	нач.	окон.	нач.	окон.	
<b>ВЛ 35-110кВ</b>										
		ВЛ 35кВ Гремучая	Капитальный ремонт			3	14			
<b>АРЭС</b>										
<b>ПС 110/10кВ Батаевка</b>										
		T-2	Текущий ремонт			11	11			
		ОД-110 Т-2	Текущий ремонт	11	11	11	11	11	11	
		КЗ-110 Т-2	Текущий ремонт	11	11	11	11	11	11	
<b>ПС 110/10кВ Пироговка</b>										
		ОД-110 Т-2	Опробование привода			19	19			
		КЗ-110 Т-2	Опробование привода			19	19			
<b>ВРЭС</b>										
<b>ПС 110/35/10кВ Володаровка</b>										
		T-1	Текущий ремонт			17	17			
		ОД-110 Т-1	Текущий ремонт, опробование привода			18	18			
		КЗ-110 Т-1	Текущий ремонт, опробование привода			18	18			
		T-2	Текущий ремонт			19	19			
		ОД-110 Т-2	Текущий ремонт, опробование привода			20	20			
		КЗ-110 Т-2	Текущий ремонт, опробование привода			20	20			
		ТН-1-35	Текущий ремонт			21	21			
		ТН-2-35	Текущий ремонт			21	21			
		ТТ-35 СВ-35	Текущий ремонт			21	21			
		ТТ-35 ВЛ Тумак	Текущий ремонт			21	21			
		ТТ-35 Т-2	Текущий ремонт			21	21			
		ТТ-35 ВЛ Марфино	Текущий ремонт			21	21			
		ТТ-35 Т-1	Текущий ремонт			21	21			
<b>ЕРЭС</b>										
<b>ПС 110/10кВ Енотаевка</b>										
		T-1	Текущий ремонт			10	14			
		ОД-110 Т-1	Средний ремонт			10	14			
		ЗОН-110 Т-1	Средний ремонт			10	14			
		РВ-110 Т-1	Текущий ремонт			10	14			
		РВ-10 Т-1	Текущий ремонт			10	14			
		ТР-10 БСК-1-10	Средний ремонт			17	21			
		ТТ-1-35 МВ-35 БСК-1-10	Текущий ремонт			17	21			
		МВ-35 БСК-1-10	Средний ремонт			17	21			
		КР-10 БСК-1-10	Средний ремонт			17	21			
		БСК-1-10	Текущий ремонт			17	21			
		ТН-35 БСК-1-10	Текущий ремонт			17	21			
		ВВ-10 Т-1	Текущий ремонт			10	14			
		МВ-10 ф. 3	Средний ремонт			17	24			
		МВ-10 ф. 5	Средний ремонт			25	25			
		МВ-10 ф. 17	Средний ремонт			26	26			
		МВ-10 ф. 21	Средний ремонт			27	27			
		МВ-10 ф. 27	Средний ремонт			28	28			
		МВ-10 ф. 29	Средний ремонт			31	31			
		СМВ-10	Текущий ремонт			10	14			
		ТН-1-10	Текущий ремонт			17	21			
		ТСН-1-10	Текущий ремонт			17	21			
		РВ-10 1С. 10кВ	Текущий ремонт			17	21			
		ЩСН-1С	Текущий ремонт			17	21			
		1С-10кВ	Текущий ремонт			17	21			
		ТР-110 Т-1	Средний ремонт			17	21			
<b>ПС 110/10кВ Никольская</b>										
		T-1	Текущий ремонт			24	28			

	ОД-110 Т-1	Текущий ремонт		24	28		
	КЗ-110 Т-1	Текущий ремонт		24	28		
<b>ИРЭС</b>							
<b>ПС 110/10кВ Груд - Фронт</b>							
	РП-2-110	Средний ремонт		4	6		
	Т-2	Текущий ремонт		3	6		
	РВ-110 Т-2	Текущий ремонт		3	6		
	РВ-10 Т-2	Текущий ремонт		3	6		
	ОД-110 Т-2	Средний ремонт, опробование привода		4	6		
	КЗ-110 Т-2	Средний ремонт, опробование привода		4	6		
	ЗОН-110 Т-2	Средний ремонт		3	6		
	МВ-10 Т-2	Средний ремонт		3	6		
	СР-10	Средний ремонт		11	11		
	МВ-10 ф.14	Средний ремонт				по согласованию с потребителем	
	МВ-10 ф.18	Средний ремонт					
	МВ-10 ф.22	Средний ремонт					
	ТН-2-10	Текущий ремонт		11	11		
	РВ-10 ТН-2-10	Текущий ремонт		11	11		
	ТСН-2-10	Текущий ремонт		11	11		
	ЩСН-2С	Текущий ремонт		11	11		
	ЗС.-10кВ	Текущий ремонт		11	11		
<b>ПС 110/10кВ Оранжевая</b>							
	ОД-110 Т-1	Опробование привода		5	5		
	ОД-110 Т-2	Опробование привода		12	12		
<b>КаРЭС</b>							
<b>ПС 110/10кВ Новинская</b>							
	Т-2	Текущий ремонт		4	4		
	ОД-110 Т-2	Средний ремонт		5	5		
	КЗ-110 Т-2	Средний ремонт		6	6		
	ЗОН-110 Т-2	Текущий ремонт		7	7		
	РВ-110 Т-2	Текущий ремонт		7	7		
	ОПН-10 Т-2	Текущий ремонт		7	7		
	ТТ-110 Т-2	Текущий ремонт		6	6		
	ТР-110 Т-2	Текущий ремонт		8	8		
	ЛР-110 ВЛ Чапаевская	Текущий ремонт		9	9		
	РП-2-110	Текущий ремонт		9	9		
	ШР-2-110 ТН-2	Текущий ремонт		9	9		
	РВ ТН-2-110	Текущий ремонт		10	10		
	МВ-10 Т-2	Текущий ремонт		10	10		
	СР-10	Текущий ремонт		11	11		
	МВ-10 ф. 18	Текущий ремонт		12	12		
	МВ-10 ф. 20	Текущий ремонт		12	12		
	МВ-10 ф. 22	Текущий ремонт		13	13		
	ТН-2-10	Текущий ремонт		13	13		
	ОПН-10 ТН-2	Текущий ремонт		13	13		
	ТСН-2-10	Текущий ремонт		14	14		
	ЩСН - 2С	Текущий ремонт		14	14		
	ЗС.-10кВ	Текущий ремонт		18	18		
<b>ПС 110/6 Чапаевская</b>							
	ОД-110 Т-1	Опробование привода		20	20		
	КЗ-110 Т-1	Опробование привода		20	20		
<b>КРЭС</b>							
<b>ПС 110/10кВ Урусовка</b>							
	Т-1	Текущий ремонт		10	11		
	ОД-110 Т-1	Текущий ремонт		10	11		
	КЗ-110 Т-1	Текущий ремонт		10	11		
<b>ПС 110/35/10кВ Ахтубинская</b>							
	ОД-110 Т-1	Опробование привода		20	20		
	КЗ-110 Т-1	Опробование привода		20	20		
	ОД-110 Т-2	Опробование привода		25	25		
	КЗ-110 Т-2	Опробование привода		25	25		
<b>ЛРЭС</b>							
<b>ПС 110/35/10кВ Зензели</b>							
	Т-1	Текущий ремонт		19	19		
	Т-2	Текущий ремонт		25	25		
	ТТ-110 ВЛ Зензели 1	Текущий ремонт		19	19		
	ТТ-110 ВЛ Зензели 2	Текущий ремонт		25	25		
	ТТ-1-110	Текущий ремонт		19	19		


	ТН-1-110	Текущий ремонт			19	19		
	ТН-2-110	Текущий ремонт			25	25		
<b>ПБРЭС</b>								
<b>ПС 110/10кВ Джакуевка</b>								
	РП-2-110	Текущий ремонт			25	25		
	ЛР-110 ВЛ Заводская-1	Текущий ремонт			26	26		
	ЛР-110 ВЛ Заводская-2	Текущий ремонт			25	25		
	КС-110 ВЛ Заводская-2 ф. В	Текущий ремонт			25	25		
	Т-2	Текущий ремонт			10	11		
	ОД-110 Т-2	Средний ремонт, опробование привода			10	10		
	КЗ-110 Т-2	Средний ремонт, опробование привода			10	10		
	ЗОН-110 Т-2	Текущий ремонт			10	10		
	РВ-110 Т-2	Текущий ремонт			10	10		
	ОПН-10 Т-2	Текущий ремонт			10	10		
	РП-1-110	Текущий ремонт			24	24		
	МВ-10 Т-2	Текущий ремонт			11	11		
	МВ-10 ф. 6	Текущий ремонт			12	12		
	МВ-10 ф. 14	Текущий ремонт			13	13		
	МВ-10 ф. 18	Текущий ремонт			14	14		
	ОПН-10 ТН-2	Текущий ремонт			17	17		
	ТН-2-10	Текущий ремонт			18	18		
	ТСН-2-10	Текущий ремонт			10	11		
	ЩСН-1С	Текущий ремонт			19	19		
	ЩСН-2С	Текущий ремонт			20	20		
	ЗС.-10кВ	Текущий ремонт			21	21		
<b>ПС 110/6кВ Вододелитель</b>								
	Т-1	Текущий ремонт			4	5		
	ОД-110 Т-1	Текущий ремонт, опробование привода			4	5		
	КЗ-110 Т-1	Текущий ремонт, опробование привода			4	5		
	Т-2	Текущий ремонт			6	7		
	ОД-110 Т-2	Текущий ремонт, опробование привода			6	7		
	КЗ-110 Т-2	Текущий ремонт, опробование привода			6	7		
	СМВ-6	Текущий ремонт			6	6		
<b>ПС 110/10кВ Промстройматериалы</b>								
	ОД-110 Т-1	Опробование привода			3	3		
	КЗ-110 Т-1	Опробование привода			3	3		
	ОД-110 Т-2	Опробование привода			3	3		
	КЗ-110 Т-2	Опробование привода			3	3		
<b>ПРЭС</b>								
<b>ПС 110/10кВ Растопуловка</b>								
	ЛР-110 ВЛ 420	Средний ремонт			13	13		
	ВчЗ-110 ВЛ 420 ф. В	Текущий ремонт			13	13		
	КС-110 ВЛ 420 ф. В	Текущий ремонт			13	13		
	МВ-10 Т-1	Средний ремонт			7	7		
	МВ-10 ф.3	Средний ремонт			3	3		
	МВ-10 ф.5	Средний ремонт			4	4		
	МВ-10 ф.15	Средний ремонт			5	5		
	МВ-10 ф.17	Средний ремонт			6	6		
	ТН-1-10	Текущий ремонт			7	7		
	РВ-10 ТН-1-10	Текущий ремонт			7	7		
	РВ-10 ТСН-1	Текущий ремонт			10	10		
	РП-1-110	Средний ремонт			14	14		
	ТСН-1-10	Текущий ремонт			10	10		
	ЩСН	Текущий ремонт			11	11		
	1С.-10кВ	Текущий ремонт			12	12		
<b>ПС 110/10кВ Фунтово</b>								
	Т-1	Текущий ремонт			17	17		
	ЗОН-110 Т-1	Текущий ремонт			17	17		
	ТН-1-110	Текущий ремонт			18	18		
	В-110 Т-1	Текущий ремонт			18	18		
	ОПН-110 Т-1	Текущий ремонт			19	19		
	ОПН-10 Т-1	Текущий ремонт			17	17		
<b>СРЭС</b>								
<b>ПС 110/35/10кВ Капустин ЯР</b>								
	ТР-110 Т-2	Текущий ремонт			3	7		
	ОР-110 Т-2	Текущий ремонт			3	7		
	Т-2	Текущий ремонт			3	7		
	ЗОН-110 Т-2	Текущий ремонт			3	7		
	РВ-110 Т-2	Текущий ремонт			3	7		

	ОПН-10 Т-2	Текущий ремонт			3	7			
	ТН-2-10 Т-2	Текущий ремонт			3	7			
	ТР-35 Т-2	Текущий ремонт			3	7			
	МВ-35 Т-2	Текущий ремонт			12	14			
	ШР-35 ДК-2	Текущий ремонт			17	18			
	ДК-2-35	Текущий ремонт			17	18			
	МВ-10 Т-2	Текущий ремонт			10	11			
	ТР-10 Т-2	Текущий ремонт			3	7			
<b>ПС 110/35/10кВ Горбаневка-2</b>									
	ОД-110 Т-2	Опробование привода			27	27			
	КЗ-110 Т-2	Опробование привода			27	27			
<b>ХРЭС</b>									
<b>ПС 35/10/6кВ Присельская</b>									
	МВ-6 Т-2	Средний ремонт			6	6			
	ШР-6 Т-2	Средний ремонт			13	13			
	ТР-6 Т-2	Средний ремонт			11	11			с выводом в ремонт Т-2
	МВ-6 ф. 1	Средний ремонт			4	4			
	МВ-6 ф. 11	Средний ремонт			5	5			
	МВ-10 ф. 18	Средний ремонт			19	19			
	ШР-6ф. 1	Средний ремонт			13	13			
	ШР-6ф. 11	Средний ремонт			13	13			
	ШР-10 ф. 18	Средний ремонт			27	27			
	ЛР-6 ф. 1	Средний ремонт			4	4			
	ЛР-6 ф. 11	Средний ремонт			5	5			
	ЛР-10 ф. 18	Средний ремонт			19	19			
	РВ-6 ТН-1-6	Текущий ремонт			25	25			
	ШР-6 ТН-1-6	Средний ремонт			13	13			
	ТН-1-6	Текущий ремонт			25	25			
	ТР-6 ТСН-1-6	Средний ремонт			11	11			с выводом в ремонт Т-2
	ТСН-1-6	Текущий ремонт			6	6			
	ЩСН-2С	Текущий ремонт			25	25			
	1С.-6кВ	Текущий ремонт			25	25			
<b>ПС 110/35/10кВ Тамбовка</b>									
	ТР-35 Т-1	Текущий ремонт			12	12			с выводом в ремонт Т-1
	МВ-35 Т-1	Текущий ремонт			26	26			с выводом в ремонт Т-1
	ШР-35 Т-1	Текущий ремонт			12	12			с выводом в ремонт Т-1
	ШР-1-35 ТН-1	Текущий ремонт			20	20			
	ТН-1-35	Текущий ремонт			20	20			
	ШР-35 ВЛ Гремучая	Текущий ремонт			20	20			
	МВ-35 ВЛ Гремучая	Текущий ремонт			18	18			
	ТТ-35 МВ-35 ВЛ Гремучая	Текущий ремонт			18	18			
	ЛР-35 ВЛ Гремучая	Текущий ремонт			18	18			
<b>ГРЭС</b>									
<b>ПС 110/35/10кВ ЦРП</b>									
	ТТ-110 ШСМВ	Текущий ремонт	3	3	17	17	17	17	
	ТТ-110 ВЛ 152	Текущий ремонт	4	4	18	18	18	18	
	ТТ-110 ВЛ Судос-ая-1	Текущий ремонт	5	5	19	19	19	19	
	ТТ-110 Т-2	Текущий ремонт	6	6	20	20	20	20	
	ТТ-110 ВЛ 134	Текущий ремонт	7	7	21	21	21	21	
	ТТ-110 ВЛ 172	Текущий ремонт	10	10	24	24	24	24	
	ТТ-110 ВЛ 132	Текущий ремонт	12	12	25	25	25	25	
	ТН-110 ВЛ 132	Текущий ремонт	12	12	25	25	25	25	
<b>ПС 110/10/6кВ Городская</b>									
	Т-2	Текущий ремонт			3	7			
	ЗОН-110 Т-2	Текущий ремонт			3	7			
	РВ-110 Т-2	Текущий ремонт			3	7			
	РВ-6 Т-2	Текущий ремонт			3	7			
	РВ-10 Т-2	Текущий ремонт			3	7			
	МВ-110 Т-2	Текущий ремонт	24	28	3	7	3	7	
	ТТ-110 Т-2	Текущий ремонт	24	28	3	7	3	7	
	ТР-110 Т-2	Текущий ремонт	24	28	3	7	3	7	
	ОР-110 Т-2	Текущий ремонт	24	28	3	7	3	7	
	ЛР-110 ВЛ Город-ая-2	Текущий ремонт	17	21	10	12	10	12	
	ВзФ.А ВЛ Горо-ая-2	Текущий ремонт	17	21	10	12	10	12	
	КСФ.А ВЛ Горо-ая-2	Текущий ремонт	17	21	10	12	10	12	
	МВ-110 ВЛ Город-ая-2	Текущий ремонт	17	21	10	12	10	12	

	ТТ-110 ВЛ Город-ая-2	Текущий ремонт	17	21	10	12	10	12	
	ШР-110 ВЛ 102	Текущий ремонт	18	18	5	6	5	6	
	ШР-110 Т-2	Текущий ремонт	17	26	13	14	13	14	
	ШР-2-110 ОМВ	Текущий ремонт	19	19	13	14	13	14	
	ШР-2-110 СМВ	Текущий ремонт	20	20	13	14	13	14	
	ШР-110 ТН-2	Текущий ремонт	17	26	3	14	3	14	
	ТН-2-110	Текущий ремонт	17	26	3	14	3	14	
	ШР-110 ВЛ Город-ая-2	Текущий ремонт	17	26	10	12	10	12	
	ОР-110 ВЛ Горо-ая-2	Текущий ремонт	17	21	10	12	10	12	
<b>ПС 35/6кВ Кировская</b>									
	Т-2	Текущий ремонт			17	19			
	ОПН-6 Т-2	Текущий ремонт			17	19			
	МВ-35 Т-2	Средний ремонт			17	19			
	СМВ-6	Средний ремонт			20	20			
	ОПН-6 ТН-2-6	Текущий ремонт			21	21			
	ТН-2-6	Текущий ремонт			21	21			
	ТСН-2-6	Текущий ремонт			24	24			
	ШР-2-35 Т-2	Средний ремонт			17	28			
	ШР-2-35 ШСМВ	Средний ремонт			17	28			
	ШР-2-35 Т-1	Средний ремонт			17	28			
	ШР-2-35 ВЛ Началово-1	Средний ремонт			17	28			
	ШР-2-35 ВЛ Кировская-1	Средний ремонт			17	28			
	ШР-2-35 ВЛ Кировская-2	Средний ремонт			17	28			
	ШР РВ-2-35	Средний ремонт			17	28			
	ШР-35 ТН-2	Средний ремонт			17	28			
	РВ-2-35	Текущий ремонт			17	28			
	ТН-2-35	Текущий ремонт			17	28			
	МВ-35 ВЛ Кировская-2	Средний ремонт			17	28			
	ЛР-35 ВЛ Кировская-2	Средний ремонт			17	28			
<b>ЧРЭС</b>									
<b>ПС 110/10кВ ПС Черный-Яр-2</b>									
	Т-2	Текущий ремонт			25	26			
	ОД-110 Т-2	Текущий ремонт, опробование привода			25	26			
	КЗ-110 Т-2	Текущий ремонт, опробование привода			25	26			
<b>ПС 110/10кВ Вязовка</b>									
	ВВ-10 ф 1	Текущий ремонт			17	17			
	ВВ-10 ф 7	Текущий ремонт			18	18			
	ВВ-10 ф 13	Текущий ремонт			19	19			
	ВВ-10 ф 15	Текущий ремонт			19	19			
	ШР-10 ф. 1	Средний ремонт			4	4			
	ШР-10 ф. 7	Средний ремонт			4	4			
	ШР-10 ф. 13	Средний ремонт			4	4			
	ШР-10 ф. 15	Средний ремонт			4	4			
	ЛР-10 ф. 1	Средний ремонт			17	17			
	ЛР-10 ф. 7	Средний ремонт			18	18			
	ЛР-10 ф. 13	Средний ремонт			19	19			
	ЛР-10 ф. 15	Средний ремонт			19	19			
	ШР-10 Т-1	Средний ремонт			4	4			
	ШР-10 ТН-1	Средний ремонт			4	4			
	РВ-10 ТН-1	Текущий ремонт			4	4			
	ТН-1-10	Текущий ремонт			4	4			
	1С-10кВ	Текущий ремонт			4	4			
	ТСН-1-10	Текущий ремонт			4	4			
	ЩСН	Текущий ремонт			4	4			
	ТР-110 Т-1	Средний ремонт			12	12			
	ВчЗ-110 ВЛ 721 ф. В	Текущий ремонт	31	31	12	12	20	20	
	КС-110 ВЛ 721 ф. В	Текущий ремонт	31	31	12	12	20	20	
	Т-1	Текущий ремонт			4	4			
	ЗОН-110 Т-1	Средний ремонт			4	4			
	ОД-110 Т-1	Средний ремонт			4	4			
	РВ-110 Т-1	Текущий ремонт			4	4			
	ОПН-10 Т-1	Текущий ремонт			4	4			
	ВВ-10 Т-1	Текущий ремонт			6	6			

	ТР-10 Т-1	Средний ремонт			6	6		
	ТР-10 ТСН-1	Средний ремонт			4	4		


Начальник СПС



А.А.Акатов

СОГЛАСОВАНО:

Начальник ДС




В.А.Кулагин

Начальник УР




А.В.Нефедова

Начальник СИЗП




А.В.Якубовский

Начальник СЛЭП



А.К.Мишагин

Начальник СРЗА



Д.М.Чалов

Начальник службы  
электрических режимов



Ю.Л.Юдин