


УТВЕРЖДАЮ
 Первый заместитель директора -
 главный диспетчер
 Филиала АО "СО ЕЭС"
 Астраханское РДУ


 А.Н. Зорин

" 24 " 11 2017 г.

**Сводный график
 вывода в ремонт ЛЭП и сетевого оборудования Филиала АО "СО ЕЭС" Астраханское РДУ
 на декабрь 2017 г.**

Наименование объекта диспетчеризации (ЛЭП, ПС, электростанция, оборудование)	Разрешенный срок ремонта			Примечания: причина отказа или переноса сроков ремонта, с включением на ночь, с отключением, под напряжением	Примечания: вид ремонта, аварийная готовность	Заявленный в месячный график срок ремонта			Выделенный в годовом графике срок ремонта		
	кол-во дней	начало	окончание			кол-во дней	начало	окончание	кол-во дней	начало	окончание
В-Д ПМЭС											
ВЛ 220 кВ											
Ремонты не планируются											
ВЛ 110 кВ											
Ремонты не планируются											
ПС 500 кВ Трубная											
Ремонты не планируются											
ПС 500 кВ Южная											
Ремонты не планируются											
ПС 500 кВ Астрахань											
Ремонты не планируются											
ОАО "РЖД" Филиал "Приволжская железная дорога"											
Ремонты не планируются											
Южный Филиал ООО "Газпром энерго"											
Ремонты не планируются											
Филиал ПАО «МРСК Юга» - «Астраханьэнерго»											
Управление высоковольтных сетей											
ПС 110/6кВ Окрасочная											
1С-110 кВ	1	20	20		опробование приводов ОД-110 Т-1 а/г= 1 ч	1	20	20	1	20	20
2С-110 кВ	1	20	20		опробование приводов ОД-110 Т-2 а/г= 1 ч	1	20	20	1	20	20

ПС 110/10кВ Стойиндустрия												
ВЛ 110кВ 122	1	6	6		опробование приводов ОД-110 Т-1 а/г= 1 ч	1	6	6	1	6	6	
АО "КТК-Р"												
Ремонты не планируются												
ООО "ЛУКОЙЛ-Астраханьэнерго"												
Астраханская ТЭЦ-2												
Ремонты не планируются.												
Астраханская ГРЭС												
Ремонты не планируются.												
Астраханская ПГУ-235												
Ремонты не планируются												

Начальник службы электрических режимов

Заместитель начальника оперативно-диспетчерской службы

Заместитель главного диспетчера



М.Г. Кирбаба



С.В. Голяшкин



Р.Б. Шугаипов